

Allegato n. 1

*Settore Prioritario “Infrastrutture” – Area Tematica 1.  
Infrastrutture - Tema prioritario “1.1 Infrastrutture di trasporto  
ferroviario e stradale” – Intervento strategico “3. Infrastrutture Viarie”*

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	<b>INFRASTRUTTURE</b>					
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	<b>3. Infrastrutture Viarie</b>					
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	<p><i>Corridoio stradale Salerno-Potenza-Bari con estensione direttrice Basentana. R.A. 05 e SS 407 Lavori di riqualificazione dell'itinerario - 2° stralcio.</i>  <b>1° lotto - Stralcio C Tronchi 1+2 - SS 407 - Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 52+400 e 61+400 - Stralci C1 -C2 - 1° INTERVENTO</b></p>					
<b>Tipo Progetto:</b>	<b>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – STRADALI – STRADE STATALI</b>					
<b>CUP:</b>	<b>F67H20003330002</b>					
<b>Localizzazione:</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>MATERA</b>	<b>Salandra - Ferrandina</b>			
	<small>Regione</small>	<small>Provincia</small>	<small>Comune</small>			
	<b>Coordinate di georeferenziazione:</b>					
	<small>Latitudine</small>		<small>Longitudine</small>			
	<small>gradi</small>	<small>primi</small>	<small>secondi</small>	<small>gradi</small>	<small>primi</small>	<small>secondi</small>
	<b>1° lotto - Stralcio C Tronchi 1+2 (1° Intervento) tra i km 52+400 e 61+400</b>					
	40	34	56,7	16	21	19,34
	40	32	36,72	16	26	49,84
<b>Soggetto Programmatore:</b>	<b>Regione Basilicata - Giunta Regionale</b>		<b>Direttore pro-tempore-Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale</b>			
	<small>Ente</small>	<small>Responsabile</small>	<small>Indirizzo</small>			
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	<b>Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture</b>		<b>Direttore pro-tempore-Ufficio Infrastrutture</b>			
	<small>Ufficio</small>	<small>Nominativo</small>	<small>Recapiti (email e telefono)</small>			
<b>Soggetto Attuatore:</b>	<b>ANAS SpA – Struttura Territoriale Basilicata</b>		<b>Via Nazario Sauro – 85100 Potenza</b>			
	<small>Ente</small>	<small>Indirizzo</small>				
<b>Responsabile Progetto:</b>	<b>Ing. Nicola DINNELLA</b>		<b>n.dinnella@stradeanas.it - 3351740870</b>			
	<small>Nominativo</small>	<small>Recapiti (email e telefono)</small>				
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	<b>ANAS SpA – Struttura Territoriale Basilicata</b>		<b>Via Nazario Sauro – 85100 Potenza</b>			
	<small>Ente</small>	<small>Responsabile</small>	<small>Indirizzo</small>			

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto

---

B. Fase procedurale in corso: Progettazione Esecutiva in corso di approvazione

---

C. Iter Procedurale:

1° lotto - Stralcio C Tronchi 1+2 (1° Intervento) tra i km 52+400 e 61+400				
	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				
Progettazione Preliminare				
Progettazione Definitiva		01/11/2017	15/04/2021	
Progettazione Esecutiva		01/11/2017	15/04/2021	
Esecuzione Lavori	01/09/2021		31/10/2022	
Collaudo	01/11/2022		30/04/2023	
Chiusura Intervento	31/10/2023			
Funzionalità	01/11/2022			

D. Procedura di Aggiudicazione: procedura aperta (Accordo Quadro)

---

*Fase gara - Attività esempio:*

pubblicazione bando (Accordo Quadro)

scadenza offerte (Accordo Quadro)

aggiudicazione provvisoria (Accordo Quadro)

aggiudicazione definitiva (Accordo Quadro)

aggiudicazione definitiva efficace (Accordo Quadro)

stipula contratto (Accordo Quadro)

stipula contratto Applicativo

	Data Prevista	Data Effettiva
		22/06/2020 (Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
		07/08/2020 (Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
		22/01/2021 (Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
		(Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
		(Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
		(Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
		(Contratto Applicativo all'Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4)

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 8.219.109,78

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	8.219.109,78
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>8.219.109,78</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

Anno	Impatto
2020	€ 0,00
2021	€ 2.000.000,00
2022	€ 4.500.000,00
2023	€ 1.719.109,78
2024	
oltre 2024	
<b>Totale</b>	<b>€ 8.219.109,78</b>

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

**B. Impegni Contrattualizzati**

Data	Importo (Euro)	Descrizione

**C. Mandati di pagamento**

Data	Importo (Euro)	Descrizione


**D. Economie**

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Nicola DINNELLA



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione





**2 - DATI PROCEDURALI**

A. Obiettivo Patto

B. Fase procedurale in corso: **Progettazione Eseculiva in corso**

C. Iter Procedurale:

<b>1° lotto - Stralcio C Tronchi 1+2+3 (Completamento) tra i km 52+400 e 64+400</b>				
	<b>Data Inizio</b>		<b>Data Fine</b>	
	<b>Prevista</b>	<b>Effettiva</b>	<b>Prevista</b>	<b>Effettiva</b>
Studio di fattibilità				
Progettazione Preliminare				
Progettazione Definitiva		01/11/2017	31/12/2021	
Progettazione Eseculiva		01/11/2017	30/11/2021	
Esecuzione Lavori	10/12/2021		31/03/2023	
Collaudo	01/04/2023		30/09/2023	
Chiusura Intervento	31/12/2023			
Funzionalità	01/04/2023			

D. Procedura di Aggiudicazione: **procedura aperta**

*Fase gara - Attività esempio:*

	<b>Data Prevista</b>	<b>Data Effettiva</b>
pubblicazione bando (Accordo Quadro)		23/12/2020 (Accordo Quadro DG 162/20 Lotto 8 Basilicata)
scadenza offerte (Accordo Quadro)		18/01/2021 (Accordo Quadro DG 162/20 Lotto 8 Basilicata)
aggiudicazione provvisoria (Accordo Quadro)	31/05/2021	(Accordo Quadro DG 162/20 Lotto 8 Basilicata)
aggiudicazione definitiva (Accordo Quadro)	31/07/2021	(Accordo Quadro DG 162/20 Lotto 8 Basilicata)
aggiudicazione efficace (Accordo Quadro)	15/09/2021	(Accordo Quadro DG 162/20 Lotto 8 Basilicata)
stipula contratto (Accordo Quadro)	31/10/2021	(Accordo Quadro DG 162/20 Lotto 8 Basilicata)
stipula contratto Applicativo	30/11/2021	(Contratto Applicativo all'AQ DG 162/20 Lotto 8)

## 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 32.000.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	19.968.922,29
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
FSC 2014/2020 - P.O I. Piano Operativo Infrastrutture (addendum) Del. CIPE 98/17	12.031.077,71
<b>Totale</b>	<b>32.000.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	



**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

Anno	Impatto
2020	€ 0 00
2021	€ 100 000 00
2022	€ 20.000.000,00
2023	€ 11.900.000,00
2024	
oltre 2024	
<b>Totale</b>	<b>€ 32.000.000,00</b>

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

**B. Impegni Contrattualizzati**

Data	Importo (Euro)	Descrizione

**C. Mandati di pagamento**

Data	Importo (Euro)	Descrizione


**D. Economie**

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note


Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Nicola DINNELLA



Il Responsabile Regionale dell'Attivazione



**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	<b>INFRASTRUTTURE</b>					
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	<b>3. Infrastrutture Viarie</b>					
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	<i>Comdaio stradale Salerno-Potenza-Bari con estensione direttnce Basentana. R.A. 05 e SS 407 Lavori di riqualificazione dell'itinerano - 2° stralcio: 1° lotto - Stralcio C Tronco 3- SS 407 - Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 61+400 e 64+400 - Stralcio C3 - 1° INTERVENTO</i>					
<b>Tipo Progetto:</b>	<b>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – STRADALI – STRADE STATALI</b>					
<b>CUP:</b>	<b>F47H20004230002</b>					
<b>Localizzazione:</b>	<b>BASILICATA</b>		<b>MATERA</b>		<b>Ferrandina</b>	
	Regione		Provincia		Comune	
	<b>Coordinate di georeferenziazione:</b>					
	<b>Latitudine</b>			<b>Longitudine</b>		
	gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
	<b>1° lotto - Stralcio C Tronco 3 (1° Intervento) tra i km 61+400 e 64+400</b>					
	40	32	36,72	15	26	49,84
	40	31	20,87	16	28	7,15
<b>Soggetto Programmatore:</b>	<b>Regione Basilicata - Giunta Regionale</b>		<b>Dirigente pro-tempore-Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale</b>			
	Ente		Responsabile		Indirizzo	
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	<b>Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture</b>		<b>Dirigente pro-tempore-Ufficio Infrastrutture</b>			
	Ufficio		Nominativo		Recapiti (email e telefono)	
<b>Soggetto Attuatore:</b>	<b>ANAS SpA – Struttura Territoriale Basilicata</b>			<b>Via Nazario Sauro – 85100 Potenza</b>		
	Ente			Indirizzo		
<b>Responsabile Progetto:</b>	<b>Ing. Nicola DINNELLA</b>			<b><a href="mailto:n.dinnella@stradeanas.it">n.dinnella@stradeanas.it</a> - 3351740870</b>		
	Nominativo			Recapiti (email e telefono)		
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	<b>ANAS SpA – Struttura Territoriale Basilicata</b>			<b>Via Nazario Sauro – 85100 Potenza</b>		
	Ente			Responsabile		
				Indirizzo		

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto

B. Fase procedurale In corso: Progettazione Esecutiva approvata (in corso di finanziamento Anas)

C. Iter Procedurale:

1° lotto - Stralcio C Tronco 3 (1° Intervento) tra i km 61+400 e 64+400				
	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				
Progettazione Preliminare				
Progettazione Definitiva		01/11/2017		19/02/2021
Progettazione Esecutiva		01/11/2017		19/02/2021
Esecuzione Lavori	01/09/2021		26/02/2022	
Collaudo	01/03/2022		31/08/2023	
Chiusura Intervento	31/12/2023			
Funzionalità	01/03/2022			

D. Procedura di Aggiudicazione: procedura aperta (Accordo Quadro)

*Fase gara - Attività esempio:*

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando (Accordo Quadro)		22/06/2020 (Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
scadenza offerte (Accordo Quadro)		07/08/2020 (Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
aggiudicazione provvisoria (Accordo Quadro)		22/01/2021 (Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
aggiudicazione definitiva (Accordo Quadro)	30/04/2021	(Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
aggiudicazione definitiva efficace (Accordo Quadro)	10/06/2021	(Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
stipula contratto (Accordo Quadro)	31/07/2021	(Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
stipula contratto Applicativo	31/08/2021	(Contratto Applicativo all'Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4)

## 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 2.957.576,90

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	2.957.576,90
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>2.957.576,90</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2020	€ 0,00
2021	€ 800.000,00
2022	€ 1.800.000,00
2023	€ 357.576,90
2024	
oltre 2024	
<b>Totale</b>	<b>€ 2.957.576,90</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di Impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note


Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Nicola DINNELLA



Il Responsabile Regionale dell'Attivazione



**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	<b>INFRASTRUTTURE</b>																																
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	<b>3. Infrastrutture Viarie</b>																																
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	<i>Comodo Stradale Salerno-Polenza-Bari con estensione direttrice Basentana: R.A. 05 e SS 407 Lavori di riqualificazione dell'itinerario - 2° stralcio: 1° lotto - Stralcio D Tronco 1- SS 407 - Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 64+400 e 68+400 - Stralcio D1 - 1° INTERVENTO</i>																																
<b>Tipo Progetto:</b>	<b>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – STRADALI – STRADE STATALI</b>																																
<b>CUP:</b>	<b>F47H20004250002</b>																																
<b>Localizzazione:</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>MATERA</b>	<b>Ferrandina</b>																														
	<small>Regione</small>	<small>Provincia</small>	<small>Comune</small>																														
	<small>Coordinate di georeferenziazione:</small>																																
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3" style="text-align: center;"><small>Latitudine</small></th> <th colspan="3" style="text-align: center;"><small>Longitudine</small></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;"><small>gradi</small></th> <th style="text-align: center;"><small>primi</small></th> <th style="text-align: center;"><small>secondi</small></th> <th style="text-align: center;"><small>gradi</small></th> <th style="text-align: center;"><small>primi</small></th> <th style="text-align: center;"><small>secondi</small></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;"><small>1° lotto - Stralcio D Tronco 1 (1° Intervento) tra i km 64+400 e 68+400</small></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">31</td> <td style="text-align: center;">20.87</td> <td style="text-align: center;">16</td> <td style="text-align: center;">28</td> <td style="text-align: center;">7.15</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">40</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">28.78</td> <td style="text-align: center;">18</td> <td style="text-align: center;">29</td> <td style="text-align: center;">26.79</td> </tr> </tbody> </table>			<small>Latitudine</small>			<small>Longitudine</small>			<small>gradi</small>	<small>primi</small>	<small>secondi</small>	<small>gradi</small>	<small>primi</small>	<small>secondi</small>	<small>1° lotto - Stralcio D Tronco 1 (1° Intervento) tra i km 64+400 e 68+400</small>						40	31	20.87	16	28	7.15	40	29	28.78	18	29	26.79
<small>Latitudine</small>			<small>Longitudine</small>																														
<small>gradi</small>	<small>primi</small>	<small>secondi</small>	<small>gradi</small>	<small>primi</small>	<small>secondi</small>																												
<small>1° lotto - Stralcio D Tronco 1 (1° Intervento) tra i km 64+400 e 68+400</small>																																	
40	31	20.87	16	28	7.15																												
40	29	28.78	18	29	26.79																												
<b>Soggetto Programmatura:</b>	<b>Regione Basilicata - Giunta Regionale</b>	<b>Dirigente pro-tempore-Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale</b>																															
	<small>Ente</small>	<small>Responsabile</small>	<small>Indirizzo</small>																														
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	<b>Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture</b>	<b>Dirigente pro-tempore-Ufficio Infrastrutture</b>																															
	<small>Ufficio</small>	<small>Nominativo</small>	<small>Recapiti (email e telefono)</small>																														
<b>Soggetto Attuatore:</b>	<b>ANAS SpA – Struttura Territoriale Basilicata</b>	<b>Via Nazario Sauro – 85100 Potenza</b>																															
	<small>Ente</small>	<small>Indirizzo</small>																															
<b>Responsabile Progetto:</b>	<b>Ing. Nicola DINNELLA</b>	<b><a href="mailto:n.dinnella@stradeanas.it">n.dinnella@stradeanas.it</a> - 3351740870</b>																															
	<small>Nominativo</small>	<small>Recapiti (email e telefono)</small>																															
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	<b>ANAS SpA – Struttura Territoriale Basilicata</b>	<b>Via Nazario Sauro – 85100 Potenza</b>																															
	<small>Ente</small>	<small>Responsabile</small>	<small>Indirizzo</small>																														

## 2 - DATI PROCEDURALI

### A. Obiettivo Patto

B. Fase procedurale in corso: Progetto approvato e finanziato (Anas) in attesa stipula AQ per procedere con il contratto applicativo

### C. Iter Procedurale:

	1° lotto - Stralcio D Tronco 1 (1° Intervento) tra i km 64+400 e 68+400			
	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				
Progettazione Preliminare				
Progettazione Definitiva		01/11/2017		19/02/2021
Progettazione Esecutiva		01/11/2017		19/02/2021
Esecuzione Lavori	01/09/2021		31/05/2022	
Collaudo	01/06/2022		30/11/2022	
Chiusura Intervento	30/04/2023			
Funzionalità	01/06/2022			

D. Procedura di Aggiudicazione: procedura aperta (Accordo Quadro)

#### Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva	
pubblicazione bando (Accordo Quadro)		22/06/2020	(Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
scadenza offerte (Accordo Quadro)		07/08/2020	(Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
aggiudicazione provvisoria (Accordo Quadro)		22/01/2021	(Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
aggiudicazione definitiva (Accordo Quadro)	30/04/2021		(Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
aggiudicazione definitiva efficace (Accordo Quadro)	10/06/2021		(Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
stipula contratto (Accordo Quadro)	31/07/2021		(Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4 Basilicata)
stipula contratto Applicativo	31/08/2021		(Contratto Applicativo all'Accordo Quadro DG 100/20 Lotto 4)

## 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 3.423.753,87

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	3.423.753,87
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>3.423.753,87</b>
ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	



**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

Anno	Impatto
2020	€ 0,00
2021	€ 900.000,00
2022	€ 2.200.000,00
2023	€ 323.753,87
2024	
oltre 2024	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.423.753,87</b>

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Nicola DINNELLA



Il Responsabile Regionale dell'Amministrazione



**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	<b>INFRASTRUTTURE</b>					
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	<b>3. Infrastruttura Viarie</b>					
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	<i>Corridoio stradale Salerno-Potenza-Bari con estensione direttiva Basentana. R.A. 05 e SS 407 Lavori di riqualificazione dell'itinerario - 2° stralcio: 1° lotto - Stralcio B Tronco 1 - SS 407 - Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 42+200 e 46+400 (TRONCO 1B: tra i km 42+200 e 43+780 e tra i km 45+200 e 46+400)</i>					
<b>Tipo Progetto:</b>	<b>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – STRADALI – STRADE STATALI</b>					
<b>CUP:</b>	<b>F77H19003710002</b>					
<b>Localizzazione:</b>	<b>BASILICATA</b>	<b>MATERA</b>	<b>Garaguso - Salandra</b>			
	<small>Regione</small>	<small>Provincia</small>	<small>Comune</small>			
	<small>Coordinate di georeferenziazione:</small>					
	<small>Latitudine</small>		<small>Longitudine</small>			
	<small>gradi</small>	<small>primi</small>	<small>secondi</small>	<small>gradi</small>	<small>primi</small>	<small>secondi</small>
	<b>1° lotto - Stralcio B Tronco 1 - TRONCO 1B: tra i km 42+200 e 43+780 e tra i km 45+200 e 46+400</b>					
	40	35	42.33	16	14	24.75
	40	35	18.66	16	15	21.79
	40	35	9.20	16	15	19.29
	40	35	9.99	16	17	9.87
<b>Soggetto Programmatore:</b>	<b>Regione Basilicata - Giunta Regionale</b>		<b>Dirigente pro-tempore-Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale</b>			
	<small>Ente</small>	<small>Responsabile</small>	<small>Indirizzo</small>			
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	<b>Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture</b>		<b>Dirigente pro-tempore-Ufficio Infrastrutture</b>			
	<small>Ufficio</small>	<small>Nominativo</small>	<small>Recapiti (email e telefono)</small>			
<b>Soggetto Attuatore:</b>	<b>ANAS SpA – Struttura Territoriale Basilicata</b>		<b>Via Nazario Sauro – 85100 Potenza</b>			
	<small>Ente</small>	<small>Responsabile</small>	<small>Indirizzo</small>			
<b>Responsabile Progetto:</b>	<b>Ing. Nicola DINNELLA</b>		<b><a href="mailto:n.dinnella@stradeanas.it">n.dinnella@stradeanas.it</a> - 3351740870</b>			
	<small>Nominativo</small>	<small>Responsabile</small>	<small>Recapiti (email e telefono)</small>			
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	<b>ANAS SpA – Struttura Territoriale Basilicata</b>		<b>Via Nazario Sauro – 85100 Potenza</b>			
	<small>Ente</small>	<small>Responsabile</small>	<small>Indirizzo</small>			

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto

B. Fase procedurale in corso: Progetto approvato e finanziato (Anas) in attesa stipula AQ per procedere con il contratto applicativo

C. Iter Procedurale:

	1° lotto - Stralcio B Tronco 1			
	TRONCO 1B: tra i km 42+200 e 43+780 e tra i km 45+200 e 46+400			
	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				
Progettazione Preliminare				
Progettazione Definitiva		01/11/2017		17/03/2021
Progettazione Esecutiva		01/11/2017		17/03/2021
Esecuzione Lavori	01/06/2021		31/01/2022	
Collaudo	01/02/2022		31/07/2022	
Chiusura Intervento	31/03/2023			
Funzionalità	01/02/2022			

D. Procedura di Aggiudicazione: procedura aperta

*Fase gara - Attività esempio:*

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando (Accordo Quadro)		19/12/2018 (Accordo Quadro DG 34/18 Lotto 12 Tirrenica Basilicata bis)
scadenza offerte (Accordo Quadro)		23/01/2019 (Accordo Quadro DG 34/18 Lotto 12 Tirrenica Basilicata bis)
aggiudicazione provvisoria (Accordo Quadro)		02/12/2020 (Accordo Quadro DG 34/18 Lotto 12 Tirrenica Basilicata bis)
aggiudicazione definitiva (Accordo Quadro)		11/12/2020 (Accordo Quadro DG 34/18 Lotto 12 Tirrenica Basilicata bis)
aggiudicazione efficace (Accordo Quadro)		15/03/2021 (Accordo Quadro DG 34/18 Lotto 12 Tirrenica Basilicata bis)
stipula contratto (Accordo Quadro)	30/04/2021	(Accordo Quadro DG 34/18 Lotto 12 Tirrenica Basilicata bis)
stipula contratto Applicativo	31/05/2021	(Contratto Applicativo all'AQ DG 34/18 Lotto 12)

## 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 9.161.459,26

RISORSE GIÀ ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	9.161.459,26
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>9.161.459,26</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

Anno	Impatto
2020	€ 0,00
2021	€ 3.000.000,00
2022	€ 5.000.000,00
2023	€ 1.161.459,26
2024	
oltre 2024	
<b>Totale</b>	<b>€ 9.161.459,26</b>

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

**B. Impegni Contrattualizzati**

Data	Importo (Euro)	Descrizione

**C. Mandati di pagamento**

Data	Importo (Euro)	Descrizione

**D. Economie**

Anno	tipo finanziamento	importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Nicola DINNELLA



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



Allegato n. 2

*Settore prioritario - Area Tematica "Infrastrutture" – Intervento strategico n. 8 "Agenda Digitale" - Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242*

**SCHEDA INTERVENTO**

(Acquisizione Beni e Servizi)

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**SETTORE PRIORITARIO - AREA TEMATICA**

INFRASTRUTTURE - DIGITALIZZAZIONE

**INTERVENTO STRATEGICO**

8. Agenda Digitale

**TITOLO DEL PROGETTO**

MIGLIORAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DA REMOTO DELLA REGIONE BASILICATA - INTERVENTO N.1  
REALIZZAZIONE SISTEMA (VOIP)

**Tipo Progetto:**

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**CUP:**

**Localizzazione:**

REGIONE BASILICATA

Regione			Provincia			Comune		
Coordinate di georeferenziazione:								
Latitudine			Longitudine					
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi			

**Soggetto Programmatore:**

Regione Basilicata - Giunta Regionale  
Dirigente pro-tempore Ufficio attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale - dott. Domenico Tripaldi  
VIA VINCENZO VERRASTRO N.4 - POTENZA

**Responsabile dell'Attuazione**

Ente	Responsabile	Indirizzo
UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE	DOTT. NICOLA A. COLUZZI	<a href="mailto:amministratedigitale@regione.basilicata.it">amministratedigitale@regione.basilicata.it</a>
Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)

**Responsabile Progetto:**

DOTT. NICOLA A. COLUZZI	<a href="mailto:nicola.coluzzi@regione.basilicata.it">nicola.coluzzi@regione.basilicata.it</a>
Nominativo	Recapiti (email e telefono)

**Destinatario del finanziamento:**

Ente	Responsabile	Indirizzo
REGIONE BASILICATA		

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 N.A.

B. Fase procedurale in corso: DEFINIZIONE E STIPULA CONTRATTO

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto	04/03/2021	04/03/2021	30/05/2021	
Esecuzione Fornitura	01/06/2021		01/06/2023	
Verifiche e controlli	02/06/2023		30/06/2023	

D. Procedura di Aggiudicazione: AGGIUDICAZIONE IN CONSIP TF5 E CONSIP 2 CON

*Fase gara - Attività esempio:*

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

**Data Prevista**


**Data Effettiva**




### 3 - PIANO FINANZIARIO

**IMPORTO TOTALE INTERVENTO**

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013 (Obiettivi di Servizio) - Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242	255.000,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata) Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242	255.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>510.000,00</b>

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b> (da definire)	<b>Importo (€)</b>
	0
<b>Totale</b>	

### 4 - PIANO ECONOMICO

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>	
2021	€ 127.500,00	
2022	€ 255.000,00	
2023	€ 127.500,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 510.000,00</b>	

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

DOTT. NICOLA A. COLUZZI

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

DOTT. NICOLA A. COLUZZI

Firmato digitalmente da  
 Nicola Antonio Coluzzi  
 Data e ora della firma: 03/05/2021 16:02:32

Manuale delle Procedure Operative per il Si.Ge.Co. FSC 2014/2020 - Allegato 2b

**SCHEDA INTERVENTO**

(Acquisizione Beni e Servizi)

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**SETTORE PRIORITARIO - AREA TEMATICA**

INFRASTRUTTURE - DIGITALIZZAZIONE

**INTERVENTO STRATEGICO**

8. Agenda Digitale

**TITOLO DEL PROGETTO**

MIGLIORAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DA REMOTO DELLA REGIONE BASILICATA - INTERVENTO N.2 ACQUISTO DISPOSITIVI PER FAVORIRE LE ATTIVITA' LAVORATIVE IN MODALITA' SMART WORKING

**Tipo Progetto:**

ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI

**CUP:**

**Localizzazione:**

REGIONE BASILICATA

Regione

Provincia

Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

**Soggetto Programmatore:**

Regione Basilicata - Giunta Regionale

Dirigente pro-tempore Ufficio attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale - dott. Domenico Tripaldi

VIA VINCENZO VERRASTRO N.4 - POTENZA

**Responsabile dell'Attuazione**

UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE

DOTT. NICOLA A. COLUZZI

[amministrazionedigitale@regione.basilicata.it](mailto:amministrazionedigitale@regione.basilicata.it)

Ufficio

Nominativo

Recapiti (email e telefono)

**Responsabile Progetto:**

DOTT. NICOLA A. COLUZZI

[nicola.coluzzi@regione.basilicata.it](mailto:nicola.coluzzi@regione.basilicata.it)

Nominativo

Recapiti (email e telefono)

**Destinatario del finanziamento:**

REGIONE BASILICATA

---

**Ente****Responsabile****Indirizzo**

---

**2 - DATI PROCEDURALI****A. Obiettivo Patto al 2017**

N.A.

**B. Fase procedurale in corso:**

PROGETTAZIONE DI MASSIMA

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto	30/05/2021		30/09/2021	
Esecuzione Fornitura	15/10/2021		15/12/2021	
Verifiche e controlli	16/12/2021		31/12/2021	

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

PROCEDURA SDAPA SU PIATTAFORMA CONSIP

**Fase gara - Attività esempio:**

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	30/05/2021	
scadenza offerte	30/06/2021	
proposta di aggiudicazione	30/07/2021	
efficacia dell'aggiudicazione	01/09/2021	
stipula contratto	30/09/2021	

### 3 - PIANO FINANZIARIO

#### IMPORTO TOTALE INTERVENTO

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013 (Obiettivi di Servizio) - Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242	526.110,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata) Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242	288.615,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>814.725,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	<b>814.725,00</b>

### 4 - PIANO ECONOMICO

#### IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2021	€ 814.725,00	
2022	€ 0,00	
2023	€ 0,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 814.725,00</b>	

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

\_\_\_\_\_  
DOTT. NICOLA A. COLUZZI

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

\_\_\_\_\_  
DOTT. NICOLA A. COLUZZI

Firmato digitalmente da  
Nicola Antonio Coluzzi  
Data e ora della firma: 03/05/2021 16:03:42

**SCHEMA INTERVENTO**

(Acquisizione Beni e Servizi)

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO - AREA TEMATICA</b>	INFRASTRUTTURE - DIGITALIZZAZIONE					
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	8. Agenda Digitale					
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	MIGLIORAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DA REMOTO DELLA REGIONE BASILICATA - INTERVENTO N.3 DEMATERIALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI					
<b>Tipo Progetto:</b>	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI					
<b>CUP:</b>						
<b>Localizzazione:</b>	REGIONE BASILICATA					
	Regione		Provincia		Comune	
	Coordinate di georeferenziazione:					
	Latitudine			Longitudine		
	gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale		Dirigente pro-tempore Ufficio attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale - dott. Domenico Tripaldi		VIA VINCENZO VERRASTRO N.4 - POTENZA	
	Ente		Responsabile		Indirizzo	
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE		DOTT. NICOLA A. COLUZZI		amministrazionedigitale@regione.basilicata.it	
	Ufficio		Nominativo		Recapiti (email e telefono)	
<b>Responsabile Progetto:</b>	DOTT. NICOLA A. COLUZZI				nicola.coluzzi@regione.basilicata.it	
	Nominativo				Recapiti (email e telefono)	
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	REGIONE BASILICATA					
	Ente		Responsabile		Indirizzo	

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

N.A.

B. Fase procedurale in corso:

DEFINIZIONE PROGETTAZIONE DI MASSIMA

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto	15/05/2021		31/07/2021	
Esecuzione Fornitura	01/09/2021		01/09/2023	
Verifiche e controlli	02/10/2023		30/10/2023	

D. Procedura di Aggiudicazione:

ACQUISTO SUL MERCATO ELETTRONICO EX ART.57, DLG N.50/2016

*Fase gara - Attività esempio:*

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
15/05/2021	
30/05/2021	
15/06/2021	
15/07/2021	
31/07/2021	

### 3 - PIANO FINANZIARIO

#### IMPORTO TOTALE INTERVENTO

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013 (Obiettivi di Servizio) - Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242	400.000,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata) Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242	400.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>800.000,00</b>

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>

### 4 - PIANO ECONOMICO

#### IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2021		
2022	€ 400.000,00	
2023	€ 400.000,00	
<b>Totale</b>	<b>€ 800.000,00</b>	

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

\_\_\_\_\_  
DOTT. NICOLA A. COLUZZI

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

\_\_\_\_\_  
DOTT. NICOLA A. COLUZZI

Firmato digitalmente da  
Nicola Antonio Coluzzi  
Data e ora della firma: 03/05/2021 16:06:21

Manuale delle Procedure Operative per il Si.Ge.Co. FSC 2014/2020 - Allegato 2b

**SCHEDA INTERVENTO**

(Acquisizione Beni e Servizi)

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO - AREA TEMATICA</b>	INFRASTRUTTURE - DIGITALIZZAZIONE					
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	8. Agenda Digitale					
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	MIGLIORAMENTO DELLA DIGITALIZZAZIONE PER LE ATTIVITA' DA REMOTO DELLA REGIONE BASILICATA - INTERVENTO N.4 ALLESTIMENTO SALA VIDEOCONFERENZA PALAZZO DELLA GIUNTA					
<b>Tipo Progetto:</b>	ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI					
<b>CUP:</b>						
<b>Localizzazione:</b>	REGIONE BASILICATA					
	Regione	Provincia	Comune			
	Coordinate di georeferenziazione:					
	Latitudine		Longitudine			
	gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale	Dirigente pro-tempore Ufficio attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale - dott. Domenico Tripaldi	VIA VINCENZO VERRASTRO N.4 - POTENZA			
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	Ente	Responsabile	Indirizzo			
	UFFICIO AMMINISTRAZIONE DIGITALE	DOTT. NICOLA A. COLUZZI	<a href="mailto:amministrazionedigitale@regione.basilicata.it">amministrazionedigitale@regione.basilicata.it</a>			
	Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)			
<b>Responsabile Progetto:</b>	DOTT. NICOLA A. COLUZZI		<a href="mailto:nicola.coluzzi@regione.basilicata.it">nicola.coluzzi@regione.basilicata.it</a>			
	Nominativo		Recapiti (email e telefono)			
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	REGIONE BASILICATA					



---

Ente

Responsabile

Indirizzo

---

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017**

N.A.

---

**B. Fase procedurale in corso:**

PROGETTAZIONE DI MASSIMA

---

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto	01/05/2021		30/05/2021	
Esecuzione Fornitura	01/06/2021		31/09/2021	
Verifiche e controlli	01/10/2021		30/10/2021	

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP 2 CON

---

**Fase gara - Attività esempio:**

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Prevista


Data Effettiva


### 3 - PIANO FINANZIARIO

#### IMPORTO TOTALE INTERVENTO

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013 (Obiettivi di Servizio) - Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242	75.000,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata) Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242	75.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>150.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	<b>150.000,00</b>

### 4 - PIANO ECONOMICO

#### IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>	
2021	€ 150.000,00	
2022		
2023		
<b>Totale</b>	€ 150.000,00	

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

\_\_\_\_\_  
DOTT. NICOLA A. COLUZZI

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

\_\_\_\_\_  
DOTT. NICOLA A. COLUZZI

Firmato digitalmente da  
Nicola Antonio Coluzzi  
Data e ora della firma: 03/05/2021 16:08:04

Allegato n. 3

*Settore prioritario - Area Tematica “Infrastrutture” – Intervento strategico n. 8 “Agenda Digitale” - Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242*

Manuale delle Procedure Operative per il Si.Ge.Co. FSC 2014/2020 - Allegato 2b

**SCHEDA INTERVENTO**

(Acquisizione Beni e Servizi)

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**SETTORE PRIORITARIO - AREA  
TEMATICA**

INFRASTRUTTURE - DIGITALIZZAZIONE

**INTERVENTO STRATEGICO**

8. Agenda digitale

**TITOLO DEL PROGETTO**

Contributo agli studenti delle Università con sede didattica in Basilicata per l'acquisto di dispositivi informatici al fine di favorire la didattica a distanza

**Tipo Progetto:**

Avviso pubblico

**CUP:**

**Localizzazione:**

Basilicata

Regione

Provincia

Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

**Soggetto Programmatore:**

Regione Basilicata - Giunta Regionale

Dirigente pro-tempore Ufficio Attuazione  
degli Strumenti Statali e Regionali - Dott.  
Domenico Tripaldi

Via V. Verrastro,8

Ente

Responsabile

Indirizzo

**Responsabile dell'Attuazione**

Regione Basilicata - Ufficio Sistema  
scolastico e Universitario

Dirigente pro-tempore D.ssa Ippolita  
Tursone

[ippolita.tursone@regione.basilicata.it](mailto:ippolita.tursone@regione.basilicata.it) - 0971 668652

Ufficio

Nominativo

Recapiti (email e telefono)

**Responsabile Progetto:**

Dirigente pro-tempore D.ssa Ippolita Tursone

[ippolita.tursone@regione.basilicata.it](mailto:ippolita.tursone@regione.basilicata.it)

Nominativo

Recapiti (email e telefono)

**Destinatario del finanziamento:**

STUDENTI UNIVERSITARI UNIBAS

Ente

Responsabile

Indirizzo

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

-

B. Fase procedurale in corso:

predisposizione avviso

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto				
Esecuzione Fornitura				
Verifiche e controlli				

D. Procedura di Aggiudicazione:

avviso pubblico

**Fase procedura:**

pubblicazione avviso

scadenza presentazione istanze

approvazione graduatoria

**Data Prevista**

03/06/2021

15/07/2021

28/08/2021

**Data Effettiva**

### 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 500.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013 (Obiettivi di Servizio) - Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242	200.000,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata) - Risorse riprogrammabili a esito valutazione ex art. 44 e assegnate in sezioni speciali ex art. 241 e 242	300.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>500.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	0
<b>Totale</b>	


### 4 - PIANO ECONOMICO

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**


Anno		Impatto	
2021		€ 500.000	
2022		€ 0	
2023		€ 0	
	<b>Totale</b>	€ 500.000	

Data 12/05/2021

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



Allegato n. 4

*Settore prioritario - Area Tematica "Ambiente" – Tema prioritario "2.2 Servizio idrico integrato" - Intervento strategico "Grande adduzione"*

Manuale delle Procedure Operative per il Si.Ge.Co. FSC 2014/2020 - Allegato 2a

**SCHEDA INTERVENTO**  
(Opere infrastrutturali pubbliche)

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	AMBIENTE		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	INFRASTRUTTURE VARIE		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	ID 19 - Diga di Pantano di Pignola (PZ): Efficiamento opere di presa e adduzione – Sistemazioni spondali invaso – Completamento opere corpo diga – Controllo e video sorveglianza sbarramento.		
<b>Tipo Progetto:</b>	OPERE PUBBLICHE		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	BASILICATA Regione	POTENZA Provincia	PIGNOLA Comune
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale Ente	DIRIGENTE UFFICIO CICLO DELL'ACQUA Responsabile	VIA VERRASTRO, 5 Indirizzo
<b>Soggetto Attuatore:</b>	EGRIB Ente		Largo Azzarà, 1-Potenza- Indirizzo
<b>Responsabile Progetto:</b>	Ing. Donato Larocca Nominativo		<a href="mailto:donato.larocca@egrub.it">donato.larocca@egrub.it</a> 09711932809 Recapiti (email e telefono)
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	EGRIB	Arch. Canio Santarsiero	Largo Azzarà, 1-Potenza-



Ente

Responsabile

Indirizzo

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2018 Completamento progettazione definitivaB. Fase procedurale in corso: Progetto definitivo

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica				
Progettazione Definitiva		16/02/2018	30/06/2021	
Progettazione Esecutiva	30/09/2021		15/02/2022	
Esecuzione Lavori	16/02/2022		31/11/2022	
Collaudo	31/12/2022		31/01/2023	
Chiusura Intervento	31/05/2023		31/05/2023	
Funzionalità	30/06/2023		15/07/2023	

D. Procedura di Aggiudicazione: Appalto integrato ( progettazione esecutiva e lavori) D.Lgs 76/2020 convertito in L. n. 120/2020*Fase gara - Attività esempio:*

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	30/09/2021	
scadenza offerte	30/11/2021	
proposta di aggiudicazione	20/12/2021	
efficacia dell'aggiudicazione	30/01/2022	
stipula contratto	15/02/2022	

## 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO €

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)

FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 900.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	€ -
<b>Totale</b>	<b>€ 900.000,00</b>

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	
<b>Totale</b>	

#### 4 - PIANO ECONOMICO

##### IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2018	€
2019	€
2020	€
2021	€
2022	€ 700.000,00
2023	€ 200.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 900.000,00</b>

Data \_\_\_\_\_

Il DIRIGENTE EGRIB  
Ing. Donato Larocca

RESPONSABILE REGIONALE DELL'ATTUAZIONE

*to sottoscritto con firma digitale ai sensi del D. Lgs 7 marzo 2005 n. 1*