

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO SCUOLA

INTERVENTO STRATEGICO 8. AGENDA DIGITALE

TITOLO DEL PROGETTO "Agenda Digitale nelle scuola di Basilicata" - Completamento Fae II ed Estensione

Tipo Progetto: (Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP:)

CUP: _____

Localizzazione: Territorio regionale

Regione
Provincia
Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale

Ente
Responsabile
Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Ufficio Amministrazione Digitale Ing. Vincenzo Fiore vincenzo.fiore@regione.basilicata.it tel. 0971668378

Ufficio
Nominativo
Recapiti (email e telefono)

Responsabile Progetto: Ing. Vincenzo Fiore vincenzo.fiore@regione.basilicata.it tel. 0971668378

Nominativo
Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: Istituti scolastici regionali

Ente
Responsabile
Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 **AVVIO INTERVENTO**

B. Fase procedurale in corso: **da avviare**

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto	31/01/2017		30/06/2017	
Esecuzione Fornitura	01/07/2017		30/06/2018	
Verifiche e controlli	01/07/2018		31/12/2018	

D. Procedura di Aggiudicazione: **Convenzione tra Regione Basilicata - Ufficio Scolastico Regionale e soggetti attuatori (Istituti scolastici)**

Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando		
scadenza offerte		
aggiudicazione provvisoria		
aggiudicazione definitiva		
stipula contratto		

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 9.742.432,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 5.000.000,00
PON 2013/2017 (Fondi MIUR)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	€ 4.742.432,00
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 9.742.432,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	0
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	2.000.000,00
2018	7.742.432,00
2019	
2020	
2019	
2020	
Totale	9.742.432,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Firmato digitalmente da _____

Vincenzo Fiore

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO Infrastrutture

INTERVENTO STRATEGICO Agenda Digitale Progetto di e-health

TITOLO DEL PROGETTO Attivazione di Un Sistema di Telemedicina per le Attività di ADI e di presa in carico del paziente cronico in Regione Basilicata

Tipo Progetto:

CUP:

Localizzazione: Basilicata

Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata – Dipartimento Programmazione e Finanze dirigete ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale Dott.ssa Liliana Santoro Via Verrastro,6 - 75100 Potenza

Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata – Dipartimento Politiche della Persona Donato Pafundi donato.pafundi@regione.basilicata.it

Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Azienda Sanitaria Locale ASP Giovanni Battista Bochicchio gianni.bochicchio@aspbasilicata.it

Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Nicola Mazzeo nicola.mazzeo@aspbasilicata.it
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: Azienda Sanitaria Locale ASP Giovanni Battista Bochicchio gianni.bochicchio@aspbasilicata.it
Ente Responsabile Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 Avvio Intervento

B. Fase procedurale in corso: Progettazione Preliminare

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità	31/12/2016		01/03/2017	
Progettazione Preliminare	01/04/2017		31/05/2017	
Progettazione Definitiva	01/06/2017		30/07/2017	
Progettazione Esecutiva	01/08/2017		30/09/2017	
Esecuzione Lavori	01/12/2017		30/06/2019	
Collaudo	30/09/2018		31/12/2019	
Chiusura Intervento	30/06/2020		30/06/2020	
Funzionalità	01/01/2020		01/01/2020	

D. Procedura di Aggiudicazione: Aperta

Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	01/05/2017	
scadenza offerte	30/08/2017	
aggiudicazione provvisoria	30/10/2017	
aggiudicazione definitiva	15/11/2017	
stipula contratto	30/11/2017	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 9.825.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 7.400.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	€ 2.000.000,00
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare) FSC Nazionale 2007-2013	€ 425.000,00
Totale	€ 9.825.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€ 0,00
2017	€ 1.200.000,00
2018	€ 6.000.000,00
2019	€ 1.325.000,00
2020	€ 1.300.000,00
Totale	€ 9.825.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO 9. RIFIUTI - PROGRAMMI COMUNALI ED INTERCOMUNALI PER LO SVILUPPO DI UNA GESTIONE OTTIMALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TITOLO DEL PROGETTO Interventi per la incentivazione del compostaggio domestico

Tipo Progetto: Acquisto di beni (forniture) per il compostaggio domestico

CUP: _____

Localizzazione: Regione Basilicata

Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Sistemici e Regionali della Politica Regionale dott.ssa Liliana Santoro via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza

Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale ing. Salvatore Gravino 0971 668815 - salvatore.gravino@regione.basilicata.it

Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Amministrazioni Comunali

Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Amministrazioni Comunali

Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: Amministrazioni Comunali

Ente Responsabile Indirizzo

93

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Pubblicazione avviso pubblico di gara per l'accesso ai finanziamenti

B. Fase procedurale in corso:

Predisposizione avviso pubblico di gara

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Predisposizione avviso pubblico di gara per l'accesso ai finanziamenti	01.04.2017			
Pubblicazione avviso pubblico	01.09.2017			
Individuazione beneficiari	15.12.2017			
Delibera di ammissione dei soggetti beneficiari	10.01.2018			
Esecuzione degli interventi	01.06.2018			
Provvedimento di concessione dei finanziamenti	01.09.2018			
Conclusione intervento	30.09.2019			

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 8.000.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	2.000.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	2.000.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€
2018	€ 1.000.000,00
2019	€ 1.000.000,00
2020	€
	€
Totale	€ 2.000.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione


D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO 9. RIFIUTI - PROGRAMMI COMUNALI ED INTERCOMUNALI PER LO SVILUPPO DI UNA GESTIONE OTTIMALE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI

TITOLO DEL PROGETTO Interventi per la realizzazione di centri di raccolta RSU, per la promozione della raccolta differenziata e/o del servizio di gestione dei rifiuti

Tipo Progetto: Realizzazione di lavori pubblici (centri di raccolta) - Acquisto di beni (forniture) per il servizio di raccolta dei rifiuti

CUP: _____

Localizzazione: Regione Basilicata

Regione	Provincia	Comune
---------	-----------	--------

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Ufficio Amministrazione degli Strumenti Strutturali e Regionali della Politica Regionale dott.ssa Liliana Santoro via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza

Ente	Responsabile	Indirizzo
------	--------------	-----------

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale ing. Salvatore Gravino 0971 668815 - salvatore.gravino@regione.basilicata.it

Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)
---------	------------	-----------------------------

Soggetto Attuatore: Amministrazioni Comunali

Ente	Indirizzo
------	-----------

Responsabile Progetto: Amministrazioni Comunali

Nominativo	Recapiti (email e telefono)
------------	-----------------------------

Destinatario del finanziamento: Amministrazioni Comunali

Ente	Responsabile	Indirizzo
------	--------------	-----------

95

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Pubblicazione avviso pubblico di gara per l'accesso ai finanziamenti

B. Fase procedurale in corso:

Predisposizione avviso pubblico di gara

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Predisposizione avviso pubblico di gara per l'accesso ai finanziamenti	01.04.2017			
Pubblicazione avviso pubblico	01.09.2017			
Individuazione beneficiari	15.12.2017			
Delibera di ammissione dei soggetti beneficiari	10.01.2018			
Esecuzione degli interventi	01.06.2018			
Provvedimento di concessione dei finanziamenti	01.10.2018			
Conclusione intervento	30.09.2020			

95

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 8.000.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	8.000.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	8.000.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€
2018	€ 2.000.000,00
2019	€ 4.000.000,00
2020	€ 2.000.000,00
	€
	€
Totale	€ 8.000.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione


D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



95

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO 9. RIFIUTI - Interventi mirati alla chiusura, ai sensi del D.Lgs. n. 38/2003 e s.m.i., delle discariche in procedura di infrazione comunitaria

TITOLO DEL PROGETTO Interventi di miglioramento strutturale e completamento dell'iter tecnico-amministrativo connesso alla chiusura e post-gestione della discarica controllata di Serra Le Bracce del comune di Avigliano (PZ).

Tipo Progetto: Realizzazione lavori pubblici

CUP: _____

Localizzazione:

Regione Basilicata	Provincia Potenza	Comune di Avigliano
<small>Regione</small>	<small>Provincia</small>	<small>Comune</small>

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
40	44	50	15	44	14

Soggetto Programmato: Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Strutturali e Regionali della Politica Regionale dot.ssa Liliana Santoro via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza

Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione: Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale ing. Salvatore Gravino 0971 668815 - salvatore.gravino@regione.basilicata.it

Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Comune di Avigliano corso E. Gianturco

Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Comune di Avigliano - Ufficio Tecnico p.e.c.: comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it - tel: 0971 701870

Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: Comune di Avigliano Ufficio Tecnico corso E. Gianturco - 85021 Avigliano (PZ)

Ente Responsabile Indirizzo



Handwritten signature or initials.

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione

B. Fase procedurale in corso:

Studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
	01/04/2017		01/07/2017	
	01/04/2018		31/07/2018	
	01/08/2018		31/08/2018	
	01/09/2018		31/12/2018	

D. Procedura di Aggirudicazione:

procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 aggiudicazione provvisoria
 aggiudicazione definitiva
 stipula contratto

Data Prevista

Data Effettiva

set-17
dic-17
15/01/2018
15/03/2018



99

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 570.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FBC 2007/2013	
FBC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	570.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
FOR FESR 2007-2013	
FOR FESR 2014-2020	
FOR FSE 2007-2013	
FOR FSE 2014-2020	
FOR FEASR 2007-2013	
FOR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	570.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€ 100.000,00
2018	€ 350.000,00
2019	€ 120.000,00
2020	€
2010	€
2011	€
2012	€
Totale	€ 570.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di Impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

L. 17/10

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO 9. RIFIUTI - Interventi mirati alla chiusura, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., delle discariche in procedura di infrazione comunitaria

TITOLO DEL PROGETTO Interventi di chiusura e messa in sicurezza della discarica (vecce scorie da incenerimento) in località Montegroso - Pallareta del comune di Potenza.

Tipo Progetto: Realizzazione lavori pubblici

CUP: _____

Localizzazione:

Regione Basilicata	Provincia Potenza	Comune di Potenza
Regione	Provincia	Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
40	37	25	15	51	24

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Pubblica Regionale dott.ssa Liliana Santoro via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza

Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale ing. Salvatore Gravino 0971 668815 - salvatore.gravino@regione.basilicata.it

Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Comune di Potenza contrada Sant'Antonio La Macchia

Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Comune di Potenza - U.D. Manutenzione Urbana p.e.c.: protocollo@pec.comune.potenza.it - tel.: 0971 415111


Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: Comune di Potenza U.D. Manutenzione Urbana c.da Sant'Antonio La Macchia - 85100 Potenza

Ente Responsabile Indirizzo

p. IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco Mancuso)
art. 17 c. 1 bis del D. Lgs. n. 163/2001
art. 61 c. 4 del Reg. Com. Org. Util' e Serv. -

IL RESPONSABILE
(Dott. Michele Telesca)




2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Chiusura procedura gara per affidamento lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto definitivo - esecutivo

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				
Progettazione Preliminare				
Progettazione Definitiva				
Progettazione Esecutiva	01/04/2017		30/08/2017	
Esecuzione Lavori	01/04/2018		31/10/2018	
Collaudo	01/11/2018		31/12/2018	
Chiusura Intervento	01/01/2019		31/03/2019	
Funzionalità				

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista

Data Effettiva

ago-17
dic-17
15/02/2018
15/03/2018

p. IL DIRIGENTE
(Ing. Francesco Mancuso)
art. 17 c. 1 bis del D. Lgs. n. 165/2001
art. 61 c. 4 del Reg. (Cum. Org. Ut. e Serv. -

IL RESPONSABILE
(Dot. Michele Telesca)



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 400.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	400.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	400.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	


4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€ 50.000,00
2018	€ 300.000,00
2019	€ 50.000,00
2020	€
2019	€
2020	€
Totale	€ 400.000,00

p. IL DIRIGENTE
 (Ing. Francesco Mancuso)
 art. 17 c. 1 bis del D. Lgs. n. 163/2001
 art. 61 c. 4 del Reg. (Som. Org. UII e Serv. -

IL RESPONSABILE
 (Dott. Michele Telesca)



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di Impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione


D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note


Data _____

Il Responsabile del Procedimento
 (Ing. Francesco Mancuso)
 art. 17 c. 1 bis de' D. Lgs. n. 165/2001
 art. 61 c. 1 del Reg. Com. Org. III e Sez.

IL RESPONSABILE
 (Dott. Michela Telesca)



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO 9. RIFIUTI - Interventi mirati alla chiusura, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., delle discariche in procedura di infrazione comunitaria

TITOLO DEL PROGETTO Interventi di completamento della chiusura della discarica controllata di località Torre del comune di Latronico (PZ).

Tipo Progetto: Realizzazione lavori pubblici

CUP: _____

Localizzazione: Regione Basilicata Provincia Potenza Comune di Latronico
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
40	4	28	16	3	24


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della dott.ssa Liliana Santoro via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza
Politica Regionale Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e Controllo Ing. Salvatore Gravino 0971 668815 - salvatore.gravino@regione.basilicata.it
Ambientale Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Comune di Latronico largo Marconi, 10
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Comune di Latronico - Ufficio Tecnico p.e.c.: protocollo@pec.latronico.eu - tel.: 0973 853111
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: Comune di Latronico Ufficio Tecnico largo Marconi, 10 - 85043 Latronico (PZ)
Ente Indirizzo

Responsabile
RESPONSABILE DEL SETTORE
Salvatore Suanno


95

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento intervento

B. Fase procedurale in corso:

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				
Progettazione Preliminare				
Progettazione Definitiva				
Progettazione Esecutiva	01/04/2017		01/05/2017	
Esecuzione Lavori	01/06/2017		30/09/2017	
Collaudo	01/10/2017		31/10/2017	
Chiusura Intervento	01/11/2017		31/12/2017	
Funzionalità				

D. Procedura di Aggiudicazione:

affidamento diretto

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva



RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Prosperino Suanno

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 50.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	50.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	50.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€ 50.000,00
2018	€
2019	€
2020	€
2019	€
2020	€
Totale	€ 50.000,00



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Prosperino Suanno

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione


C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____



Il Responsabile Unico del Procedimento
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Prosperino Suanno

[Handwritten signature]

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione
[Handwritten signature]

ALL-5

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO 9. RIFIUTI - Interventi mirati alla chiusura, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., delle discariche in procedura di infrazione comunitaria

TITOLO DEL PROGETTO Interventi di chiusura e messa in sicurezza della discarica controllata di località Montescuro Colle del comune di Maratea (PZ).

Tipo Progetto: Realizzazione lavori pubblici

CUP: _____

Localizzazione:

Regione Basilicata	Provincia Potenza	Comune di Maratea
Regione	Provincia	Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
40	1	48	15	43	32

Soggetto Programmatore:

Regione Basilicata - Ufficio Assistenza degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale	dott.ssa Liliana Santoro	via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza
Ente	Responsabile	Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione

Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale Ufficio	Ing. Salvatore Gravino	0971 688815 - salvatore.gravino@regione.basilicata.it
Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore:

Comune di Maratea	piazza Vitolo, 1
Ente	Indirizzo

Responsabile Progetto:

Comune di Maratea - Ufficio Tecnico	p.e.c.: comune.maratea@cert.ruparbasilicata.it - tel.: 0973 874111
Nominativo	Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento:

Comune di Maratea	Ufficio Tecnico	piazza Vitolo, 1 - 85046 Maratea (PZ)
Ente	Responsabile	Indirizzo

B. J.

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione

B. Fase procedurale in corso:

Progetto preliminare

C. Iter Procedurale:

- Studio di fattibilità
- Progettazione Preliminare
- Progettazione Definitiva
- Progettazione Esecutiva
- Esecuzione Lavori
- Collaudo
- Chiusura Intervento
- Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				
Progettazione Preliminare				
Progettazione Definitiva				
Progettazione Esecutiva	01/05/2017		31/09/2017	
Esecuzione Lavori	01/05/2018		31/10/2018	
Collaudo	01/11/2018		30/11/2018	
Chiusura Intervento	01/12/2018		31/03/2019	
Funzionalità				

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

- pubblicazione bando
- scadenza offerte
- aggiudicazione provvisoria
- aggiudicazione definitiva
- stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
sol-17	
dlc-17	
15/02/2018	
15/04/2018	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 700.000,00

RISORSE GIÀ ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	700.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	700.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITÀ

Anno	Impatto
2016	€
2017	€
2018	€ 350.000,00
2019	€ 350.000,00
2020	€
2019	€
2020	€
Totale	€ 700.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

1 MAR 2017

Il Responsabile Unico del Procedimento

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
URBANISTICA E MANUTENTIVO**
(Alessandro Sapienza)



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

(Handwritten signature)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO 9. RIFIUTI - Interventi mirati alla chiusura, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., delle discariche in procedura di infrazione comunitaria

TITOLO DEL PROGETTO Interventi di chiusura e messa in sicurezza della discarica controllata di località Fariel del comune di Sant'Angelo Le Fratte (PZ).

Tipo Progetto: Realizzazione lavori pubblici

CUP: _____

Localizzazione:

Regione Basilicata	Provincia Potenza	Comune di Sant'Angelo Le Fratte
<small>Regione</small>	<small>Provincia</small>	<small>Comune</small>

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
40	33	43	15	35	9

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della
Potestà Regionale **Ente** dot.ssa Liliana Santoro **Responsabile** via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza **Indirizzo**

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e Controllo
Ambientale **Ufficio** ing. Salvatore Gravino **Nominativo** 0971 668815 - salvatore.gravino@regione.basilicata.it **Recapiti (email e telefono)**

Soggetto Attuatore: Comune di Sant'Angelo Le Fratte **Ente** via San Michele, 3 **Indirizzo**

Responsabile Progetto: Comune di Sant'Angelo Le Fratte - Area Tecnica **Nominativo** p.e.c.: comune.santangelolefratte@cert.ruparbasilicata.it - tel.: 0975 386502 **Recapiti (email e telefono)**

Destinatario del finanziamento: Comune di Sant'Angelo Le Fratte **Ente** Area Tecnica **Responsabile** via San Michele, 3 - 85050 Sant'Angelo Le Fratte (PZ) **Indirizzo**

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione esecutiva

B. Fase procedurale in corso:

Progetto preliminare

C. Iter Procedurale:

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
01/05/2017		31/08/2017	
01/03/2018		30/06/2018	
01/07/2018		31/08/2018	
01/09/2018		31/12/2018	

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 aggiudicazione provvisoria
 aggiudicazione definitiva
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
set-17	
nov-17	
15/12/2017	
15/02/2018	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 250.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	250.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	250.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€ 50.000,00
2018	€ 100.000,00
2019	€ 100.000,00
2020	€
2019	€
2020	€
Totale	€ 250.000,00





5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di Impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



ALL. 5

SCHEDA INTERVENTO N.
(Realizzazione Lavori Pubblici)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO 9. RIFIUTI - Interventi mirati alla chiusura, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., delle discariche in procedura di infrazione comunitaria

TITOLO DEL PROGETTO Interventi di chiusura e messa in sicurezza della discarica controllata di località Palombara del comune di Senise (PZ).

Tipo Progetto: Realizzazione lavori pubblici

CUP: _____

Localizzazione: Regione Basilicata Provincia Potenza Comune di Senise
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
40	10	28	16	17	9

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Strutturali e Regionali della
Politica Regionale dnf. ssa Liliana Santoro via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e Controllo
Ambientale Ing. Salvatore Gravino 0971 668815 - salvatore.gravino@regione.basilicata.it
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Comune di Senise zona Mercato - area P.I.P.
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Comune di Senise - Settore Tecnico p.e.c.: protocollo@comune.senise.postecert.it - tel.: 0973 686200
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: Comune di Senise Settore Tecnico zona Mercato - area P.I.P. - 85039 Senise (PZ)
Ente Responsabile Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 Completamento progettazione esecutiva

B. Fase procedurale in corso: Progetto preliminare

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				
Progettazione Preliminare				
Progettazione Definitiva				
Progettazione Esecutiva	01/06/2017		30/06/2017	
Esecuzione Lavori	01/02/2018		31/07/2018	
Collaudo	01/08/2018		31/08/2018	
Chiusura Intervento	01/09/2018		31/12/2018	
Funzionalità				

D. Procedura di Aggiudicazione: procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	lug-17	
scadenza offerte		
aggiudicazione provvisoria	set-17	
aggiudicazione definitiva	15/11/2017	
stipula contratto	15/01/2018	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 600.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	600.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	600.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€ 50.000,00
2018	€ 400.000,00
2019	€ 150.000,00
2020	€
2019	€
2020	€
Totale	€ 600.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di Impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	Tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO 9. RIFIUTI - Interventi mirati alla chiusura, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., delle discariche in procedura di infrazione comunitaria

TITOLO DEL PROGETTO Interventi di chiusura e messa in sicurezza della discarica controllata di località Albero in Piano del comune di Rapolla (PZ).

Tipo Progetto: Realizzazione lavori pubblici

CUP: _____

Localizzazione:

Regione Basilicata	Provincia Potenza	Comune di Rapolla
<small>Regione</small>	<small>Provincia</small>	<small>Comune</small>

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
40	59	48	15	43	8


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Ufficio Abitazione degli Strumenti Statali e Regionali della dot.ssa Liliana Santoro via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza
Politica Regionale Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione: Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e Controllo ing. Salvatore Gravino 0971 668815 - salvatore.gravino@regione.basilicata.it
Ambientale Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Comune di Rapolla via Aldo Moro, 27
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Comune di Rapolla - Ufficio Tecnico p.e.c.: comune.rapolla@cert.ruparbasilicata.it - tel.: 0972 647212
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario dei finanziamenti: Comune di Rapolla Ufficio Tecnico via Aldo Moro, 27 - 85027 Rapolla (PZ)
Ente Responsabile Indirizzo

Il Responsabile dell'U.T.C.
 (Geom.  FRANCESCO)



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione ed indizione gara di appalto

B. Fase procedurale in corso:

Progetto preliminare

C. Iter Procedurale:

Studio di fattibilità
 Progettazione Preliminare
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
01/04/2017		31/05/2017	
01/02/2018		31/05/2018	
01/06/2018		31/08/2018	
01/09/2018		31/12/2018	

D. Procedura di Aggiudicazione:


procedura negoziata senza pubblicazione bando (prezzo più basso)

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 aggiudicazione provvisoria
 aggiudicazione definitiva
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
lug-17	
set-17	
ott-17	
15/12/2017	
15/01/2018	

Il Responsabile dell'U.T.C.
 (Geom. Eduardo DI FRANCO)




3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 700.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	700.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	700.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€ 100.000,00
2018	€ 500.000,00
2019	€ 100.000,00
2020	€
2019	€
2020	€
Totale	€ 700.000,00

Il Responsabile dell'U.T.C.
(Geom. Eduardo DI FRANCO)

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile dell'U.T.C.
(Geom. Eduardo DI FRANCO)
Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



ALL.5

SCHEDA INTERVENTO N.
(Realizzazione Lavori Pubblici)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO 9. RIFIUTI - Interventi mirati alla chiusura, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.l., della discariche in procedura di infrazione comunitaria

TITOLO DEL PROGETTO Interventi di chiusura e messa in sicurezza della discarica controllata di località Venita del comune di Ferrandina (MT).

Tipo Progetto: Realizzazione lavori pubblici

CUP: _____

Localizzazione:

Regione Basilicata	Provincia Matera	Comune di Ferrandina
Regione	Provincia	Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
40	25	48	16	29	52

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Ufficio Assistenza degli Elementi Strutturali e Reparativi della Politica Regionale dott.ssa Liliana Santoro via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza

Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione: Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale Ing. Salvatore Gravino 0971 668815 - salvatore.gravino@regione.basilicata.it

Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Comune di Ferrandina piazza Plebiscito

Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Comune di Ferrandina - Ufficio Tecnico p.s.c.: comune.ferrandina.mt@cart.ruparbasilicata.it - tel.: 0835 756224

Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: Comune di Ferrandina Ufficio Tecnico piazza Plebiscito - 75013 Ferrandina (MT)

Ente Responsabile Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione ed indizione gara di appalto

B. Fase procedurale in corso:

Progetto preliminare

C. Iter Procedurale:

- Studio di fattibilità
- Progettazione Preliminare
- Progettazione Definitiva
- Progettazione Esecutiva
- Esecuzione Lavori
- Collaudo
- Chiusura Intervento
- Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
01/04/2017		31/05/2017	
01/02/2018		30/08/2018	
01/07/2018		30/09/2018	
01/10/2018		31/12/2018	

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura negoziata senza pubblicazione bando (prezzo più basso)

Fase gara - Attività esempio:

- pubblicazione bando
- scadenza offerte
- aggiudicazione provvisoria
- aggiudicazione definitiva
- stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
lug-17	
set-17	
ott-17	
15/12/2017	
15/01/2018	

Handwritten signatures: "Cey" and "B"

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.600.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	1.600.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	1.600.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€ 100.000,00
2018	€ 1.200.000,00
2019	€ 300.000,00
2020	€
2019	€
2020	€
Totale	€ 1.600.000,00

Deley *RS*

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di Impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento


Ing. Antonio MBEI

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Schemi idropotabili intercomunali

TITOLO DEL PROGETTO Ricostruzione del sistema di adduzione della Collina Materana a valle del serbatoio di Bosco Garaguso in agro di San Mauro Forte

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Matera Vari
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Reg. Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pelletieri raffaele.pelletieri@acquedottolucano.it
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo

M...

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 Completamento progettazione ed affidamento

B. Fase procedurale in corso: studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
		01.05.2017		
		01.06.2017		
		01.08.2017		
		01.11.2019		
		01.02.2020		
		01.03.2020		

D. Procedura di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 proposta di aggiudicazione
 efficacia dell'aggiudicazione
 stipula contratto

	Data Prevista	Data Effettiva
	30.09.2017	
	01.10.2017	
	01.11.2017	
	31.12.2017	
	31.01.2018	

Alcy

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 2 800 000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 2 800 000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 2 800 000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 2 800 000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	
2018	€ 1 200 000,00
2019	€ 1 400 000,00
2020	€ 200 000,00
2019	€
2020	€
Totale	€ 2 800 000,00

Aut

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

9/3/2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

[Handwritten signature]

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

[Handwritten signature]

ALL. 7

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Schemi idropotabili intercomunali

TITOLO DEL PROGETTO Potenziamento del sistema di adduzione a servizio delle Aree Industriali del Consorzio Industriale della Provincia di Potenza

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Varl
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Reg. Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 Completamento progettazione ed affidamento

B. Fase procedurale in corso: studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica	01.05.2017			
Progettazione Definitiva	01.06.2017			
Progettazione Esecutiva	01.08.2017			
Esecuzione Lavori	01.06.2019			
Collaudo	01.08.2019			
Chiusura Intervento	01.09.2019			
Funzionalità	01.10.2019			

D. Procedura di Aggiudicazione: Offerta economicamente più vantaggiosa

Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	30.09.2017	
scadenza offerte	01.10.2017	
proposta di aggiudicazione	01.11.2017	
efficacia dell'aggiudicazione	31.12.2017	
stipula contratto	31.01.2018	

Alu

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 2 200 000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 2 200 000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
PDR FESR 2007-2013	
PDR FESR 2014-2020	
PDR FSE 2007-2013	
PDR FSE 2014-2020	
PDR FEASR 2007-2013	
PDR FEASR 2014-2020	
Allro (specificare)	
Totale	€ 2 200 000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 2 200 000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	
2018	€ 900 000,00
2019	€ 1 150 000,00
2020	€ 150 000,00
2021	€
2022	€
Totale	€ 2 200 000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economic

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

9/8/2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

[Handwritten signature]

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

[Handwritten signature]

91

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO **AMBIENTE**

INTERVENTO STRATEGICO **Collettamento e depurazione**

TITOLO DEL PROGETTO **Abitato di Oppido Lucano - Adeguamento impianto in loc. Medica**

Tipo Progetto: **Infrastrutture ambientali e risorse idriche**

CUP:

Localizzazione: **Basilicata** **Potenza** **Oppido Lucano**
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: **Regione Basilicata - Giunta Regionale**
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione: **Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua**
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: **Acquedotto Lucano SpA** **Via Pasquale Gnppo, 1 - 85100 Potenza**
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: **Raffaele Pellettieri** **raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480**
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: **EGRIB** **Ing. Donato Larocca** **Viale del Basento, 122**
Ente Responsabile Indirizzo

[Handwritten signature]

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 **Completamento progettazione ed affidamento**

B. Fase procedurale in corso: **studio di fattibilità**

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
Progetto di fattibilità tecnico economica			15/02/2017	
Progettazione Definitiva		16/02/2017		30/05/2017
Progettazione Esecutiva		31/05/2017		30/05/2017
Esecuzione Lavori		30/03/2018		29/05/2018
Collaudo		30/05/2018		28/08/2018
Chiusura Intervento		27/10/2018		27/10/2018
Funzionalità				29/08/2018

D. Procedura di Aggiudicazione: **Procedura negoziata**

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 proposta di aggiudicazione
 efficacia dell'aggiudicazione
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
	15/07/2017
	29/08/2017
	28/09/2017
	31/12/2017
	28/02/2018

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 72 667

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 72 667,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	€ 72 667,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€ -
2017	
2018	€ 72 667,00
2019	
2020	
2019	€
2020	€
Totale	€ 72 667,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

09/11/2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

93

ALL.8

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Stigliano - Adeguamento impianto in loc. Difesa

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Stigliano
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione: Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acq
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo

lu

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Progettazione preliminare

B. Fase procedurale in corso:

studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
Progetto di fattibilità tecnico economica			15/02/2017	
Progettazione Definitiva		16/02/2017		17/04/2017
Progettazione Esecutiva		18/04/2017		18/05/2017
Esecuzione Lavori		14/11/2017		13/04/2018
Collaudo		14/04/2018		13/07/2018
Chiusura Intervento		11/09/2018		11/09/2018
Funzionalità				14/07/2018

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 proposta di aggiudicazione
 efficacia dell'aggiudicazione
 stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	02/06/2017
	17/07/2017
	16/08/2017
	15/09/2017
	15/10/2017

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 278 100

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013		
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)		
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)		€ 278 100,00
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare)		
	Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte		
(da definire)	Totale	€ 278 100 00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	
2017	€	
2018	€	250 000,00
2019	€	28 100,00
2020	€	
2019	€	
2020	€	
Totale	€	

Handwritten signature

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

09 MAR 2017



Il Responsabile Ufficio del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

ALL. 8

18

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO **AMBIENTE**

INTERVENTO STRATEGICO **Collettamento e depurazione**

TITOLO DEL PROGETTO **Adeguamento dell'impianto cittadino**

Tipo Progetto: **Infrastrutture ambientali e risorse idriche**

CUP:

Localizzazione: **Basilicata** **Potenza** **Banzl**
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradl	primi	secondi	gradl	primi	secondi

Soggetto Programmatore: **Regione Basilicata - Giunta Regionale**
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione: **Regione Basilicata - Ufficio dell'Acqua**
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: **Acquedotto Lucano SpA** **Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza**
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: **Raffaele Pelletieri** **raffaele.pelletieri@acquedottolucano.it - 0971392480**
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: **EGRIB** **Ing. Donato Larocca** **Viale del Basento, 122**
Ente Responsabile Indirizzo

[Handwritten signature]

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 Completamento progettazione

B. Fase procedurale in corso: studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
Progetto di fattibilità tecnico economica				24/04/2017
Progettazione Definitiva		25/04/2017		24/06/2017
Progettazione Esecutiva		25/06/2017		30/07/2017
Esecuzione Lavori		26/01/2018		25/08/2018
Collaudo		26/06/2018		24/09/2018
Chiusura Intervento		23/11/2018		23/11/2018
Funzionalità				25/09/2018

D. Procedura di Aggiudicazione: Procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 proposta di aggiudicazione
 efficacia dell'aggiudicazione
 stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	14/08/2017
	28/09/2017
	28/10/2017
	27/11/2017
	27/12/2017

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 400 000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 400 000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 400 000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 400 000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	
2017	€	50 000,00
2018	€	300 000,00
2019	€	50 000,00
2020		
2019	€	
2020	€	
Totale	€	400 000,00

plm

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

09 MAR. 2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

19

ALL. 8

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO	AMBIENTE					
INTERVENTO STRATEGICO	Collettamento e depurazione					
TITOLO DEL PROGETTO	Abitato di Maschito - Adeguamento impianto in loc. Baigo					
Tipo Progetto:	Infrastrutture ambientali e risorse idriche					
CUP:						
Localizzazione:	Basilicata	Potenza	Maschito			
	Regione	Provincia	Comune			
Coordinate di georeferenziazione:	Latitudine		Longitudine			
	gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata - Giunta Regionale					
	Ente	Responsabile		Indirizzo		
Responsabile dell'Attuazione	Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua					
	Ufficio	Nominativo		Recapiti (email e telefono)		
Soggetto Attuatore:	Acquedotto Lucano SpA			Via Pasquale Gnppo, 1 - 85100 Potenza		
	Ente	Indirizzo				
Responsabile Progetto:	Raffaele Pelletieri			raffaele.pelletieri@acquedottolucano.it - 0971392480		
	Nominativo		Recapiti (email e telefono)			
Destinatario del finanziamento:	EGRIB		Ing. Donato Larocca		Viale del Basento, 122	
	Ente	Responsabile		Indirizzo		

[Handwritten signature]

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 Completamento progettazione

B. Fase procedurale in corso: studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
Progetto di fattibilità tecnico economica				28/04/2017
Progettazione Definitiva		29/04/2017		28/06/2017
Progettazione Esecutiva		29/06/2017		29/07/2017
Esecuzione Lavori		25/01/2018		24/06/2018
Collaudo		25/06/2018		23/09/2018
Chiusura Intervento		22/11/2018		22/11/2018
Funzionalità				24/09/2018

D. Procedura di Aggiudicazione: Procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	13/08/2017
	27/09/2017
	27/10/2017
	26/11/2017
	26/12/2017

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 250 000


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 250 000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 250 000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	€ 250 000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	
2017	€	80 000,00
2018	€	170 000,00
2019		
2020		
2019	€	
2020	€	
Totale	€	250 000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

09 MAR. 2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

20

ALL. 8

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO **AMBIENTE**

INTERVENTO STRATEGICO **Collettamento e depurazione**

TITOLO DEL PROGETTO **Città di Matera - Adeguamento impianti in loc. La Martella e Borgo Venusio**

Tipo Progetto: **Infrastrutture ambientali e risorse idriche**

CUP:

Localizzazione: **Basilicata** **Matera** **Matera**

Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: **Regione Basilicata - Giunta Regionale**

Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione: **Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua**

Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: **Acquedotto Lucano SpA** **Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza**

Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: **Raffaele Pelletti** **raffaele.pelletti@acquedottolucano.it - 0971392480**

Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: **EGRIB** **Ing. Donato Larocca** **Viale del Basento, 122**

Ente Responsabile Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione ed appalto

B. Fase procedurale in corso:

studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
				28/04/2017
		29/04/2017		28/06/2017
		29/06/2017		29/07/2017
		25/01/2018		20/04/2019
		21/04/2019		20/07/2019
		18/09/2019		18/09/2019
				21/07/2019

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	13/08/2017
	27/09/2017
	27/10/2017
	26/11/2017
	26/12/2017

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1 018 300

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 1 018 300,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 1 018 300,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 1 018 300,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	
2017	€	50 000 00
2018	€	550 000 00
2019	€	418 300 00
2020	€	
2019	€	
2020	€	
Totale	€	1 018 300 00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione


D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione





PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO	AMBIENTE					
INTERVENTO STRATEGICO	Collettamento e depurazione					
TITOLO DEL PROGETTO	Abitati di Rapolla e Ginestra - Adeguamento degli impianti cittadini					
Tipo Progetto:	Infrastrutture ambientali e risorse idriche					
CUP:						
Localizzazione:	Basilicata	Potenza			Rapolla e Ginestra	
	Regione	Provincia			Comune	
Coordinate di georeferenziazione:	Coordinate di georeferenziazione:					
	Latitudine			Longitudine		
	gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata - Giunta Regionale					
	Ente	Responsabile			Indirizzo	
Responsabile dell'Attuazione	Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua					
	Ufficio	Nominativo			Recapiti (email e telefono)	
Soggetto Attuatore:	Acquedotto Lucano SpA					
	Ente				Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza	
Responsabile Progetto:	Raffaele Pellettieri					
	Nominativo				raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480	
Destinatario del finanziamento:	EGRIB					
	Ente	Ing. Donato Larocca			Viale del Basento, 122	
		Responsabile			Indirizzo	

[Handwritten signature]

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 Completamento progettazione ed affidamento

B. Fase procedurale in corso: studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
				28/04/2017
		01/05/2017		30/06/2017
		01/07/2017		29/07/2017
		12/01/2018		07/01/2019
		08/01/2019		08/04/2019
		07/06/2019		07/06/2019
				09/04/2019

D. Procedura di Aggiudicazione: Procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	31/07/2017
	14/09/2017
	14/10/2017
	13/11/2017
	13/12/2017

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1 000 000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 1 000 000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 1 000 000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 1 000 000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	-
2017	€	100 000,00
2018	€	600 000,00
2019	€	300 000,00
2020		
2019	€	
2020	€	
Totale	€	1 000 000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

9 MAR. 2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

[Handwritten signature]

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

[Handwritten signature]

ALL. 8

16

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Adeguamento dell'impianto cittadino

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Missanofo

Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale

Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua

Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza

Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pelletieri raffaele.pelletieri@acquedotolucano.it - 0971392480

Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122

Ente Responsabile Indirizzo

[Handwritten signature]

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione ed affidamento

B. Fase procedurale in corso:

studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
			28/04/2017
	01/05/2017		30/08/2017
	01/07/2017		30/08/2017
	15/01/2018		14/08/2018
	15/06/2018		30/09/2018
	31/10/2018		31/10/2018
			01/10/2018

D. Procedura di Aggiudicazione:

offerta migliorativa

Fase gara - Attività esempio:
 pubblicazione bando
 scadenza offerte
 proposta di aggiudicazione
 efficacia dell'aggiudicazione
 stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	01/09/2017
	16/10/2017
	11/11/2017
	01/12/2017
	31/12/2017

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 2 500 000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013		
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€	250 000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare)		
	Totale €	250 000,00

ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte		
(da definire)		
	Totale €	250 000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	-
2017	€	30 000,00
2018	€	170 000,00
2019	€	50 000,00
2020		
2019	€	
2020	€	
Totale	€	250 000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

09 MAR. 2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

16

ALL. 8

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO **AMBIENTE**

INTERVENTO STRATEGICO **Collettamento e depurazione**

TITOLO DEL PROGETTO **Abitati di Cirigliano, Accettura, Oliveto L., Grottole, Calciano e Salandra - Adeguamento degli Impianti cittadini**

Tipo Progetto: **Infrastrutture ambientali e risorse idriche**

CUP:

Localizzazione: **Basilicata Potenza vari**

Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: **Regione Basilicata - Giunta Regionale**

Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione **Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua**

Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: **Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza**

Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: **Raffaele Pelletieri raffaale.pelletieri@acquedottolucano.it - 0971392480**

Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: **EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122**

Ente Responsabile Indirizzo

[Handwritten signature]

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione ed affidamento

B. Fase procedurale in corso:

studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
				15/03/2017
		16/03/2017		30/06/2017
		01/07/2017		30/08/2017
		06/03/2018		30/04/2019
		01/05/2019		28/10/2019
		27/12/2019		27/12/2019
				29/10/2019

D. Procedura di Aggiudicazione:

offerta migliorativa

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
	15/09/2017
	24/10/2017
	08/12/2017
	31/12/2017
	20/01/2018

Mer

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1 600 000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 1 600 000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 1 600 000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	€ 1 600 000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	-
2017	€	100 000,00
2018	€	850 000,00
2019	€	650 000,00
2020	€	
2019	€	
2020	€	
Totale	€	1 600 000,00

luc

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

10 9 FEB. 2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

76

ALL. 8

SCHEDA INTERVENTO N. 31
(Realizzazione Lavori Pubblici)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

SETTORE PRIORITARIO

AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO

Collocamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO

Abitato di Pietrapertosa - Adeguamenti degli impianti di depurazione

Tipo Progetto:

Infrastruttura ambientale e risorse idriche

CUP:

Localizzazione:

Regione Basilicata Provincia Potenza Comune Pietrapertosa

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore:

Regione Basilicata - Giunta Regionale Ente Regione Basilicata Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione

Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua Ufficio Nome/ativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore:

Acquedotto Lucano S.p.A. Ente Indirizzo Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza

Responsabile Progetto:

Raffaele Pelletieri Nome/ativo Recapiti (email e telefono) raffaele.pelletieri@acquedottolucano.it - 0971392480

Destinatario del finanziamento:

EGRIB Ente Responsabile Indirizzo Viale del Bosone, 122

[Handwritten signature]

ITER PROCEDURALE

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione ed affidamento

B. Fase procedurale in corso:

studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
Progetto di fattibilità tecnico economica				28/04/2017
Progettazione Definitiva		28/04/2017		28/06/2017
Progettazione Esecutiva		29/06/2017		29/07/2017
Esecuzione Lavori		29/01/2018		29/03/2018
Collaudo		27/03/2018		26/05/2018
Chiusura intervento		26/05/2018		26/05/2018
Funzionalità				27/05/2018

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:

	Data Effettiva	Data Prevista
pubblicazione bando		13/08/2017
scadenza offerte		27/09/2017
proposta di aggiudicazione		27/10/2017
efficacia dell'aggiudicazione		28/11/2017
stipula contratto		28/12/2017

Mer

PIANO FINANZIARIO


IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 250.000,00

RISORSE GIÀ ASSEGNATE IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013		
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€	250.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare)		
Totale		€ 250.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte		
(da definire)		
Totale		€ 250.000,00

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016		
2017	€	30.000,00
2018		220.000,00
2019		
2020		
2019	€	
2020		
Totale	€	250.000,00



A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione


D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

10.9.2017

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



10

ALL. 8

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitati di Tolve e Forenza - Adeguamento dei depuratori cittadini in C.da Ofecina ed alla Zona PIP nell'abitato di Forenza e del depuratore cittadino di Tolve

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Tolve e Forenza
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione: Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acq
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo

My

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione ed affidamento

B. Fase procedurale in corso:

studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
		31/01/2017	
	01/02/2017		28/02/2017
	01/03/2017		30/06/2017
	05/07/2018		31/05/2019
	01/06/2019		31/07/2019
	31/09/2019		31/09/2019
			01/08/2019

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	30.09.2017
	20.10.2017
	15.11.2017
	15.12.2017
	10.01.2018

Am

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1 000 000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013	€	1 000 000,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)		
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare)		
	Totale €	1 000 000,00

ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte		
(da definire)	Totale €	1 000 000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016		50 000,00
2017	€	550 000,00
2018	€	400 000,00
2019	€	
2020	€	
2019	€	
2020	€	1 000 000,00
Totale	€	

pu

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

09 MAR 2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitanti di Ruoti, Balvano e Satriano di L - Adeguamento degli impianti cittadini

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP:

Localizzazione: Basilicata Potenza Ruoti, Balvano e Satriano di Lucania
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio.....
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA
Ente Indirizzo Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza

Responsabile Progetto: Raffaele Pelletieri
Nominativo Recapiti (email e telefono) raffaele.pelletieri@acquedottolucano.it - 0971392480

Destinatario del finanziamento: EGRIB
Ente Responsabile Indirizzo Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione ed affidamento

B. Fase procedurale in corso:

studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
		31/01/2017	
	01/02/2017		28/02/2017
	01/03/2017		30/06/2017
	06/05/2018		31/05/2019
	01/06/2019		31/07/2019
	31/09/2019		31/09/2019
			01/08/2019

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:
 pubblicazione bando
 scadenza offerte
 aggiudicazione provvisoria
 aggiudicazione definitiva
 stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	30/07/2017
	19/08/2017
	14/09/2017
	14/10/2017
	09/11/2017

lu

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1 000 000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 1 000 000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 1 000 000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 1 000 000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	€ 50 000,00
2018	€ 550 000,00
2019	€ 400 000,00
2020	€
2019	€
2020	€
Totale	€ 1 000 000,00

me

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

09/11/2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

[Handwritten signature]

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

[Handwritten signature]

13

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di San Fele - Adeguamento impianto cittadino e dismissione impianto S.Filomena

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza San Fele
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio.....
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo

Handwritten signature

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione ed affidamento

B. Fase procedurale in corso:

studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
			15/03/2017
	16/03/2017		30/06/2017
	01/07/2017		30/08/2017
	08/03/2018		30/01/2019
	01/02/2019		30/03/2019
	31/06/2019		31/06/2019
			01/04/2019

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:
 pubblicazione bando
 scadenza offerte
 proposta di aggiudicazione
 efficacia dell'aggiudicazione
 stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	01.09.2017
	15.10.2017
	30.10.2017
	25.11.2017
	15.12.2017

lu

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 750 000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 750 000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 750 000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 750 000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	€ 100 000,00
2018	€ 500 000,00
2019	€ 150 000,00
2020	€
2019	€
2020	€
Totale	€ 750 000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

09 MAR. 2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

ALL. 8

6

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Tricarico - Ricostruzione dei collettori fognari a servizio dei depuratori cittadini

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Matera Tricarico
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio.....
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo

[Handwritten signature]

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione ed affidamento

B. Fase procedurale In corso:

studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
			15/01/2017	
		16/01/2017		30/05/2017
		01/06/2017		30/07/2017
		03/08/2018		30/04/2019
		01/05/2019		31/06/2019
		31/08/2019		31/08/2019
				01/07/2019

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:
 pubblicazione bando
 scadenza offerte
 proposta di aggiudicazione
 efficacia dell'aggiudicazione
 stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	01.09.2017
	20.09.2017
	30.10.2017
	30.11.2017
	15.12.2017

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 800 000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013		
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€	800 000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare)		
	Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte		
(da definire)		
	Totale	€ 800 000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	-
2017	€	100 000,00
2018	€	450 000,00
2019	€	250 000,00
2020	€	
2019	€	
2020	€	
Totale	€	800 000,00

[Handwritten signature]

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____



Il Responsabile Unico del Procedimento

[Handwritten signature]

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

[Handwritten signature]

h

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Scanzano e Tursi - Adeguamento dei depuratori cittadini

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Matera Scanzano J. e Tursi
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 097 1392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo

Ally

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione ed affidamento

B. Fase procedurale in corso:

studio di fattibilità

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura intervento
 Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
				15/01/2017
		16/01/2017		15/01/2017
		16/01/2017		30/05/2017
		01/06/2017		30/07/2017
				30/04/2019
		01/05/2019		30/06/2019
		31/08/2019		31/08/2019
				30/06/2019

D. Procedura di Aggiudicazione:

offerta migliorativa

Fase gara - Attività esempio:
 pubblicazione bando
 scadenza offerte
 proposta di aggiudicazione
 efficacia dell'aggiudicazione
 stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	30.09.2017
	01.10.2017
	01.11.2017
	31.12.2017
	31.01.2018

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1 300 000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 1 300 000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	€ 1 300 000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	€ 130 000,00
2018	€ 700 000,00
2019	€ 470 000,00
2020	
2019	
2020	
Totale	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

09 L...R. 2017



Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Altuzione

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Tito - Potenziamento del depuratore cittadino

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Tito
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acq
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
15/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
20/03/2020		19/03/2021	
20/03/2021		19/05/2021	
20/05/2021		19/07/2021	
		19/03/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista

01/07/2019
30/10/2019
30/11/2019
31/12/2019
28/02/2020

Data Effettiva



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.400.000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	€ 1.400.000,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	


ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 1.400.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2017	€	70.000,00
2018	€	70.000,00
2019	€	700.000,00
2020	€	420.000,00
2021	€	140.000,00
2022	€	1.400.000,00
Totale	€	



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Responsabile Unico del Procedimento



Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Pignola - Potenziamento del depuratore cittadino

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Pignola
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
15/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
20/03/2020		19/03/2021	
20/03/2021		19/05/2021	
20/05/2021		19/07/2021	
		19/03/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista

01/07/2019
30/10/2019
30/11/2019
31/12/2019
28/02/2020

Data Effettiva



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.500.000


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 1.500.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 1.500.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	€ -
2018	€ 75.000,00
2019	€ 75.000,00
2020	€ 750.000,00
2021	€ 450.000,00
2022	€ 150.000,00
Totale	€ 1.500.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Aliano - Potenziamento del sistema di trattamento a servizio dell'abitato

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Matera Aliano
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico-economica	15/06/2018		31/07/2018	
Progettazione Definitiva	31/10/2018		01/02/2019	
Progettazione Esecutiva	01/03/2019		02/05/2019	
Esecuzione Lavori	20/03/2020		19/04/2021	
Collaudo	20/04/2021		18/06/2021	
Chiusura Intervento	21/06/2021		20/09/2021	
Funzionalità			19/04/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
01/07/2019	
30/10/2019	
30/11/2019	
31/12/2019	
28/02/2020	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 2.500.000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 2.500.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 2.500.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	€ -
2018	€ 125.000,00
2019	€ 125.000,00
2020	€ 1.250.000,00
2021	€ 750.000,00
2022	€ 250.000,00
Totale	€ 2.500.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Laurenzana - Razionalizzazione rete fognaria dell'abitato (acque nere) e adeguamento impianto di depurazione

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Laurenzana
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione: Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico-economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
15/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
20/03/2020		19/03/2021	
20/03/2021		19/05/2021	
20/05/2021		19/07/2021	
		19/03/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 aggiudicazione provvisoria
 aggiudicazione definitiva
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
01/07/2019	
30/10/2019	
30/11/2019	
31/12/2019	
28/02/2020	



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Avigliano - Potenziamento del sistema di collettamento e trattamento a servizio dell'abitato. Adeguamento dell'impianto a servizio della zona pip in sera ventaruli

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP:

Localizzazione: Basilicata Potenza Avigliano
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico-economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
15/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
20/03/2020		19/05/2021	
20/05/2021		19/07/2021	
20/07/2021		20/09/2021	
		19/05/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 aggiudicazione provvisoria
 aggiudicazione definitiva
 stipula contratto

Data Prevista

01/07/2019
30/10/2019
30/11/2019
31/12/2019
28/02/2020

Data Effettiva



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORITO TOTALE INTERVENTO € 2.500.000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	€ 2.500.000,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 2.500.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2017	€	-
2018	€	125.000,00
2019	€	125.000,00
2020	€	1.250.000,00
2021	€	750.000,00
2022	€	250.000,00
Totale	€	2.500.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitati di Armento, Missanello, Guardia P. e San Martino d'Agri - Adeguamento impianti cittadini

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Armento
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
15/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
20/03/2020		19/05/2021	
20/05/2021		19/07/2021	
20/07/2021		20/09/2021	
		19/05/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
01/07/2019	
30/10/2019	
30/11/2019	
31/12/2019	
28/02/2020	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.250.000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 1.250.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 1.250.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	€ 62.500,00
2018	€ 62.500,00
2019	€ 625.000,00
2020	€ 375.000,00
2021	€ 125.000,00
2022	€ 1.250.000,00
Totale	€



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



- PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitati di Campomaggiore, Castelmezzano e Pietrapertosa - Adeguamento degli impianti cittadini

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza vari
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica	15/06/2018		31/07/2018	
Progettazione Definitiva	31/10/2018		01/02/2019	
Progettazione Esecutiva	01/03/2019		02/05/2019	
Esecuzione Lavori	20/03/2020		19/03/2021	
Collaudo	20/03/2021		19/05/2021	
Chiusura Intervento	20/05/2021		19/07/2021	
Funzionalità			19/03/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

	Data Effettiva	Data Prevista
pubblicazione bando	01/07/2019	
scadenza offerte	30/10/2019	
proposta di aggiudicazione	30/11/2019	
efficacia dell'aggiudicazione	31/12/2019	
stipula contratto	28/02/2020	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 550.000


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 550.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 550.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	€ 550.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2017	€	-
2018	€	27.500,00
2019	€	27.500,00
2020	€	275.000,00
2021	€	165.000,00
2022	€	55.000,00
Totale	€	550.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione


D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione


PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitati di Castelgrande, Sant'Angelo le Fratte e Savoia di L. - Adeguamento impianti cittadini

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Vari
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico-economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico-economica	15/06/2018		31/07/2018	
Progettazione Definitiva	31/10/2018		01/02/2019	
Progettazione Esecutiva	01/03/2019		02/05/2019	
Esecuzione Lavori	20/03/2020		19/03/2021	
Collaudo	20/03/2021		19/05/2021	
Chiusura Intervento	20/05/2021		19/07/2021	
Funzionalità			19/03/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 aggiudicazione provvisoria
 aggiudicazione definitiva
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
01/07/2019	
30/10/2019	
30/11/2019	
31/12/2019	
28/02/2020	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 900.000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 900.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 900.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2017	€	-
2018	€	45.000,00
2019	€	45.000,00
2020	€	450.000,00
2021	€	270.000,00
2022	€	90.000,00
Totale	€	900.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento



Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO **AMBIENTE**

INTERVENTO STRATEGICO **Collettamento e depurazione**

TITOLO DEL PROGETTO **Abitati di Craco e Montalbano J. - Adeguamento degli impianti cittadini**

Tipo Progetto: **Infrastrutture ambientali e risorse idriche**

CUP:

Localizzazione: **Basilicata** **Matera** **Craco e Montalbano J.**
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: **Regione Basilicata - Giunta Regionale**
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione **Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua**
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: **Acquedotto Lucano SpA** **Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza**
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: **Raffaele Pellettieri** **raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480**
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: **EGRIB** **Ing. Donato Larocca** **Viale del Basento, 122**
Ente Responsabile Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico-economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
15/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
20/03/2020		19/03/2021	
20/03/2021		19/05/2021	
20/05/2021		19/07/2021	
		19/03/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 aggiudicazione provvisoria
 aggiudicazione definitiva
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
01/07/2019	
30/10/2019	
30/11/2019	
31/12/2019	
28/02/2020	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 900.000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 900.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 900.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2017	€	-
2018	€	45.000,00
2019	€	45.000,00
2020	€	450.000,00
2020	€	270.000,00
2021	€	90.000,00
Totale	€	900.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitati di Montemilone - Adeguamento degli impianti cittadini

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Montemilone
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione: Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
	15/06/2018		31/07/2018	
	31/10/2018		01/02/2019	
	01/03/2019		02/05/2019	
	20/03/2020		20/03/2021	
	22/03/2021		21/04/2021	
	22/04/2021		30/07/2021	
			20/03/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
01/07/2019	
30/10/2019	
30/11/2019	
31/12/2019	
28/02/2020	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 750.000


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 350.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 350.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	-
2018	€ 17.500,00
2019	€ 17.500,00
2020	€ 175.000,00
2021	€ 105.000,00
2022	€ 35.000,00
Totale	€ 350.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
15/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
20/03/2020		20/03/2021	
22/03/2021		21/04/2021	
22/04/2021		30/07/2021	
		20/03/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista

01/07/2019
30/10/2019
30/11/2019
31/12/2019
28/02/2020

Data Effettiva



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.200.000


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013		
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)		€ 1.200.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare)		
	Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte		
(da definire)		
	Totale	€ 1.200.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2017	€	-
2018	€	60.000,00
2019	€	60.000,00
2020	€	600.000,00
2021	€	360.000,00
2022	€	120.000,00
Totale	€	1.200.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Noepoli - Adeguamento impianto

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP:

Localizzazione: Basilicata Potenza Noepoli
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradl	primi	secondi	gradl	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



Mey

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
15/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
20/03/2020		20/03/2021	
22/03/2021		21/04/2021	
22/04/2021		30/06/2021	
		20/03/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista

01/07/2019
30/10/2019
30/11/2019
31/12/2019
28/02/2020

Data Effettiva



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.000.000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 1.000.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 1.000.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	€ -
2018	€ 50.000,00
2019	€ 50.000,00
2020	€ 500.000,00
2021	€ 300.000,00
2022	€ 100.000,00
2023	
Totale	€ 1.000.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Marsico Nuovo - Adeguamento impianto

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Marsico Nuovo
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
15/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
20/03/2020		30/06/2020	
01/07/2020		31/07/2020	
03/08/2020		02/10/2020	
		30/07/2020	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista

01/07/2019
30/10/2019
30/11/2019
31/12/2019
28/02/2020

Data Effettiva



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 100.000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	€ 100.000,00
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	€ 100.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	-
2018	€ 5.000,00
2019	€ 5.000,00
2020	€ 50.000,00
2021	€ 10.000,00
2022	€ 30.000,00
Totale	€ 100.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato Valsinni e Nova Siri - Adeguamento impianti al servizio degli abitati

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Matera Valsinni e Nova Siri
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio ciclo dell'acq.
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica	15/06/2018		31/07/2018	
Progettazione Definitiva	31/10/2018		01/02/2019	
Progettazione Esecutiva	01/03/2019		02/05/2019	
Esecuzione Lavori	20/03/2020		20/03/2021	
Collaudo	22/03/2021		21/04/2021	
Chiusura Intervento	22/04/2021		30/07/2021	
Funzionalità			20/03/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
01/07/2019	
30/10/2019	
30/11/2019	
31/12/2019	
28/02/2020	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.200.000


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013		
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)		€ 1.200.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare)		
	Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte		
(da definire)		
	Totale	€ 1.200.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2017	€	
2018	€	60.000,00
2019	€	60.000,00
2020	€	600.000,00
2021	€	360.000,00
2022	€	120.000,00
Totale	€	1.200.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitati di Rapone e Ruvo del Monte - Adeguamento impianto

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP:

Localizzazione: Basilicata Potenza Rapone
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

Progetto di fattibilità tecnico economica

15/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
20/03/2020		30/11/2020	
01/12/2020		31/12/2020	
04/01/2021		04/03/2021	
		30/11/2020	

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista

01/07/2019
30/10/2019
30/11/2019
31/12/2019
28/02/2020

Data Effettiva



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 500.000


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 500.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 500.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	€ -
2018	€ 25.000,00
2019	€ 25.000,00
2020	€ 250.000,00
2021	€ 150.000,00
2022	€ 50.000,00
Totale	€ 500.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Abriola - Adeguamento impianti in loc. Pierafone e Pontegiardino

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Abriola
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione: Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
15/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
20/03/2020		30/09/2020	
01/10/2020		30/10/2020	
03/11/2020		04/01/2021	
		30/09/2020	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 aggiudicazione provvisoria
 aggiudicazione definitiva
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
01/07/2019	
30/10/2019	
30/11/2019	
31/12/2019	
28/02/2020	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 289.575

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 289.575,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	


ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 289.575,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	€ -
2018	€ 14.478,75
2019	€ 14.478,75
2020	€ 144.787,50
2021	€ 86.872,50
2022	€ 28.957,50
Totale	€ 289.575,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Brindisi di Montagna - Adeguamento impianto in loc.Giaconte

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Brindisi di Montagna
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva

15/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
20/03/2020		30/06/2020	
01/07/2020		31/07/2020	
03/08/2020		30/09/2020	
		30/06/2020	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista

01/07/2019
30/10/2019
30/11/2019
31/12/2019
28/02/2020

Data Effettiva



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 83.394

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 83.394,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	


ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	€ 83.394,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2017	€	-
2018	€	4.169,70
2019	€	4.169,70
2020	€	41.697,00
2021	€	25.018,20
2022	€	8.339,40
Totale	€	83.394,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Cancellara - Adeguamento impianto in loc. la Fiumara

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Cancellara
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

Data Inizio
Prevista Effettiva

Data Fine
Prevista Effettiva

15/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
20/03/2020		31/08/2020	
01/09/2020		30/09/2020	
01/10/2020		30/11/2020	
		31/08/2020	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista

Data Effettiva

01/07/2019	
30/10/2019	
30/11/2019	
31/12/2019	
28/02/2020	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 310.621


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 310.621,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 310.621,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2017	€	-
2018	€	15.531,05
2019	€	15.531,05
2020	€	155.310,50
2021	€	93.186,30
2022	€	31.062,10
Totale	€	310.621,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019 Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso: Progetto di fattibilità

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico-economica	15/06/2018		31/07/2018	
Progettazione Definitiva	31/10/2018		01/02/2019	
Progettazione Esecutiva	01/03/2019		02/05/2019	
Esecuzione Lavori	01/03/2020		01/03/2021	
Collaudo	02/03/2021		31/05/2021	
Chiusura Intervento	01/06/2021		01/06/2021	
Funzionalità	01/06/2021			

D. Procedura di Aggiudicazione: Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	01/07/2019	
scadenza offerte	31/10/2019	
proposta di aggiudicazione	30/11/2019	
aggiudicazione	31/12/2019	
stipula contratto	28/02/2020	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 810.000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 810.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 810.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	
2018	€ 40.500,00
2019	€ 40.500,00
2020	€ 405.000,00
2021	€ 324.000,00
2022	
2023	
Totale	€ 810.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



ALL.9

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Castronuovo S.A. - Adeguamento impianto in loc. Murgitelle

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Castronuovo S.A.

Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale

Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua

Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza


Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480

Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122

Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
18/06/2018		02/08/2018	
02/11/2018		03/02/2019	
03/03/2019		02/05/2019	
29/02/2020		29/04/2020	
30/04/2020		29/07/2020	
30/07/2020		30/07/2020	
30/07/2020			

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

aggiudicazione

stipula contratto

Data Prevista

01/07/2019
01/11/2019
01/12/2019
31/12/2019
28/02/2020

Data Effettiva



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 49.950


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 49.950,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 49.950,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
	€	
2018	€	4.995,00
2019	€	44.955,00
2020		
2021		
2022	€	
2023	€	
Totale	€	49.950,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note


Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento





Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Gallicchio - Adeguamento impianto in loc. Fosso dei Monaci

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP:

Localizzazione: Basilicata Potenza Gallicchio
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acq
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
18/06/2018		02/08/2018	
02/11/2018		03/02/2019	
03/03/2019		02/05/2019	
29/02/2020		29/05/2020	
30/05/2020		28/08/2020	
30/05/2020		30/05/2020	
01/03/2020		01/03/2020	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

aggiudicazione

stipula contratto

Data Prevista

01/07/2019
01/11/2019
01/12/2019
31/12/2019
28/02/2020

Data Effettiva



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 148.500


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	€ 148.500,00
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 148.500,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	€ -
2018	
2019	€ 14.850,00
2020	€ 133.650,00
2021	
2022	
Totale	



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Garaguso - Adeguamento impianti in loc. Fontanelle, Piano lo Vito e Scalo

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Matera Garaguso
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acq
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

Progettazione di fattibilità tecnico -economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
	16/06/2018		31/07/2018	
	31/10/2018		01/02/2019	
	01/03/2019		02/05/2019	
	29/02/2020		28/06/2020	
	29/06/2020		29/07/2020	
	30/07/2020		28/09/2020	
	28/06/2020			

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria


aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista

01/07/2019
01/11/2019
01/12/2019
31/12/2019
28/02/2020

Data Effettiva



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 326.394


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 326.394,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 326.394,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	€ -
2018	
2019	€ 32.639,40
2020	€ 293.754,60
2021	
2022	
Totale	€ 326.394,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Lagonegro - Adeguamento impianto in loc. Fosso San Francesco

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Lagonegro
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradl	primi	secondi	gradl	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 Completamento progettazione

B. Fase procedurale in corso: Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

progetto di fattibilità tecnico-economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
16/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
01/03/2020		31/12/2020	
01/01/2021		01/04/2021	
02/04/2021		01/06/2021	
01/04/2021			

D. Procedura di Aggiudicazione: Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:
 pubblicazione bando
 scadenza offerte
 proposta di aggiudicazione
 aggiudicazione
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
01/07/2019	
01/11/2019	
01/12/2019	
31/12/2019	
28/02/2020	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 612.090


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013		
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€	612.090,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare)		
	Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte		
(da definire)		
	Totale	€ align="right"> 612.090,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2017	€	-
2018	€	30.604,50
2019	€	30.604,50
2020	€	367.254,00
2021	€	183.627,00
2022	€	
2023	€	
Totale	€	612.090,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO	AMBIENTE			
INTERVENTO STRATEGICO	Collettamento e depurazione			
TITOLO DEL PROGETTO	Abitato di Picerno - Adeguamento impianto in loc. Polveriera			
Tipo Progetto:	Infrastrutture ambientali e risorse idriche			
CUP:				
Localizzazione:	Basilicata	Potenza	Picerno	
	Regione	Provincia	Comune	
	Coordinate di georeferenziazione:			
	Latitudine		Longitudine	
	gradi	primi secondi	gradi	primi secondi
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata - Giunta Regionale			
	Ente	Responsabile	Indirizzo	
Responsabile dell'Attuazione	Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua			
	Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)	
Soggetto Attuatore:	Acquedotto Lucano SpA		Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza	
	Ente	Indirizzo		
Responsabile Progetto:	Raffaele Pellettieri		raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480	
	Nominativo	Recapiti (email e telefono)		
Destinatario del finanziamento:	EGRIB	Ing. Donato Larocca	Viale del Basento, 122	
	Ente	Responsabile	Indirizzo	



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019 affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso: Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico-economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
16/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
01/03/2020		01/08/2020	
02/08/2020		01/09/2020	
02/09/2020		01/12/2020	
02/08/2020			

D. Procedura di Aggiudicazione: Procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 proposta di aggiudicazione
 aggiudicazione
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
01/07/2019	
01/11/2019	
01/12/2019	
31/12/2019	
28/02/2020	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 248.938


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 248.938,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 248.938,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	-
2017		
2018		24.893,80
2019	€	124.469,00
2020	€	99.575,20
2021	€	
2022	€	248.938,00
Totale	€	



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento



Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Pignola - Adeguamento impianto loc. Rifreddo

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Pignola
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione: Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019 affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso: Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico-economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
16/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
29/02/2020		29/04/2020	
30/04/2020		30/05/2020	
31/05/2020		30/07/2020	
00/01/1900			

D. Procedura di Aggiudicazione: Procedura negoziata

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 proposta di aggiudicazione
 aggiudicazione
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
01/07/2019	
01/11/2019	
01/12/2019	
31/12/2019	
28/02/2020	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 49.950

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 49.950,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	€ 49.950,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	€ -
2018	
2019	€ 24.975,00
2020	€ 14.985,00
2021	€ 9.990,00
2022	
2023	
Totale	€ 49.950,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Roccanova - Adeguamento impianti in loc. Prato

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Roccanova
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso: Progetto di fattibilità tecnico-economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico-economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
16/06/2018		31/07/2018	
31/10/2018		01/02/2019	
01/03/2019		02/05/2019	
29/02/2020		31/07/2020	
01/08/2020		01/09/2020	
02/09/2020		02/09/2020	
31/07/2020			

D. Procedura di Aggiudicazione: Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

aggiudicazione

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
01/07/2019	
01/11/2019	
01/12/2019	
31/12/2019	
28/02/2020	



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 272.700


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 272.700,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 272.700,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	€ -
2018	€ 27.270,00
2019	€ 27.270,00
2020	€ 190.890,00
2021	€ 27.270,00
2022	€ -
2023	€ -
Totale	€ 272.700,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Rotonda - Adeguamento impianti in loc. Incoronata Ariosanto e Paragalline

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Rotonda
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
	15/12/2018		14/02/2019
	15/02/2019		15/06/2019
	16/06/2019		15/08/2019
	29/03/2020		24/12/2020
	25/12/2020		24/04/2021
	25/04/2021		24/06/2021
			24/12/2020

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura Aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 aggiudicazione provvisoria
 aggiudicazione definitiva
 stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	01/09/2019
	01/11/2019
	01/12/2019
	31/12/2019
	28/02/2020



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 556.200


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 556.200,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 556.200,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 556.200,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	-
2017	€	10.000,00
2018	€	27.810,00
2019	€	27.810,00
2020	€	305.910,00
2021	€	194.670,00
2022	€	
Totale	€	556.200,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei Lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
	15/12/2018		14/02/2019
	15/02/2019		15/06/2019
	16/06/2019		15/08/2019
	29/03/2020		26/08/2020
	27/08/2020		25/12/2020
	26/12/2020		24/02/2021
			26/08/2020

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura Aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 proposta di aggiudicazione
 efficacia dell'aggiudicazione
 stipula contratto

Effettiva	Prevista
	01/09/2019
	01/11/2019
	01/12/2019
	31/12/2019
	28/02/2020



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 108.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 108.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 108.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	€ 108.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€ -
2017	€ -
2018	€ 5.400,00
2019	€ 5.400,00
2020	€ 54.000,00
2021	€ 32.400,00
2022	€ 10.800,00
Totale	€ 108.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di San severino Lucano - Adeguamento impianto in loc. Cropani

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza San severino Lucano
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0974392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
		15/12/2018		14/02/2019
		15/02/2019		15/06/2019
		16/06/2019		15/08/2019
		29/03/2020		26/08/2020
		27/08/2020		25/12/2020
		26/12/2020		24/02/2021
				26/08/2020

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura Negoziata

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	01/09/2019
	01/11/2019
	01/12/2019
	31/12/2019
	28/02/2020



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 54.000,00


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013		
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)		€ 54.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare)		
Totale	€	54.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte		
(da definire)		
Totale	€	54.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	-
2017	€	-
2018		5.400,00
2019	€	27.000,00
2020	€	16.200,00
2021	€	5.400,00
2022	€	54.000,00
Totale	€	



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
		15/12/2018		14/02/2019
		15/02/2019		15/06/2019
		16/06/2019		15/08/2019
		29/03/2020		25/09/2020
		26/09/2020		24/01/2021
		25/01/2021		26/03/2021
				25/09/2020

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura Aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	01/09/2019
	01/11/2019
	01/12/2019
	31/12/2019
	28/02/2020



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

243.000,00


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 243.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 243.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 243.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	-
2017	€	-
2018	€	12.150,00
2019	€	12.150,00
2020	€	121.500,00
2021	€	72.900,00
2022	€	24.300,00
Totale	€	243.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento



Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Tramutola - Adeguamento impianto in loc. Santo Stefano

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Tramutola
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
		15/12/2018		14/02/2019
		15/02/2019		15/06/2019
		16/06/2019		15/08/2019
		29/03/2020		24/12/2020
		25/12/2020		24/04/2021
		25/04/2021		24/06/2021
				24/12/2020

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura Aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	01/09/2019
	01/11/2019
	01/12/2019
	31/12/2019
	28/02/2020



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 472.500,00


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 472.500,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 472.500,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 472.500,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€ -
2017	€ -
2018	€ 23.625,00
2019	€ 23.625,00
2020	€ 236.250,00
2021	€ 141.750,00
2022	€ 47.250,00
Totale	€ 472.500,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Trecchina - Adeguamento impianti in loc. Parrutta e Formica

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP:

Localizzazione: Basilicata Potenza Trecchina
 Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
 Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
 Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
 Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
 Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
 Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura intervento

Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
		15/12/2018		14/02/2019
		15/02/2019		15/06/2019
		16/06/2019		15/08/2019
		29/03/2020		25/09/2020
		26/09/2020		24/01/2021
		25/01/2021		26/03/2021
				25/09/2020

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura Aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	01/09/2019
	01/11/2019
	01/12/2019
	31/12/2019
	28/02/2020



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO **558.900,00**


RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013		
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€	558.900,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare)		
	Totale	€ 558.900,00

ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte		
(da definire)		
	Totale	€ 558.900,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	-
2017	€	-
2018	€	27.945,00
2019	€	27.945,00
2020	€	279.450,00
2021	€	167.670,00
2022	€	55.890,00
Totale	€	558.900,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Trivigno - Adeguamento impianto loc. Valle

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP: _____

Localizzazione: Basilicata Potenza Trivigno
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradl	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122
Ente Responsabile Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
		15/12/2018		14/02/2019
		15/02/2019		15/06/2019
		16/06/2019		15/08/2019
		29/03/2020		25/09/2020
		26/09/2020		24/01/2021
		25/01/2021		26/03/2021
				25/09/2020

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura Aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	01/09/2019
	01/11/2019
	01/12/2019
	31/12/2019
	28/02/2020



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 278.100,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 162.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 162.000,00


ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	€ 162.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€ -
2017	€ -
2018	€ 8.100,00
2019	€ 8.100,00
2020	€ 81.000,00
2021	€ 48.600,00
2022	€ 16.200,00
Totale	€ 162.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



ALL.9

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Vaglio di Basilicata - Adeguamento impianto in loc. Mazzacane

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP:

Localizzazione: Basilicata Potenza Vaglio di B.

Regione **Provincia** **Comune**

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale

Ente **Responsabile** **Indirizzo**

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua

Ufficio **Nominativo** **Recapiti (email e telefono)**

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza


Ente **Indirizzo**

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480

Nominativo **Recapiti (email e telefono)**

Destinatario del finanziamento: EGRIB Ing. Donato Larocca Viale del Basento, 122

Ente **Responsabile** **Indirizzo**



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
Progetto di fattibilità tecnico economica		15/12/2018		14/02/2019
Progettazione Definitiva		15/02/2019		15/06/2019
Progettazione Esecutiva		16/06/2019		15/08/2019
Esecuzione Lavori		29/03/2020		25/09/2020
Collaudo		26/09/2020		24/01/2021
Chiusura Intervento		25/01/2021		26/03/2021
Funzionalità				25/09/2020

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura Aperta

Fase gara - Attività esempio:

	Data Effettiva	Data Prevista
pubblicazione bando		01/09/2019
scadenza offerte		01/11/2019
aggiudicazione provvisoria		01/12/2019
aggiudicazione definitiva		31/12/2019
stipula contratto		28/02/2020



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 192.585,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 192.585,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 192.585,00


ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	€ 192.585,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€ -
2017	€ -
2018	€ 9.629,25
2019	€ 9.629,25
2020	€ 105.921,75
2021	€ 67.404,75
2022	
Totale	€ 192.585,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento




Il Responsabile Regionale dell'Attuazione




ALL. 9

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO	AMBIENTE					
INTERVENTO STRATEGICO	Collettamento e depurazione					
TITOLO DEL PROGETTO	Abitato di Venosa - Adeguamento impianto in loc. Fiumara					
Tipo Progetto:	Infrastrutture ambientali e risorse idriche					
CUP:						
Localizzazione:	Basilicata	Potenza		Venosa		
	Regione	Provincia		Comune		
Coordinate di georeferenziazione:						
	Latitudine			Longitudine		
	gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata - Giunta Regionale					
	Ente	Responsabile		Indirizzo		
Responsabile dell'Attuazione	Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acqua					
	Ufficio	Nominativo		Recapiti (email e telefono)		
Soggetto Attuatore:	Acquedotto Lucano SpA			Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza		
	Ente			Indirizzo		
Responsabile Progetto:	Raffaele Pellettieri			raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480		
	Nominativo		Recapiti (email e telefono)			
Destinatario del finanziamento:	EGRIB	Ing. Donato Larocca		Viale del Basento, 122		
	Ente	Responsabile		Indirizzo		



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica
 Progettazione Definitiva
 Progettazione Esecutiva
 Esecuzione Lavori
 Collaudo
 Chiusura Intervento
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
	15/12/2018		14/02/2019
	15/02/2019		15/06/2019
	16/06/2019		15/08/2019
	29/03/2020		24/12/2020
	25/12/2020		24/04/2021
	25/04/2021		24/06/2021
			24/12/2020

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura Aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando
 scadenza offerte
 proposta di aggiudicazione
 efficacia dell'aggiudicazione
 stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	01/09/2019
	01/11/2019
	01/12/2019
	31/12/2019
	28/02/2020



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 405.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 405.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 405.000,00


ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ 405.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	-
2017	€	-
2018	€	20.250,00
2019	€	20.250,00
2020	€	222.750,00
2021	€	141.750,00
2022		
Totale	€	405.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento



Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AMBIENTE

INTERVENTO STRATEGICO Collettamento e depurazione

TITOLO DEL PROGETTO Abitato di Filiano - Potenziamento ed ottimizzazione del sistema di collettamento e di depurazione delle aree rurali

Tipo Progetto: Infrastrutture ambientali e risorse idriche

CUP:

Localizzazione: Basilicata Potenza Filiano
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi


Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Ufficio Ciclo dell'Acq
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Acquedotto Lucano SpA
Ente Indirizzo Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza

Responsabile Progetto: Raffaele Pellettieri
Nominativo Recapiti (email e telefono) raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it - 0971392480

Destinatario del finanziamento: EGRIB
Ente Responsabile Indirizzo Ing. Donato Larocca Viale del Basento J22



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Affidamento dei lavori

B. Fase procedurale in corso:

Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Effettiva	Prevista	Effettiva	Prevista
		15/12/2018		14/02/2019
		15/02/2019		15/06/2019
		16/06/2019		15/08/2019
		29/03/2020		22/06/2021
		23/06/2021		21/10/2021
		22/10/2021		21/12/2021
				22/06/2021

D. Procedura di Aggiudicazione:

Procedura Aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Effettiva	Data Prevista
	01/09/2019
	01/11/2019
	01/12/2019
	31/12/2019
	28/02/2020



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € **2.500.000,00**

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 2.500.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 2.500.000,00


ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	€ 2.500.000,00

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto	
2016	€	
2017		
2018	€	125.000,00
2019	€	125.000,00
2020	€	1.250.000,00
2021	€	750.000,00
2022	€	250.000,00
Totale	€	2.500.000,00



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO SVILUPPO PRODUTTIVO -ATTRAZIONE INVESTIMENTI

INTERVENTO STRATEGICO 19- Sostegno all'insediamento, innovazione e rafforzamento d'impresa

TITOLO DEL PROGETTO Piano Marketing territoriale ed internazionalizzazione della offerta turistica

Tipo Progetto: (Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP:)

CUP:

Localizzazione: BASILICATA Provincia PZ e MT
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Table with 6 columns: Latitudine (gradi, primi, secondi) and Longitudine (gradi, primi, secondi).

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale Viale Vincenzo Verrastro n.8
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata ufficio Sistemi Cultura Dott.ssa Patrizia Minardi patrizia.minardi@regione.basilicata.it
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Responsabile Progetto: Dott.ssa Patrizia Minardi patrizia.minardi@regione.basilicata.it
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento:
Ente Responsabile Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 **Avvio intervento**

B. Fase procedurale in corso: **(progettazione esecutiva)**

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto	02/04/2017		31/12/2017	
Esecuzione Fornitura	02/05/2017		08/01/1900	
Verifiche e controlli	31/12/2018		30/06/2019	

D. Procedura di Aggiudicazione: **Accordo di programma con Agenzia di promozione territoriale**

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 2.200.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 2.200.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ -

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	€ 1.000.000
2018	€ 1.200.000,00
2019	€
2020	€
2019	€
2020	€
Totale	€

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

9.3.2017

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO TURISMO E CULTURA

INTERVENTO STRATEGICO Interv. N. 22 Recupero e valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale

TITOLO DEL PROGETTO Azioni di promozione del patrimonio culturale materiale ed immateriale a supporto dell'Evento Capodanno 2017 su RAIUNO

Tipo Progetto: (Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP:)

CUP: _____

Localizzazione: BASILICATA Provincia PZ e MT
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata - Giunta Regionale Viale Vincenzo Verrastro n.8
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata ufficio Sistemi Cultura Dott.ssa Patrizia Minardi patrizia.minardi@regione.basilicata.it
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Responsabile Progetto: Dott.ssa Patrizia Minardi patrizia.minardi@regione.basilicata.it
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: _____
Ente Responsabile Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Avvio intervento

B. Fase procedurale in corso:

(progettazione esecutiva)

C. Iter Procedurale:

Definizione e stipula contratto

Esecuzione Fornitura

Verifiche e controlli

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
03/10/2017		31/12/2017	
31.12.2017		31/12/2017	
01/02/2018		30/06/2018	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Accordo di programma con Agenzia di promozione territoriale

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 416.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 416.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 416.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	€ -

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	€ 200.000
2018	216.000,00
2019	€
2020	€
2019	€
2020	€
Totale	€ 416.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

8.3.2017

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO Politiche Sociali e Welfare

INTERVENTO STRATEGICO Interventi per la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e accesso ai servizi sociali

TITOLO DEL PROGETTO Potenziamento dei servizi di emergenza urgenza - Dotazione di punti mobili di soccorso

Tipo Progetto:

CUP:

Localizzazione: Basilicata Potenza

Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Programmatore e finanziatore progetto
 ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Dott.ssa Liliana Santoro Via Verrastro,6 - 75100 Potenza

Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata - Dip. Salute Dott. Pafundi Donato Via Verrastro,9 - 75100 Potenza

Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Responsabile Progetto: Arch. Franca Cicale

Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: Azienda Sanitaria Locale di Potenza Via Torraca, 2 - 85100 Potenza

Ente Responsabile Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Avvio procedura di acquisto

B. Fase procedurale in corso:

Predisposizione atti di gara

C. Iter Procedurale:

Definizione e stipula contratto

Esecuzione Fornitura

Verifiche e controlli

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
30/09/2017		01/12/2017	
01/12/2017		31/12/2018	
01/06/2018		01/12/2019	

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
30/04/2017	
30/06/2017	
30/09/2017	
01/12/2017	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	3.500.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	3.500.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	0
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	€ 1.000.000
2018	€ 2.500.000
2019	
2020	
2019	
2020	
Totale	€ 3 500 000

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di Impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione


D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

08/03/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO Politiche Sociali e Welfare

INTERVENTO STRATEGICO Interventi per la riduzione delle disparità nelle condizioni sanitarie e accesso ai servizi sociali

TITOLO DEL PROGETTO Realizzazione Rete Radio Unitaria Regionale

Tipo Progetto:

CUP:

Localizzazione: Basilicata

Regione	Provincia	Comune
---------	-----------	--------

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradl	primi	secondi

Soggetto Programmatore: Regione Basilicata – Dipartimento Prog Dott.ssa Liliana Santoro Via Verrastro,6 - 75100 Potenza

Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione Regione Basilicata – Dip. Politiche dell' Ing. Donato Pafundi donato.pafundi@regione.basilicata.it 0971668755

Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: Regione Basilicata – Dip. Politiche dell' Ing. Donato Pafundi donato.pafundi@regione.basilicata.it 0971668755

Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: Donato Pafundi donato.pafundi@regione.basilicata.it

Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento:

Regione Basilicata – Dip. Politiche dell DonatoPundi

donato.pafundi@regione.basilicata.it

Ente

Responsabile

Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Avvio Intervento

B. Fase procedurale in corso:

Progettazione Preliminare

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità	31/12/2016		01/03/2017	
Progettazione Preliminare	01/04/2017		31/05/2017	
Progettazione Definitiva	01/06/2017		30/07/2017	
Progettazione Esecutiva	01/08/2017		30/09/2017	
Esecuzione Lavori	01/06/2018		30/06/2019	
Collaudo	30/09/2018		31/12/2018	
Chiusura Intervento	31/12/2019		31/12/2019	
Funzionalità	01/01/2020		01/01/2020	

D. Procedura di Aggiudicazione:

Aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista

Data Effettiva

01/05/2017
30/08/2017
30/10/2017
15/11/2017
30/11/2017

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 12.000.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	6000000
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	6000000
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	12000000

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€ 0,00
2017	€ 2.000.000,00
2018	€ 8.000.000,00
2019	€ 1.000.000,00
2020	€ 1.000.000,00
Totale	€ 12.000.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione


D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

09/03/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

