

(Allegato 1)

*Settore prioritario Infrastrutture – Intervento strategico*

*“Infrastrutture Viarie”*

- Linea di intervento 3 –

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	<b>INFRASTRUTTURE</b>					
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	<b>3. Infrastrutture Viarie</b>					
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	<b>S.S. n° 18 "eliminazione pericolo di caduta massi (Maratea)* - Costruzione di tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersuta (Maratea) - 1° Stralcio: Acquafredda 1</b>					
<b>Tipo Progetto:</b>	<b>INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI</b>					
<b>CUP:</b>						
<b>Localizzazione:</b>	<b>BASILICATA</b>		<b>POTENZA</b>		<b>MARATEA</b>	
	<small>Regione</small>		<small>Provincia</small>		<small>Comune</small>	
	<small>Coordinate di georeferenziazione:</small>					
	<small>Latitudine</small>			<small>Longitudine</small>		
	<small>gradi</small>	<small>primi</small>	<small>secondi</small>	<small>gradi</small>	<small>primi</small>	<small>secondi</small>
	<small>Intervento loc. "Acquafredda"</small>					
	40	02	31	15	38	48
	40	02	31	15	39	58
<b>Soggetto Programmatore:</b>	<b>Regione Basilicata - Giunta Regionale</b>					
	<small>Ente</small>		<small>Responsabile</small>		<small>Indirizzo</small>	
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	<b>Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture</b>					
	<small>Ufficio</small>		<small>Nominativo</small>		<small>Recapiti (email e telefono)</small>	
<b>Soggetto Attuatore:</b>	<b>ANAS SpA - Area Compartmentale Basilicata</b>			<b>Via Nazario Sauro - 85100 Potenza</b>		
	<small>Ente</small>			<small>Indirizzo</small>		
<b>Responsabile Progetto:</b>	<b>Ing. Raffaele Franco CARSO</b>			<b><a href="mailto:r.carso@stradeanas.it">r.carso@stradeanas.it</a> - 3346448011</b>		
	<small>Nominativo</small>			<small>Recapiti (email e telefono)</small>		
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	<b>ANAS SpA - Area Compartmentale Basilicata</b>			<b>Via Nazario Sauro - 85100 Potenza</b>		
	<small>Ente</small>		<small>Responsabile</small>		<small>Indirizzo</small>	

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Fatto al 2019**

**Completamento progettazione e affidamento (\*)**

**B. Fase procedurale in corso:**

progettazione esecutiva

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità		20/02/2008		31/10/2009
Progettazione Preliminare		20/02/2008		17/10/2012
Progettazione Definitiva		18/10/2012		28/06/2017
Progettazione Esecutiva		29/06/2017	30/11/2018	
Esecuzione Lavori	16/11/2019		30/06/2022	
Collaudo	01/07/2022		31/12/2022	
Chiusura Intervento	30/06/2023			
Funzionalità	30/06/2022			

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

procedura aperta

*Fase gara - Attività esempio:*

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione appalto

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
10/01/2019	
14/02/2019	
15/09/2019	
15/11/2019	

## 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 23.560.230,70

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	3.000.000,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	20.560.230,70
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>23.560.230,70</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA' - definito in relazione all'iter procedurale specificato al punto C) della presente scheda

Anno	Impatto	
2016	€ 900.000,00	FSC 2007/2013 - progettazione
2017	€ 600.000,00	FSC 2007/2013 - progettazione
2018	€ 1.500.000,00	FSC 2007/2013 - progettazione
2019	€ 500.000,00	FSC 2014/2020 - lavori
2020	€ 7.500.000,00	FSC 2014/2020 - lavori
2021	€ 7.500.000,00	FSC 2014/2020 - lavori
2022	€ 3.500.000,00	FSC 2014/2020 - lavori
2023	€ 1.560.230,70	FSC 2014/2020 - lavori
<b>Totale</b>	<b>€ 23.560.230,70</b>	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Raffaele Franco CARSO

Il Responsabile Regionale dell'attuazione

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**SETTORE PRIORITARIO** **INFRASTRUTTURE**

**INTERVENTO STRATEGICO** **3. Infrastrutture Viarie**

**TITOLO DEL PROGETTO** **S.S. n° 18 "eliminazione pericolo di caduta massi (Maratea)" - Costruzione di tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acquafredda e Cersula (Maratea) - 2° Stralcio: Acquafredda 2**

**Tipo Progetto:** **INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI**

**CUP:**

**Localizzazione:** **BASILICATA POTENZA MARATEA**  
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
Intervento loc. "Acquafredda"					
40	02	31	15	38	48
40	02	31	15	39	58

**Soggetto Programmatore:** **Regione Basilicata - Giunta Regionale**  
Ente Responsabile Indirizzo

**Responsabile dell'Attuazione** **Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture**  
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

**Soggetto Attuatore:** **ANAS SpA - Area Compartimentale Basilicata** **Via Nazario Sauro - 85100 Potenza**  
Ente Indirizzo

**Responsabile Progetto:** **Ing. Raffaele Franco CARSO** **r.carso@stradeanas.it - 3346448011**  
Nominativo Recapiti (email e telefono)

**Destinatario del finanziamento:** **ANAS SpA - Area Compartimentale Basilicata** **Via Nazario Sauro - 85100 Potenza**  
Ente Responsabile Indirizzo

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017** Completamento progettazione e affidamento

**B. Fase procedurale in corso:** progettazione esecutiva

**C. Itar Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità		20/02/2008		31/10/2009
Progettazione Preliminare		20/02/2008		17/10/2012
Progettazione Definitiva		18/10/2012		28/08/2017
Progettazione Esecutiva		29/06/2017	20/10/2017	
Esecuzione Lavori	01/03/2018		31/10/2018	
Collaudo	01/11/2018		31/10/2019	
Chiusura Intervento	30/06/2020			
Funzionalità	31/10/2018			

**D. Procedura di Aggiudicazione:** procedura negoziata

*Fase gara - Attività esempio:*

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	15/11/2017 (*)	
scadenza offerte	30/11/2017	
aggiudicazione appalto	31/12/2017	
stipula contratto	15/02/2018	

(\*) La pubblicazione dell'appalto è subordinata alla Determina di finanziamento della Regione Basilicata e alla Disposizione di spendibilità della Direzione Generale ANAS.

**3 - PIANO FINANZIARIO**

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.074.554,35

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	1.074.554,35
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>1.074.554,35</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

Anno	Impatto
2016	
2017	
2018	€ 1.000.000,00
2019	€ 74.554,35
2020	
2021	
2022	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.074.554,35</b>



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Raffaele Franco GARSO



Il Responsabile Regionale dell'Attivazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**SETTORE PRIORITARIO** INFRASTRUTTURE

**INTERVENTO STRATEGICO** 3. Infrastrutture Varie

**TITOLO DEL PROGETTO** S.S. n° 18 "eliminazione pericolo di caduta massi (Maratea)" - Costruzione di tratti in variante in galleria per l'eliminazione del pericolo di caduta massi in località Acqualredda e Cersuta (Maratea) - 3° Stralcio: Cersuta

**Tipo Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

**CUP:** \_\_\_\_\_

**Localizzazione:**

BASILICATA	POTENZA	MARATEA			
Regione	Provincia	Comune			
Coordinate di georeferenziazione:					
Lattitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
Intervento loc. "Cersuta"					
40	00	24	15	41	01
40	00	9	15	41	28

**Soggetto Programmatore:** Regione Basilicata - Giunta Regionale

Ente	Responsabile	Indirizzo
Regione Basilicata - Giunta Regionale		

**Responsabile dell'Attuazione** Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture

Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)
Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture		

**Soggetto Attuatore:** ANAS SpA - Area Compartmentale Basilicata

Ente	Indirizzo
ANAS SpA - Area Compartmentale Basilicata	Via Nazario Sauro - 85100 Potenza

**Responsabile Progetto:** Ing. Raffaele Franco CARSO

Nominativo	Recapiti (email e telefono)
Ing. Raffaele Franco CARSO	r.carso@stradeanas.it - 334/6448011

**Destinatario del finanziamento:** ANAS SpA - Area Compartmentale Basilicata

Ente	Responsabile	Indirizzo
ANAS SpA - Area Compartmentale Basilicata		Via Nazario Sauro - 85100 Potenza

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017** Completamento progettazione e affidamento

**B. Fase procedurale in corso:** progettazione Esecutiva

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità		20/02/2008		31/10/2008
Progettazione Preliminare		20/02/2008		17/10/2012
Progettazione Definitiva		18/10/2012		28/06/2017
Progettazione Esecutiva		28/06/2017	30/11/2018	
Esecuzione Lavori	18/11/2019		15/07/2020	
Collaudo	16/07/2020		15/01/2021	
Chiusura Intervento	30/07/2021			
Funzionalità	15/07/2020			

**D. Procedura di Aggiudicazione:** procedura aperta

*Fase gara - Attività esempio:*

- pubblicazione bando
- scadenza offerte
- aggiudicazione appalto
- stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
10/01/2019	
14/02/2019	
15/09/2019	
15/11/2019	

**3 - PIANO FINANZIARIO**

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 5.365.214,97

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	5.365.214,97
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>5.365.214,97</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

Anno	Impatto
2016	
2017	
2018	
2019	€ 1.000.000,00
2020	€ 4.300.000,00
2021	€ 65.214,97
2022	
<b>Totale</b>	<b>€ 5.365.214,97</b>

6 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Raffaele Franco Carso



Il Responsabile Regionale dell'Attivazione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**SETTORE PRIORITARIO** INFRASTRUTTURE

---

**INTERVENTO STRATEGICO** 3. Infrastrutture Viarie

---

**TITOLO DEL PROGETTO** S.S. 658 Nuovo itinerario Potenza-Melli - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e il km 48+131 - 1° Stralcio B1

---

**Tipo Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – STRADALI – STRADE STATALI

---

**CUP:** \_\_\_\_\_

---

**Localizzazione:**

BASILICATA	POTENZA	AVIGLIANO e FILIANO
Regione	Provincia	Comune

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
<b>2° TRATTO</b>					
48	46	40	15	47	14
48	40	4	15	48	17
<b>3° TRATTO</b>					
48	50	10	15	42	56
48	50	38	15	42	34

---

**Soggetto Programmatore:** Regione Basilicata - Giunta Regionale

Ente	Responsabile	Indirizzo
------	--------------	-----------

---

**Responsabile dell'Attuazione** Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture

Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)
---------	------------	-----------------------------

---

**Soggetto Attuatore:** ANAS SpA - Area Compartimentale Basilicata

Ente	Indirizzo
------	-----------

---

**Responsabile Progetto:** Ing. Alessandro MEDICI

Nominativo	Recapiti (email e telefono)
------------	-----------------------------

---

**Destinatario del finanziamento:** ANAS SpA - Area Compartimentale Basilicata

Ente	Responsabile	Indirizzo
------	--------------	-----------

**2 - DATI PROCEDURALI**

A. Obiettivo Patto al 2019 Completamento progettazione e affidamento

B. Fase procedurale in corso: progettazione definitiva da approvare

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				
Progettazione Preliminare		01/02/2002		04/08/2009
Progettazione Definitiva		11/11/2013	15/10/2017	
Progettazione Esecutiva	15/10/2017		01/11/2017	
Esecuzione Lavori	01/05/2018		31/12/2018	
Collaudo	01/01/2019		30/06/2019	
Chiusura Intervento	30/08/2020			
Funzionalità	31/12/2018			

D. Procedura di Aggiudicazione: procedura negoziata

*Fase gara - Attività esempio:*

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	15/11/2017 (*)	
scadenza offerta	30/11/2017	
aggiudicazione appalto	31/12/2017	
stipula contratto	30/04/2018	

(\*) La pubblicazione dell'appalto è subordinata alla Determina di finanziamento della Regione Basilicata e alla Disposizione di spendibilità della Direzione Generale ANAS.

## 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 597.662,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013		
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)		597.662,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare)		
	<b>Totale</b>	<b>597.662,00</b>
ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte (da definire)		
	<b>Totale</b>	



4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA' - definito in relazione all'iter procedurale specificato al punto C) della presente scheda

Anno	Impatto
2016	
2017	
2018	€ 500.000,00
2019	€ 50.000,00
2020	€ 47.682,00
2021	
<b>Totale</b>	<b>€ 597.682,00</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di Impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economia


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Alessandro MEDICI

Il Responsabile Regionale all'Avvanzamento



**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**SETTORE PRIORITARIO** **INFRASTRUTTURE**

**INTERVENTO STRATEGICO** **3. Infrastrutture Viarie**

**TITOLO DEL PROGETTO** **S.S. 658 Nuovo Itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saluari tra I km 0+000 e il km 48+131 - 1° Stralcio B2**

**Tipo Progetto:** **INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – STRADALI – STRADE STATALI**

**CUP:**

**Localizzazione:** **BASILICATA POTENZA AVIGLIANO e FILIANO**

**Regione Provincia Comune**

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
<b>2° TRATTO</b>					
40	45	40	15	47	14
40	40	4	15	48	17
<b>3° TRATTO</b>					
40	50	10	15	42	56
40	50	38	15	42	34

**Soggetto Programmatore:** **Regione Basilicata - Giunta Regionale**

**Ente Responsabile Indirizzo**

**Responsabile dell'Attuazione** **Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture**

**Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)**

**Soggetto Attuatore:** **ANAS SpA – Area Compartimentale Basilicata** **Via Nazario Sauro – 85100 Potenza**

**Ente Indirizzo**

**Responsabile Progetto:** **Ing. Alessandro MEDICI** **a.medici@stradeanas.it - 335/8496136**

**Nominativo Recapiti (email e telefono)**

**Destinatario del finanziamento:** **ANAS SpA – Area Compartimentale Basilicata** **Via Nazario Sauro – 85100 Potenza**

**Ente Responsabile Indirizzo**

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2019

Completamento progettazione e affidamento (\*)

B. Fase procedurale in corso:

progettazione definitiva da approvare

C. Iter Procedurale:

Studio di fattibilità  
 Progettazione Preliminare  
 Progettazione Definitiva  
 Progettazione Esecutiva  
 Esecuzione Lavori  
 Collaudo  
 Chiusura Intervento  
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
	01/02/2002		04/08/2009
	11/11/2013	15/10/2017	
16/10/2017		30/09/2018	
01/10/2019		30/09/2021	
01/10/2021		31/03/2022	
31/12/2022			
30/09/2021			

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura aperta

*Fase gara - Attività esempio:*  
 pubblicazione bando  
 scadenza offerte  
 aggiudicazione appalto  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
16/10/2018	
20/11/2018	
10/05/2019	
30/09/2019	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 11.735.338,00

RISORSE GIÀ ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013		1.233.000,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)		10.502.338,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare)		
	<b>Totale</b>	<b>11.735.338,00</b>
ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte (da definire)		
	<b>Totale</b>	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA' - definito in relazione all'iter procedurale specificato al punto C) della presente scheda

Anno	Impatto	
2016	€ 123.300,00	FSC 2007/2013 -Progettazione
2017	€ 493.200,00	FSC 2007/2013 -Progettazione
2018	€ 816.500,00	FSC 2007/2013 -Progettazione
2019	€ 100.000,00	FSC 2014/2020 - lavori
2020	€ 5.000.000,00	FSC 2014/2020 - lavori
2021	€ 5.000.000,00	FSC 2014/2020 - lavori
2022	€ 402.338,00	FSC 2014/2020 - lavori
<b>Totale</b>	<b>€ 11.735.338,00</b>	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie


Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Alessandro MEDICI

Il Responsabile Regionale dell'Avviazione



**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**SETTORE PRIORITARIO** INFRASTRUTTURE

**INTERVENTO STRATEGICO** 3. Infrastrutture Viarie

**TITOLO DEL PROGETTO** S.S. 658 Nuovo Itinerario Potenza-Melfi - Lavori di messa in sicurezza del tracciato stradale in tratti saltuari tra i km 0+000 e il km 48+131 - 1° Stralcio C

**Tipo Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI

**CUP:** \_\_\_\_\_

**Localizzazione:** BASILICATA POTENZA POTENZA e BARILE  
Regione Provincia Comune

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
<b>1° TRATTO</b>					
40	42	5	15	48	48
40	42	46	15	48	42
<b>4° TRATTO</b>					
40	57	15	15	41	3
40	57	35	15	40	40

**Soggetto Programmatore:** Regione Basilicata - Giunta Regionale  
Ente Responsabile Indirizzo

**Responsabile dell'Attuazione:** Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture  
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

**Soggetto Attuatore:** ANAS SpA - Area Compartimentale Basilicata  
Ente Indirizzo

**Responsabile Progetto:** Ing. Alessandro MEDICI  
Nominativo Recapiti (email e telefono)

**Destinatario del finanziamento:** ANAS SpA - Area Compartimentale Basilicata  
Ente Responsabile Indirizzo

Via Nazario Sauro - 85100 Potenza  
[a.medici@stradeanas.it](mailto:a.medici@stradeanas.it) - 335/8496136

**2 - DATI PROCEDURALI**

A. Obiettivo Patto al 2019

Completamento progettazione e affidamento

B. Fase procedurale in corso:

progettazione definitiva

C. Iter Procedurale:

Studio di fattibilità  
 Progettazione Preliminare  
 Progettazione Definitiva  
 Progettazione Esecutiva  
 Esecuzione Lavori  
 Collaudo  
 Chiusura Intervento  
 Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
	01/01/2018		31/12/2018	
	01/01/2019		31/07/2019	
	15/07/2020		31/07/2022	
	01/08/2022		31/01/2023	
	31/12/2023			
	31/07/2022			

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura aperta

*Fase gara - Attività esempio:*  
 pubblicazione bando  
 scadenza offerta  
 aggiudicazione appalto  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
11/08/2019	
15/09/2019	
31/12/2019	
15/07/2020	

## 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 32.857.520,00

RISORSE GIÀ ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013		21.900.000,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Falso Gaslicata)		
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		10.957.520,00
Altr: (specificare) Fondo Unico Anas	Totale	32.857.520,00
ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte (da definire)		
	Totale	0 00



4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA' - definito in relazione all'iter procedurale specificato al punto C) della presente scheda e alle risorse disponibili specificate al punto 3)

Anno	Impatto
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	€ 3.000.000,00
2021	€ 13.000.000,00
2022	€ 13.000.000,00
2023	€ 3.857.520,00
<b>Totale</b>	<b>€ 32.857.520,00</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione


D. Economiche

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Alessandro MEDICI

Responsabile Regionale per la Regione



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO **INFRASTRUTTURE**

INTERVENTO STRATEGICO **3. Infrastrutture Viarie**

TITOLO DEL PROGETTO **Corridoio stradale Salerno – Potenza – Bari con estensione direttrice Basentana: R.A. 05 e S.S. 407 Lavori di ristrutturazione dell'itinerario  
Riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta di SS 407 compresa tra i km. 40+320 e 100+800 – 2° Stralcio  
1° lotto - Stralcio A - SS 407 - Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 40+320 e 42+400**

Tipo Progetto: **INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – STRADALI – STRADE STATALI**

CUP:

Localizzazione: **BASILICATA POTENZA Calcano, Garaguso**  
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
1° Lotto - Stralcio A					
40	35	43	16	13	5
40	35	48	16	14	39

Soggetto Programmatore: **Regione Basilicata - Giunta Regionale**  
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione: **Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture**  
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: **ANAS SpA – Area Compartimentale Basilicata**  
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: **Ing. Gioacchino Lucangeli**  
Nominativo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: **ANAS SpA – Area Compartimentale Basilicata**  
Ente Responsabile Indirizzo

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2019**

**Completamento progettazione e affidamento (\*)**

(\*) In virtù del nuovo quadro normativo di riferimento e della complessità dell'intervento complessivo di riqualificazione della SS 407 Basentana, al fine di rispettare l'obiettivo inserito nel Patto Sviluppo Basilicata, lo stesso è stato suddiviso in stralci funzionali. L'importo di progetto dello stralcio di cui alla presente scheda è stato stimato in 4,3 MilE.

**B. Fase procedurale in corso:**

**Progettazione esecutiva in corso**

**C. Iter Procedurale:**

Studio di fattibilità  
 Progettazione Preliminare  
 Progettazione Definitiva  
 Progettazione Esecutiva  
 Esecuzione Lavori  
 Collaudo  
 Chiusura intervento  
 Funzionalità

Stralcio A			
Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
	01/10/2016		30/04/2017
	01/04/2017	30/11/2017	
08/09/2018		05/07/2019	
06/07/2019		06/01/2020	
31/12/2021			
05/07/2019			

**D. Procedura di Aggregazione:**

**procedura aperta**

**Fase gara - Attività esempio:**

pubblicazione bando  
 scadenza offerte  
 aggiudicazione appalto  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
16/12/2017	
20/01/2018	
30/07/2018	
05/09/2018	

*Ej*

## 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 4.300.000,00

RISORSE GIÀ ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	4.300.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>4.300.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	
2018	€ 1.400.000,00
2019	€ 2.700.000,00
2020	€ 200.000,00
Oltre 2020	
<b>Totale</b>	<b>€ 4.300.000,00</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Giocchino Lucarelli

Il Responsabile Regionale dell'Attivazione

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**SETTORE PRIORITARIO** INFRASTRUTTURE

**INTERVENTO STRATEGICO** 3. Infrastrutture Viarie

**TITOLO DEL PROGETTO** Corridoio stradale Salerno – Potenza – Bari con estensione direttrice Basiliana; R.A. 05 e S.S. 407 Lavori di ristrutturazione dell'itinerario Riqualficazione della piattaforma stradale sulla tratta di SS 407 compresa tra i km. 84+000 e 100+600 – 2° stralcio.  
1° lotto - Stralcio B. SS 407 - Lavori di riqualficazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 42+400 e 52+400

**Tipo Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – STRADALI – STRADE STATALI

**CUP:** \_\_\_\_\_

**Localizzazione:**

BASILICATA			POTENZA			Salandra
Regione			Provincia			Comune
Coordinate di georeferenziazione:						
Latitudine			Longitudine			
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi	
1° Lotto stralcio B						
40	35	48	16	14	39	
40	34	57	16	21	19	

**Soggetto Programmatore:** Regione Basilicata - Giunta Regionale

Ente	Responsabile	Indirizzo

**Responsabile dell'Attuazione** Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture

Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)

**Soggetto Attuatore:** ANAS SpA – Area Compartmentale Basilicata

Ente	Indirizzo
	Via Nazario Sauro – 85100 Potenza

**Responsabile Progetto:** Ing. Gioacchino Lucangeli

Nominativo	Recapiti (email e telefono)
	g.lucangeli@stradeanas.it - 335/5359303

**Destinatario del finanziamento:** ANAS SpA – Area Compartmentale Basilicata

Ente	Responsabile	Indirizzo
		Via Nazario Sauro – 85100 Potenza

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2019**

**Completamento progettazione e affidamento (\*)**

(\*) In virtù del nuovo quadro normativo di riferimento e della complessità dell'intervento complessivo di riqualificazione della SS 407 Baseniana, al fine di rispettare l'obiettivo inserito nel Patto Sviluppo Basilicata, lo stesso è stato suddiviso in stralci funzionali. Il costo di progetto stimato per lo stralcio funzionale di cui alla presente scheda ammonta a 20 Mln€.

**B. Fase procedurale in corso:**

**Progettazione definitiva in corso**

**C. Iter Procedurale:**

Progetto di fattibilità tecnico economica  
 Progettazione Definitiva  
 Progettazione Esecutiva  
 Esecuzione Lavori  
 Collaudo  
 Chiusura intervento  
 Funzionalità

Stralcio B			
Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
	01/12/2016	31/10/2017	
01/11/2017		31/03/2018	
03/01/2019		30/06/2020	
01/07/2020		31/12/2020	
30/06/2021			
30/08/2020			

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

**procedura aperta**

*Fase gara - Attività esempio:*  
 pubblicazione bando  
 scadenza offerte  
 aggiudicazione appalto  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
10/04/2018	
15/05/2018	
25/11/2018	
02/01/2019	

*ef*

**3 - PIANO FINANZIARIO**

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 20.000.000,00

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>		<b>Importo (€)</b>
<b>Fonte</b>		
FSC 2007/2013		
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)		20.000.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare)		
	<b>Totale</b>	<b>20.000.000,00</b>
<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>		<b>Importo (€)</b>
<b>Fonte</b> <b>(da definire)</b>		
	<b>Totale</b>	

*CF*



4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2015	
2017	
2018	
2019	€ 11.000.000,00
2020	€ 8.450.000,00
2021	€ 550.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 20.000.000,00</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di Impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Giocchino Lucarelli

Il Responsabile Regionale dell'Avanzamento

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**SETTORE PRIORITARIO** INFRASTRUTTURE

**INTERVENTO STRATEGICO** 3. Infrastrutture Viarie

**TITOLO DEL PROGETTO** Corridoio stradale Salerno – Potenza – Bari con estensione direttrice Baseniana: R.A. 05 e S.S. 407 Lavori di ristrutturazione dell'itinerario Riqualficazione della piattaforma stradale sulla tratta di SS 407 compresa tra i km. 64+000 e 100+600 – 2° stralcio 1° lotto - Stralcio C. SS 407 Lavori di riqualficazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 52+400 e 64+400

**Tipo Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – STRADALI – STRADE STATALI

**CUP:** \_\_\_\_\_

**Localizzazione:** BASILICATA POTENZA Salandra, Ferrandina  
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
grad	primi	secondi	grad	primi	secondi
1° Lotto - stralcio C					
40	34	57	16	21	19
40	31	21	16	28	08

**Soggetto Programmatore:** Regione Basilicata - Giunta Regionale  
Ente Responsabile Indirizzo

**Responsabile dell'Attuazione** Regione Basilicata - Ufficio Infrastruttura  
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

**Soggetto Attuatore:** ANAS SpA – Area Compartmentale Basilicata Via Nazario Sauro – 85100 Potenza  
Ente Indirizzo

**Responsabile Progetto:** Ing. Giocchino Lucarelli g.lucarelli@stradeanas.it - 335/5358303  
Nominativo Recapiti (email e telefono)

**Destinatario del finanziamento:** ANAS SpA – Area Compartmentale Basilicata Via Nazario Sauro – 85100 Potenza  
Ente Responsabile Indirizzo

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2019**

**Completamento progettazione e affidamento (\*)**

(\*) In virtù del nuovo quadro normativo di riferimento per i lavori pubblici e della complessità dell'intervento complessivo di riqualificazione della SS 407 Baseniana dal km 40+320 al km 100+600, al fine di rispettare l'obiettivo inserito nel Patto Sviluppo Basilicata, lo stesso è stato suddiviso in stralci funzionali. Il costo di progetto stimato per lo stralcio funzionale C, oggetto della presente scheda, ammonta a 24 Mil€.

**B. Fase procedurale in corso:**

**Progettazione definitiva in corso**

**C. Iter Procedurale:**

Progetto di fattibilità tecnico economica  
 Progettazione Definitiva  
 Progettazione Esecutiva  
 Esecuzione Lavori  
 Collaudo  
 Chiusura Intervento  
 Funzionalità

Stralcio C			
Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
01/09/2017		31/12/2017	
01/01/2018		31/05/2018	
21/03/2018		20/02/2021	
21/02/2021		20/08/2021	
01/03/2022			
20/02/2021			

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

**procedura aperta**

**Fase gara - Attività esempio:**  
 pubblicazione bando  
 scadenza offerte  
 aggiudicazione appalto  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
15/06/2018	
20/07/2018	
10/02/2019	
20/03/2019	

*ef*

## 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 24.000.000,00

RISORSE GIÀ ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013		
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)		24.000.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare)		
	<b>Totale</b>	<b>24.000.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte (da definire)		
	<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

Anno	Impatto
2016	
2017	
2018	
2019	€ 7.500.000,00
2020	€ 12.000.000,00
2021	€ 3.000.000,00
2022	€ 1.500.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 24.000.000,00</b>

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	Uso finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Giocchino Lucarelli

Il Responsabile Regionale dell'Attivazione

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO **INFRASTRUTTURE**

INTERVENTO STRATEGICO **3. Infrastrutture Varie**

TITOLO DEL PROGETTO **Corridoio stradale Salerno – Potenza – Bari con estensione direttrice Basentana: R.A. 05 e S.S. 407 Lavori di ristrutturazione dell'itinerario  
Riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta di SS 407 compresa tra i km. 84+000 e 100+800 -2° stralcio  
1° lotto - Stralci D SS 407 - Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 64+400 e 76+400**

Tipo Progetto: **INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – STRADALI – STRADE STATALI**

CUP:

Localizzazione: **BASILICATA** **POTENZA** **Ferandina**  
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
1° Lotte stralcio D					
40	31	23	16	28	6
40	26	38	16	31	8

Soggetto Programmatore: **Regione Basilicata - Giunta Regionale**  
Ente Responsabile Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione: **Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture**  
Ufficio Nome Indirizzo Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore: **ANAS SpA - Area Compartmentale Basilicata**  
Ente Indirizzo

Responsabile Progetto: **Ing. Giocchino Lucangeli**  
Nome Indirizzo Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: **ANAS SpA - Area Compartmentale Basilicata**  
Ente Responsabile Indirizzo

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2019**      **Completamento progettazione e affidamento (\*)**

(\*) In virtù del nuovo quadro normativo di riferimento e della complessità dell'intervento complessivo di riqualificazione della SS 407 Basentana, al fine di rispettare l'obiettivo inserito nel Patto Sviluppo Basilicata, lo stesso è stato suddiviso in stralci funzionali. L'importo di progetto dello stralcio di cui alla presente scheda è stato stimato in 24 Mil€.

**B. Fase procedurale in corso:**      **Progettazione definitiva in corso**

**C. Iter Procedurale:**

Stralcio D				
	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica				
Progettazione Definitiva	01/11/2017		28/02/2018	
Progettazione Esecutiva	01/03/2018		31/08/2018	
Esecuzione Lavori	16/06/2019		31/03/2021	
Collaudo	01/04/2021		30/09/2021	
Chiusura Intervento	31/03/2022			
Funzionalità	31/03/2021			

**D. Procedura di Aggiudicazione:**      **procedura aperta**

**Fase gara - Attività esempio:**

pubblicazione bando  
 scadenza offerte  
 aggiudicazione appalto  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
15/09/2018	
20/10/2018	
10/05/2019	
15/06/2019	

CA

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 24.000.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	24.000.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>24.000.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	



4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	
2018	
2019	€ 5.000.000,00
2020	€ 14.000.000,00
2021	€ 5.000.000,00
2022	€ 700.000,00
<b>Totale</b>	<b>€ 24.000.000,00</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	Uso finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Gioacchino Lucarelli

Il Responsabile Regionale dell'Attualità

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**SETTORE PRIORITARIO** INFRASTRUTTURE

---

**INTERVENTO STRATEGICO** 3. Infrastrutture Viarie

---

**TITOLO DEL PROGETTO** Corridoio stradale Salerno – Potenza – Bari con estensione direttrice Basentana: R.A. 05 e S.S. 407 Lavori di ristrutturazione dell'itinerario Riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta di SS 407 compresa tra i km. 64+000 e 100+600 – 1° lotto - Stralci E SS 407 - Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 76+400 e 88+400

---

**Tipo Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – STRADALI – STRADE STATALI

---

**CUP:** \_\_\_\_\_

---

**Localizzazione:**

	<b>BASILICATA</b>	<b>POTENZA</b>	<b>Pisticci</b>		
	Regione	Provincia	Comune		
<b>Coordinate di georeferenziazione:</b>					
	Latitudine		Longitudine		
	gradi	primi	gradi	primi	
		secondi		secondi	
	<b>1° Lotto stralcio E</b>				
	40	26	16	31	08
	40	23	18	39	05

---

**Soggetto Programmatore:** Regione Basilicata - Giunta Regionale

	<b>Ente</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indirizzo</b>

---

**Responsabile dell'Attuazione:** Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture

	<b>Ufficio</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Recapiti (email e telefono)</b>

---

**Soggetto Attuatore:** ANAS SpA – Area Compartmentale Basilicata

	<b>Ente</b>	<b>Indirizzo</b>
		<u>Via Nazario Sauro – 85100 Potenza</u>

---

**Responsabile Progetto:** Ing. Giocchino Lucanelli

	<b>Nominativo</b>	<b>Recapiti (email e telefono)</b>
		<u>g.lucanelli@stradeanas.it - 335/5358303</u>

---

**Destinatario del finanziamento:** ANAS SpA – Area Compartmentale Basilicata

	<b>Ente</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indirizzo</b>
			<u>Via Nazario Sauro – 85100 Potenza</u>

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2019**

**Completamento progettazione e affidamento (\*)**

(\*) In virtù del nuovo quadro normativo di riferimento e della complessità dell'intervento complessivo di riqualificazione della SS 407 Basentana, al fine di rispettare l'obiettivo inserito nel Patto Sviluppo Basilicata, lo stesso è stato suddiviso in stralci funzionali. L'importo di progetto dello stralcio di cui alla presente scheda è stato stimato in 10 Mil€.

**B. Fase procedurale in corso:**

**Progettazione definitiva in corso**

**C. Iter Procedurale:**

Progetto di fattibilità tecnico economica  
 Progettazione Definitiva  
 Progettazione Esecutiva  
 Esecuzione Lavori  
 Collaudo  
 Chiusura Intervento  
 Funzionalità

Stralcio E			
Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
01/01/2018		30/04/2018	
01/05/2018		30/10/2018	
01/09/2019		31/05/2021	
01/06/2021		31/11/2021	
31/05/2022			
31/05/2021			

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

**procedura aperta**

**Fase gara - Attività esempio:**

pubblicazione bando  
 scadenza offerte  
 aggiudicazione appalto  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
15/11/2018	
20/12/2018	
10/07/2019	
31/08/2019	

**3 - PIANO FINANZIARIO**

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 10.000.000,00

<b>RISORSE GIÀ ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	10.000.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>10.000.000,00</b>

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	
2018	
2019	€ 2.000.000,00
2020	€ 6.000.000,00
2021	€ 2.000.000,00
2022	
<b>Totale</b>	<b>€ 10.000.000,00</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di Impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Giocchino Lucanga

Il Responsabile Regionale dell'Attivazione

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**SETTORE PRIORITARIO** INFRASTRUTTURE

**INTERVENTO STRATEGICO** 3. Infrastrutture Viarie

**TITOLO DEL PROGETTO** Corridoio stradale Salerno – Potenza – Bari con estensione direttrice Basentana: R.A. 05 e S.S. 407 Lavori di ristrutturazione dell'itinerario Riqualficazione della piattaforma stradale sulla tratta di SS 407 compresa tra i km. 64+000 e 100+600 - 2° stralcio  
1° lotto - Stralcio F SS 407 - Lavori di riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta compresa tra i km 88+400 e 100+600

**Tipo Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – STRADALI – STRADE STATALI

**CUP:** \_\_\_\_\_

**Localizzazione:**

BASILICATA			POTENZA			Pisaboci, Bernalda		
Regione			Provincia			Comune		
Coordinate di georeferenziazione:								
Latitudine			Longitudine					
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi			
1° Lotto stralcio F								
40	23	53	16	39	05			
40	22	46	16	47	14			

**Soggetto Programmatore:** Regione Basilicata - Giunta Regionale

Ente	Responsabile	Indirizzo
Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture		

**Responsabile dell'Attuazione:**

Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)
ANAS SpA – Area Compartmentale Basilicata		Via Nazario Sauro – 85100 Potenza

**Soggetto Attuatore:**

**Responsabile Progetto:** Ing. Giocchino Lucangeli

Nominativo	Recapiti (email e telefono)
Ing. Giocchino Lucangeli	g.lucangeli@stradeanas.it - 335/5359303

**Destinatario del finanziamento:** ANAS SpA – Area Compartmentale Basilicata

Ente	Responsabile	Indirizzo
ANAS SpA – Area Compartmentale Basilicata		Via Nazario Sauro – 85100 Potenza

*CLP*

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2019**

**Completamento progettazione e affidamento (\*)**

(\*) In virtù del nuovo quadro normativo di riferimento e della complessità dell'intervento complessivo di riqualificazione della SS 407 Baseniana, al fine di rispettare l'obiettivo inserito nel Patto Sviluppo Basilicata, lo stesso è stato suddiviso in stralci funzionali. L'importo di progetto dello stralcio di cui alla presente scheda è stato stimato in 3,72 Mil€

**B. Fase procedurale in corso:**

**Progettazione definitiva in corso**

**C. Iter Procedurale:**

- Progetto di fattibilità tecnico economica
- Progettazione Definitiva
- Progettazione Esecutiva
- Esecuzione Lavori
- Collaudo
- Chiusura Intervento
- Funzionalità

Stralcio F			
Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
01/03/2017		30/11/2017	
30/04/2018		30/04/2018	
15/02/2020		31/05/2022	
01/06/2022		31/05/2023	
30/11/2023			
31/05/2022			

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

**procedura aperta**

*Fase gara - Attività esempio:*

- pubblicazione bando
- scadenza offerta
- aggiudicazione appalto
- stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
15/05/2018	
30/06/2018	
31/12/2019	
15/02/2020	

*CA*

## 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 3.718.992,82

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	3.718.992,82
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>3.718.992,82</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	



4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	€ 718.992,82
2021	€ 2.500.000,00
2022	€ 500.000,00
2023	
<b>Totale</b>	<b>€ 3.218.992,82</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

Il Responsabile Unico del Procedimento -  
Ing. Giocchino Lucarelli

Il Responsabile Regionale dell'Amministrazione

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**SETTORE PRIORITARIO** INFRASTRUTTURE

**INTERVENTO STRATEGICO** 3. Infrastruttura Viarie

**TITOLO DEL PROGETTO** Corridoio stradale Salerno – Potenza – Bari con estensione direttrice Basentana: R.A. 05 e S.S. 407 Lavori di ristrutturazione dell'itinerario  
Riqualificazione della piattaforma stradale sulla tratta di SS 407 compresa tra i km. 40+320 e 100+800 – 2° Stralcio  
1° lotto G – Interventi di risanamento locale delle strutture della SS 407 Basentana dal km 15+000 al km 22+000

**Tipo Progetto:** INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – STRADALI – STRADE STATALI

**CUP:** \_\_\_\_\_

**Localizzazione:** BASILICATA POTENZA Campomaggiore  
Regione Provincia Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
1° Lotto - Stralcio G					
40	33	44	15	59	34
40	34	11	15	3	3

**Soggetto Programmatore:** Regione Basilicata - Giunta Regionale  
Ente Responsabile Indirizzo

**Responsabile dell'Attuazione** Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture  
Ufficio Nominativo Recapiti (email e telefono)

**Soggetto Attuatore:** ANAS SpA – Area Compartmentale Basilicata Via Nazario Sauro – 85100 Potenza  
Ente Indirizzo

**Responsabile Progetto:** Ing. Gioacchino Lucangeli g.lucangeli@stradeanas.it - 335/5359303  
Nominativo Recapiti (email e telefono)

**Destinatario del finanziamento:** ANAS SpA – Area Compartmentale Basilicata Via Nazario Sauro – 85100 Potenza  
Ente Responsabile Indirizzo

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2019**

**Completamento progettazione e affidamento (\*)**

(\*) In virtù del nuovo quadro normativo di riferimento e della complessità dell'intervento complessivo di riqualificazione della SS 407 Basentana, al fine di rispettare l'obiettivo inserito nel Patto Sviluppo Basilicata, lo stesso è stato suddiviso in n. 8 stralci funzionali. L'importo di progetto dello stralcio di cui alla presente scheda è stato stimato in 0,99 Mil€.

**B. Fase procedurale in corso:**

**Progetto esecutivo in corso**

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica				
Progettazione Definitiva				
Progettazione Esecutiva	01/08/2017		30/09/2017	
Esecuzione Lavori	15/02/2018		15/10/2018	
Collaudo	20/10/2018		20/04/2019	
Chiusura Intervento	20/04/2020			
Funzionalità	15/10/2018			

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

**procedura negoziata**

**Fase gara - Attività esempio:**

pubblicazione bando  
scadenza offerte  
aggiudicazione appalto  
stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
15/11/2017 (*)	
30/11/2017	
31/12/2017	
15/02/2018	

(\*) La pubblicazione dell'appalto è subordinata alla Determina di finanziamento della Regione Basilicata e alla Disposizione di spendibilità della Direzione Generale ANAS.

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 990.503,70

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	990.503,70
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>990.503,70</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	
2018	€ 965.503,70
2019	€ 25.000,00
2020	
2019	
2020	
Oltre 2020	
<b>Totale</b>	<b>€ 990.503,70</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Gioacchino Lucarelli

Il Responsabile Regionale dell'Ammissione

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

**SETTORE PRIORITARIO** **INFRASTRUTTURE**

---

**INTERVENTO STRATEGICO** **3. Infrastruttura Viarie**

---

**TITOLO DEL PROGETTO** **Corridoio stradale Salerno – Potenza – Bari con estensione direttrice Basentana: P.A. 05 e S.S. 407 Lavori di ristrutturazione dell'itinerario Riqualficazione della piattaforma stradale sulla tratta di SS 407 compresa tra i km. 40+320 e 100+600 – 2° Stralcio 1° lotto H – Interventi di risanamento locale delle strutture della SS 407 Basentana dal km 22+000 al km 28+000**

---

**Tipo Progetto:** **INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO – STRADALI – STRADE STATALI**

---

**CUP:**

---

**Localizzazione:**

BASILICATA	POTENZA	Campomaggiore
Regione	Provincia	Comune

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
1° Lotto - Stralcio H					
40	34	11	16	3	3
40	33	33	16	4	18

---

**Soggetto Programmatore:** **Regione Basilicata - Giunta Regionale**

Ente	Responsabile	Indirizzo
------	--------------	-----------

---

**Responsabile dell'Attuazione:** **Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture**

Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)
---------	------------	-----------------------------

---

**Soggetto Attuatore:** **ANAS SpA – Area Compartimentale Basilicata**

Ente	Indirizzo
------	-----------

---

**Responsabile Progetto:** **Ing. Giocchino Lucangeli**

Nominativo	Recapiti (email e telefono)
------------	-----------------------------

---

**Destinatario del finanziamento:** **ANAS SpA – Area Compartimentale Basilicata**

Ente	Responsabile	Indirizzo
------	--------------	-----------

ef

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2019**

Completamento progettazione e affidamento (\*)

(\*) in virtù del nuovo quadro normativo di riferimento e della complessità dell'intervento complessivo di riqualificazione della SS 407 Basentana, al fine di rispettare l'obiettivo inserito nel Patto Sviluppo Basilicata, lo stesso è stato suddiviso in n. 8 stralci funzionali. L'importo di progetto dello stralcio di cui alla presente scheda è stato stimato in 0,99 Miln€.

**B. Fase procedurale in corso:**

Progetto esecutivo in corso

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica				
Progettazione Definitiva				
Progettazione Esecutiva	01/08/2017		30/09/2017	
Esecuzione Lavori	15/02/2018		15/10/2018	
Collaudo	20/10/2018		20/04/2019	
Chiusura Intervento	20/04/2020			
Funzionalità	15/10/2018			

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

procedura negoziata

**Fase gara - Attività esempio:**

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione appalto

stipula contratto

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	15/11/2017 (*)	
scadenza offerte	30/11/2017	
aggiudicazione appalto	31/12/2017	
stipula contratto	15/02/2018	

(\*) La pubblicazione dell'appalto è subordinata alla Determina di finanziamento della Regione Basilicata e alla Disposizione di spendibilità della Direzione Generale ANAS.

## 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 990.503,50

RISORSE GIÀ ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	990.503,50
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>990.503,50</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	



4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	
2018	€ 965.503,50
2019	€ 25.000,00
2020	
2019	
2020	
Oltre 2020	
<b>Totale</b>	<b>€ 990.503,50</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

Il Responsabile Unico del Procedimento  
Ing. Giocchino Lucarelli

Il Responsabile Regionale dell'Allocazione

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO	INFRASTRUTTURE					
INTERVENTO STRATEGICO	3. Infrastrutture Viarie					
TITOLO DEL PROGETTO	Corridoio Stradale Salerno-Potenza-Bari con estensione direttiva Basentana: R.A. 05 e SS 407 - Lavori di riqualificazione dell'itinerario - 2° stralcio lotto: R.A. 05 - Lavori di riqualificazione delle opere protettive per l'innalzamento degli standard di sicurezza dal km 0+000 al km 8+100		2°			
Tipo Progetto:	INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO - STRADALI - STRADE STATALI					
CUP:						
Localizzazione:	BASILICATA	SALERNO	SICIGNANO - BUCCINO			
	Regione	Provincia	Comune			
	Coordinate di georeferenziazione:					
	Latitudine			Longitudine		
	gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
	40	36	32	15	18	29
	40	36	28	15	22	47
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata - Giunta Regionale					
	Ente	Responsabile		Indirizzo		
Responsabile dell'Attuazione	Regione Basilicata - Ufficio Infrastrutture					
	Ufficio	Nominativo		Recapiti (email e telefono)		
Soggetto Attuatore:	ANAS SpA - Area Compartimentale Basilicata			Via Nazario Sauro - 85100 Potenza		
	Ente			Indirizzo		
Responsabile Progetto:	Ing. M. Francesca MARRANCHELLI			m.marranchelli@stradeanas.it - 335/7560463		
	Nominativo		Recapiti (email e telefono)			
Destinatario del finanziamento:	ANAS SpA - Area Compartimentale Basilicata		Responsabile del Coordinamento Territoriale		Via Nazario Sauro - 85100 Potenza	
	Ente	Responsabile		Indirizzo		

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Completamento progettazione e affidamento

B. Fase procedurale in corso:

progettazione esecutiva

C. Iter Procedurale:

- Studio di fattibilità
- Progettazione Preliminare
- Progettazione Definitiva
- Progettazione Esecutiva
- Esecuzione Lavori
- Collaudo
- Chiusura Intervento
- Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
		13/09/2016	28/02/2018	
	11/01/2019		10/01/2020	
	11/01/2020		11/07/2020	
	11/07/2021			
	11/07/2020			

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

- pubblicazione bando
- scadenza offerte
- aggiudicazione appalto
- stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
20/03/2018	
25/04/2018	
30/11/2018	
10/01/2019	

## 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 3 500 000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	3 500 000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>3 500 000,00</b>
ULTERIORE FABBRISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA' (\*definito in relazione all'iter procedurale specificato al punto C) della presente scheda)

Anno	Impatto
2016	€ 0,00
2017	€ 0,00
2018	€ 0,00
2019	€ 2 925 000,00
2020	€ 575 000,00
2021	€ 0,00
<b>Totale</b>	<b>€ 3 500 000,00</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE:

A. Numero di impegno:

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Nota

Data

02/10/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. M. Francesca MARRANCHELLI

Il Responsabile Regionale dell'Amministrazione

(Allegato 2)

*Settore prioritario Infrastrutture –  
Intervento strategico “Agenda digitale”*

Linea di intervento 8



**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017**

Avvio intervento con completamento entro 2018

**B. Fase procedurale in corso:**

Esecuzione

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto		04/11/2016		04/11/2016
Esecuzione Fornitura		01/11/2016		30/04/2018
Verifiche e controlli		30/04/2018		30/10/2018

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

GARA D'APPALTO

**Fase gara - Attività esempio:**

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
	27/01/2016
	07/04/2016
	20/10/2016
	04/11/2016



### 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 3.397.945,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE		Importo (€)
Fonte		
FSC 2007/2013		3.000.000,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)		
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)		
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)		
POR FESR 2007-2013		
POR FESR 2014-2020		
POR FSE 2007-2013		
POR FSE 2014-2020		
POR FEASR 2007-2013		
POR FEASR 2014-2020		
Altro (specificare) RISORSE PRIVATE		
<b>Totale</b>		<b>3.000.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO		Importo (€)
Fonte		397.945,00
Fondi Regionali		
<b>Totale</b>		<b>3.397.945,00</b>

### 4 - PIANO ECONOMICO

#### IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€ 2.318.000,00
2018	€ 1.079.945,00
2019	€
2020	€
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>€ 3.397.945,00</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



(Allegato 3)

*Settore Prioritario "Sviluppo produttivo attrazione investimenti"*

*Intervento strategico "Cluster automotive"*

Linea di intervento 16

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**SETTORE PRIORITARIO** SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI

---

**INTERVENTO STRATEGICO** 16. Cluster Aerospazio

---

**TITOLO DEL PROGETTO** Creazione di un polo motoristico aeronautico da realizzare nella regione Basilicata

---

**Tipo Progetto:** Cofinanziamento contratto di sviluppo industriale ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 9 dicembre 2014 e successive modifiche ed integrazioni

---

**CUP:**

---

**Localizzazione:** Regione Basilicata

Regione	Provincia	Comune																		
Coordinate di georeferenziazione:																				
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Latitudine</th> <th colspan="3">Longitudine</th> </tr> <tr> <th>gradi</th> <th>primi</th> <th>secondi</th> <th>gradi</th> <th>primi</th> <th>secondi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			Latitudine			Longitudine			gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi						
Latitudine			Longitudine																	
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi															

---

**Soggetto Programmatore:** Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale      Dr. Elio Manti      Via V. Verrastro n.4, 85100 - Potenza

Ente	Responsabile	Indirizzo

---

**Responsabile dell'Attuazione** Ufficio Politiche di Sviluppo      Dott. Giandomenico Marchese      Via V. Verrastro n.8, 85100 - Potenza

Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)

---

**Soggetto Attuatore:** Invitalia

Ente	Indirizzo

CM

Responsabile Progetto: Dirigente Ufficio Politiche di Sviluppo

Nominativo

Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento: Imprese

Ente

Responsabile

Indirizzo

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 Predisposizione tipologie di intervento

B. Fase procedurale in corso: Individuazione strumenti di agevolazione

C. Iter Procedurale:

sottoscrizione accordo di sviluppo

Concessione finanziamento

Esecuzione investimenti

Chiusura intervento

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
05/01/2018			
01/03/2018			
01/03/2018		31/04/2021	
		31/12/2021	

Cep1

**3 - PIANO FINANZIARIO**

**IMPORTO TOTALE INTERVENTO**

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	3.500.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>3.500.000,00</b>

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>
2016	
2017	€ 0,00
2018	€ 1.100.000,00
2019	€ 1.400.000,00
2020	€ 1.000.000,00
2021	€
<b>Totale</b>	<b>€ 3.500.000,00</b>

*CM*

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di Impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

\_\_\_\_\_

(Allegato 4)

*Settore Prioritario "Sviluppo produttivo attrazione investimenti"*  
*Intervento strategico "Supporto allo sviluppo industriale"*

Linea di intervento 18



**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Ripristino funzionale e messa in sicurezza della rete viaria a servizio dell'area industriale		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata Regione	Potenza Provincia	Balvano Comuna
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale		viale V. Verrastro n. 4 - Potenza
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	Ente	Responsabile	Indirizzo
	Regione Basilicata - Ufficio Industria	dott. Luigi Marotta	luigi.marotta@regione.basilicata.it - 0971668616
	Ufficio	Nominativo	Recapiti ( e-mail e telefono )
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Potenza		Zona Industriale di Tito - 85050 Tito Scalo (PZ)
	Ente		Indirizzo
<b>Responsabile Progetto:</b>	Dirig. Tecnico: Ing. Guido BONIFACIO		0971/659226 - g.bonifacio@consorzioasipz.it
	Nominativo		Recapiti (email e telefono)
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Potenza	Amm.re: Sig. Antonio Bochicchio	Zona Industriale di Tito - 85050 Tito Scalo (PZ)
	Ente	Risponsabile	Indirizzo

**2 - DATI PROCEDURALI**

A. Obiettivo Patto al 2017

Avvio intervento

B. Fase procedurale in corso:

Progettazione esecutiva approvata

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica				
Progettazione Definitiva				
Progettazione Esecutiva				22/09/2017
Esecuzione Lavori	01/03/2018		30/04/2018	
Collaudo	30/05/2018			
Chiusura intervento	30/06/2018			
Funzionalità	30/04/2018			

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura negoziata

*Fase gara - Attività esempio:*

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	03/11/2017	
scadenza offerte	23/11/2017	
proposta di aggiudicazione	27/11/2017	
efficacia dell'aggiudicazione	15/12/2017	
stipula contratto	22/01/2018	

### 3 - RIANNO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 350.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	350.000
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	

### 4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€
2018	€ 350.000
2019	€
2020	€
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>350000</b>

### 5 - AVANZAMENTO CONTABILE

I.A. Numero di Impegno: \_\_\_\_\_

**B. Impegni Contrattualizzati**

Data	Importo (Euro)	Descrizione


**C. Mandati di pagamento**

Data	Importo (Euro)	Descrizione

**D. Economie**

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_ 13/10/2017 \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento  
ING. GUIDO BOLLANO  
  
\_\_\_\_\_

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione  
  
\_\_\_\_\_

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione - completamento		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata Regione	Polenza Provincia	Melfi Comune
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale		
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	Ente	Responsabile	Indirizzo
	Regione Basilicata - Ufficio Industria Ufficio	dott. Luigi Marotta Nominativo	luigi.marotta@regione.basilicata.it - 0971668616 Recapiti ( e-mail e telefono )
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Potenza Ente		Zona Industriale di Tito - 85050 Tito Scalo (PZ) Indirizzo
<b>Responsabile Progetto:</b>	Dirig. Tecnico: Ing. Guido BONIFACIO Nominativo		0971/658226 - g.bonifacio@consorzioasipz.it Recapiti (email e telefono)
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Potenza Ente	Amm.re: Sig. Antonio Bochicchio Responsabile	Zona Industriale di Tito - 85050 Tito Scalo (PZ) Indirizzo

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017** Avvio intervento

**B. Fase procedurale in corso:** progettazione esecutiva

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica				
Progettazione Definitiva				
Progettazione Esecutiva	05/10/2017		30/10/2017	
Esecuzione Lavori	01/03/2018		30/05/2018	
Collaudo	30/06/2018			
Chiusura Intervento	30/07/2018			
Funzionalità	30/05/2018			

**D. Procedura di Aggiudicazione:** procedura negoziata

**Fase gara - Attività esempio:**

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	06/11/2017	
scadenza offerte	27/11/2017	
proposta di aggiudicazione	01/12/2017	
efficacia dell'aggiudicazione	16/12/2017	
si stipula contratto	25/01/2018	

**3 - PIANO FINANZIARIO**

**IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 800.000,00**

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	800.000
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>
2016	€
2017	€
2018	€ 800.000
2019	€
2020	€
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>800000</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_ 13/10/2017 \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento



IL DIRETTORE  
ING. GUIDO BONIFACIO

*[Handwritten signature]*

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

*[Handwritten signature]*



**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Efficientamento energetico impianto di pubblica illuminazione - completamento		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata Regione	Potenza Provincia	Potenza Comune
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale		
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	Ente	Responsabile	Indirizzo
	Regione Basilicata - Ufficio Industria	dott. Luigi Marotta	<a href="mailto:luigi.marotta@regione.basilicata.it">luigi.marotta@regione.basilicata.it</a> - 0971668616
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Ufficio	Nominativo	Recapiti ( e-mail e telefono )
	Consorzio Sviluppo Industriale Potenza		Zona Industriale di Tito - 85050 Tito Scalo (PZ)
<b>Responsabile Progetto:</b>	Ente		Indirizzo
	Dirig. Tecnico: Ing. Guido BONIFACIO		0971/659226 - <a href="mailto:g.bonifacio@consorzioasipz.it">g.bonifacio@consorzioasipz.it</a>
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Nominativo		Recapiti (email e telefono)
	Consorzio Sviluppo Industriale Potenza	Amministratore: Sig. Antonio Bochicchio	Zona Industriale di Tito - 85050 Tito Scalo (PZ)
	Ente	Responsabile	Indirizzo

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017**

Avvio intervento

**B. Fase procedurale in corso:**

(es: studio di fattibilità/progettazione preliminare/definitiva/esecutiva ecc.)

**C. Iter Procedurale:**

Progetto di fattibilità tecnico economica  
 Progettazione Definitiva  
 Progettazione Esecutiva  
 Esecuzione Lavori  
 Collaudo  
 Chiusura intervento  
 Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
	10/10/2017		04/11/2017	
	01/03/2018		30/05/2018	
	30/06/2018			
	30/07/2018			
	30/05/2018			

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

procedura negoziata

**Fase gara - Attività esempio:**  
 pubblicazione bando  
 scadenza offerte  
 proposta di aggiudicazione  
 efficacia dell'aggiudicazione  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
08/11/2017	
27/11/2017	
01/12/2017	
18/12/2017	
25/01/2018	

**3 - PIANO FINANZIARIO**

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 900.000,00

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013	900.000
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>
2016	€
2017	€
2018	€ 900.000
2019	€
2020	€
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>900000</b>

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

A. Numero di Impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

13/10/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento



IL DIRETTORE  
ING. GUIDO BONIFACIO

*[Handwritten signature of Guido Bonifacio]*

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

*[Handwritten signature]*

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Sostituzione condotta impianto derivazione Picerno e sollevamento intermedio Baragiano		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata Regione	Polenza Provincia	Baragiano Comune
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale		
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	Ente	Responsabile	Indirizzo
	Regione Basilicata - Ufficio Industria Ufficio	dott. Luigi Marotta Nominativo	luigi.marotta@regione.basilicata.it - 0971668816 Recapiti ( e-mail e telefono )
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Potenza		Zona Industriale di Tito - 85050 Tito Scalo (PZ)
<b>Responsabile Progetto:</b>	Ente		Indirizzo
	Dirig. Tecnico: Ing. Guido BONIFACIO Nominativo		0971/659226 - g.bonifacio@consorzioasipz.it Recapiti (email e telefono)
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Potenza		Zona Industriale di Tito - 85050 Tito Scalo (PZ)
	Ente	Amm.re: Sig. Antonio Bochicchio Responsabile	Indirizzo

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017**

Avvio intervento

**B. Fase procedurale in corso:**

(es: studio di fattibilità/progettazione preliminare/definitiva/esecutiva ecc.)

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica				
Progettazione Definitiva				
Progettazione Esecutiva	15/01/2018		28/02/2018	
Esecuzione Lavori	01/07/2018		31/12/2018	
Collaudo	30/01/2019			
Chiusura intervento	28/02/2019			
Funzionalità	30/01/2019			

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

procedura negoziata

**Fase gara - Attività esempio:**

pubblicazione bando  
 scadenza offerte  
 proposta di aggiudicazione  
 efficacia dell'aggiudicazione  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
30/03/2018	
20/04/2018	
28/04/2018	
15/05/2018	
25/06/2018	

**3 - PIANO FINANZIARIO**

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 800.000,00

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	800.000
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>
2016	€
2017	€
2018	€ 600.000
2019	€ 200.000
2020	€
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>800000</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di Impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_ 13/10/2017 \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento  
 IL DIRETTORE  
 ING. GUIDO BONIFACIO



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

\_\_\_\_\_



**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Copertura vasca di accumulo acqua ad uso industriale		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata Regione	Potenza Provincia	Viggiano - Grumento Nova Comune
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale		
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	Regione Basilicata - Ufficio Industria Ufficio	Responsabile dott. Luigi Marotta Nominativo	Indirizzo luigi.marotta@regione.basilicata.it - 0971688616 Recapiti ( e-mail e telefono )
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Potenza		
<b>Responsabile Progetto:</b>	Dirig. Tecnico: Ing. Guido BONIFACIO		
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Potenza Ente	Amm re: Sig. Antonio Bochicchio Responsabile	Zona Industriale di Tito - 85050 Tito Scalo (PZ) Indirizzo 0971/659226 - g.bonifacio@consorzioaslpz.it Recapiti (email e telefono)

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Avvio intervento

B. Fase procedurale in corso:

(es: studio di fattibilità/progettazione preliminare/definitiva/esecutiva ecc.)

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica				
Progettazione Definitiva				
Progettazione Esecutiva	15/01/2018		15/02/2018	
Esecuzione Lavori	01/07/2018		30/09/2018	
Collaudo	30/10/2018			
Chiusura Intervento	30/11/2018			
Funzionalità	30/09/2018			

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura negoziata

**Fase gara - Attività esempio:**

pubblicazione bando  
 scadenza offerte  
 proposta di aggiudicazione  
 efficacia dell'aggiudicazione  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
30/03/2018	
20/04/2018	
28/04/2018	
15/05/2018	
25/06/2018	

### 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 300.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basificata)	300.000
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
<b>Totale</b>	

### 4 - PIANO ECONOMICO

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

Anno	Impatto
2016	€
2017	€
2018	€ 300.000
2019	€
2020	€
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>300000</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_ 13/10/2017 \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento



IL DIRETTORE  
ING. GIUNDO BONISACIO

*[Handwritten signature]*

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

*[Handwritten signature]*

## PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
INTERVENTO STRATEGICO	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
TITOLO DEL PROGETTO	Riqualificazione e messa in sicurezza viabilità		
Tipo Progetto:	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
CUP:			
Localizzazione:	Basilicata Regione	Potenza Provincia	Potenza Comune
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata - Giunta Regionale		
Responsabile dell'Attuazione	Regione Basilicata - Ufficio Industria Ufficio	Responsabile dot. Luigi Marotta Nominativo	Indirizzo <a href="mailto:luigi.marotta@regione.basilicata.it">luigi.marotta@regione.basilicata.it</a> - 0971668616 Recapiti ( e-mail e telefono )
Soggetto Attuatore:	Consorzio Sviluppo Industriale Potenza		Zona Industriale di Tito - 85050 Tito Scalo (PZ)
Responsabile Progetto:	Dirig. Tecnico: Ing. Guido BONIFACIO		0971/659226 - <a href="mailto:g.bonifacio@consorzioasipz.it">g.bonifacio@consorzioasipz.it</a>
Destinatario del finanziamento:	Consorzio Sviluppo Industriale Potenza	Amm.re: Sig. Antonio Bochicchio	Zona Industriale di Tito - 85050 Tito Scalo (PZ)
	Ente	Responsabile	Indirizzo

## 2 - DATI PROCEDURALI

**A. Obiettivo Patto al 2017**

Avvio intervento

**B. Fase procedurale in corso:**

(es: studio di fattibilità/progettazione preliminare/definitiva/esecutiva ecc.)

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica	01/06/2018		30/06/2018	
Progettazione Definitiva	01/04/2018		26/07/2018	
Progettazione Esecutiva	27/07/2018		12/08/2018	
Esecuzione Lavori	01/06/2019		30/05/2020	
Collaudo	15/06/2020		15/07/2020	
Chiusura Intervento	30/09/2020			
Funzionalità	30/05/2020			

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

procedura aperta

**Fase gara - Attività esempio:**

pubblicazione bando  
 scadenza offerte  
 proposta di aggiudicazione  
 efficacia dell'aggiudicazione  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
30/09/2018	
30/11/2018	
28/02/2019	
15/04/2019	
20/05/2019	

**3 - PIANO FINANZIARIO**

**IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 2.300.000,00**

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	2.300.000
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>
2016	€
2017	€
2018	€
2019	€ 1.000.000
2020	€ 1.300.000
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>2300000</b>

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Numero di Impegno:** \_\_\_\_\_

**B. Impegni Contrattualizzati**

Data	Importo (Euro)	Descrizione

**C. Mandati di pagamento**

Data	Importo (Euro)	Descrizione

**D. Economie**

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data 13/10/2017

Il Responsabile Unico del Procedimento



IL DIRETTORE  
ING. GUIDO BONENACCI

\_\_\_\_\_

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

\_\_\_\_\_





**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Caratterizzazione area di sedime dell'impianto di depurazione reflui comparto B Ferrandina		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata Regione	Matera Provincia	FERRANDINA Comune
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale Ente		viale Vincenzo Verrastro n. 8 Indirizzo
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente		Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo
<b>Responsabile Progetto:</b>	Dirig. Tecnico: Ing. Rocco DI CHIO Nominativo		0835 309243 - rocco.dichio@csi.matera.it Recapiti (email e telefono)
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente	Amministratore: Avv.to Carlo Chiorazzi Responsabile	Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 Avvio intervento

B. Fase procedurale in corso: progettazione esecutiva

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014	16/04/2014
09/01/2017	09/01/2017	10/09/2017	
01/02/2018		01/08/2018	
03/09/2018		03/09/2018	
03/12/2018		03/12/2018	
03/12/2018		03/12/2018	

D. Procedura di Aggiudicazione: procedura aperta

*Fase gara - Attività esempio:*

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
23/10/2017	
13/11/2017	
14/11/2017	
18/12/2017	
31/01/2018	

**3 - PIANO FINANZIARIO**

**IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 180.000,00**

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	<b>180.000,00</b>
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>180.000,00</b>

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>
2016	€
2017	€
2018	€ 180.000,00
2019	€
2020	€
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>€ 180.000,00</b>

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione  
DIRIGENTE

**DOCT. LUIGI MAROTTA**



L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Avv. Carlo CHIUPAZZI)

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Completamento degli interventi di confinamento ed abbattimento delle emissioni odorigene di parti dell 'impianto di depurazione sito nell 'area attrezzata di Pisticci Scalo		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata Regione	Matera Provincia	PISTICCI Comune
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale Ente		viale Vincenzo Verrastro n. 8 Indirizzo
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente		Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo
<b>Responsabile Progetto:</b>	Dirig. Tecnico: Ing. Rocco DI CHIO Nominativo		0835 309243 - rocco.dichio@csi.matera.it Recapiti (email e telefono)
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente	Amm.re: Avv. lo Carlo Chiurazzi Responsabile	Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017**      Avvio intervento

**B. Fase procedurale in corso:**      progettazione esecutiva

**C. Iter Procedurale:**

Progetto di fattibilità tecnico economica  
 Progettazione Definitiva  
 Progettazione Esecutiva  
 Esecuzione Lavori  
 Collaudo  
 Chiusura Intervento  
 Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
09/01/2017	09/01/2017	10/09/2017	
01/02/2018		01/08/2018	
03/09/2018		03/09/2018	
03/12/2018		03/12/2018	
03/12/2018			

**D. Procedura di Aggiudicazione:**      procedura aperta

**Fase gara - Attività esempio:**  
 pubblicazione bando  
 scadenza offerte  
 proposta di aggiudicazione  
 efficacia dell'aggiudicazione  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
23/10/2017	
13/11/2017	
14/11/2017	
18/12/2017	
31/01/2018	

### 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 500.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	500.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>500.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
<b>Totale</b>	

### 4 - PIANO ECONOMICO

#### IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€
2018	€ 500.000,00
2019	€
2020	€
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>€ 500.000,00</b>

**AVANZAMENTO CONTABILE**

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economia

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

DIRIGENTE  
ROTT. LUIGI MAROTTA

\_\_\_\_\_



L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Avv. Elio CHIURAZZI)

*[Handwritten signature]*



**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Bonifica serbatoio Mythen		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata Regione	Matera Provincia	FERRANDINA Comune
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale Ente		viale Vincenzo Verrastro n. 8 Indirizzo
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente		Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo
<b>Responsabile Progetto:</b>	Dirig. Tecnico: Ing. Rocco DI CHIO Nominativo		0835 309243 - rocco.dichio@csi.matera.it Recapiti (email e telefono)
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente	Amm.re: Avv.to Carlo Chiurazzi Responsabile	Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo

## 2 - DATI PROCEDURALI

**A. Obiettivo Patto al 2017**      Avvio intervento

**B. Fase procedurale in corso:**      Progettazione di fattibilità tecnico economica

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica	10/09/2017	10/09/2017	02/04/2018	
Progettazione Definitiva	03/04/2018		29/06/2018	
Progettazione Esecutiva	01/06/2018		29/06/2018	
Esecuzione Lavori	16/09/2019		16/03/2020	
Collaudo	17/03/2020		20/04/2020	
Chiusura Intervento	21/04/2020		30/06/2020	
Funzionalità	30/06/2020		30/06/2020	

**D. Procedura di Aggiudicazione:**      procedura aperta

**Fase gara - Attività esempio:**

pubblicazione bando  
 scadenza offerte  
 proposta di aggiudicazione  
 efficacia dell'aggiudicazione  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
03/09/2018	
22/10/2018	
28/02/2019	
30/05/2019	
09/09/2019	

### 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 800.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	800.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>800.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	

### 4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€
2018	€
2019	€ 400.000
2020	€ 400.000
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>€ 800.000,00</b>

**AVANZAMENTO CONTABILE**

A. Numero di Impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

**DIRIGENTE**  
**DOCT. LUIGI MAROTTA**

\_\_\_\_\_



L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Avv. Carlo CHIURAZZI)

*Carlo Chiurazzi*

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Caratterizzazione ambientale aree consortili		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata Regione	Matera Provincia	PISTICCI Comune
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale Ente		viale Vincenzo Verrastro n. 8 Indirizzo
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente		Via Trabaci Centro Tra Torri 75100 Matera Indirizzo
<b>Responsabile Progetto:</b>	Dirig. Tecnico: Ing. Rocco DI CHIO Nominativo		0835 309243 - rocco.dichio@csi.matera.it Recapiti (email e telefono)
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente	Amm.re: Avv.to Carlo Chiurazzi Responsabile	Via Trabaci Centro Tra Torri 75100 Matera Indirizzo

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017**      Avvio intervento

**B. Fase procedurale in corso:**      progettazione esecutiva

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica				
Progettazione Definitiva				
Progettazione Esecutiva	09/01/2017	09/01/2017	10/09/2017	
Esecuzione Lavori	01/02/2018		01/10/2018	
Collaudo	05/11/2018		05/11/2018	
Chiusura Intervento	03/12/2018		03/12/2018	
Funzionalità	03/12/2018		03/12/2018	

**D. Procedura di Aggiudicazione:**      procedura aperta

**Fase gara - Attività esempio:**

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	23/10/2017	
scadenza offerte	13/11/2017	
proposta di aggiudicazione	14/11/2017	
efficacia dell'aggiudicazione	18/12/2017	
stipula contratto	31/01/2018	

### 3 - PIANO FINANZIARIO

**IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 400.000,00**

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	400.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>400.000,00</b>

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte (da definire)</b>	<b>Importo (€)</b>
<b>Totale</b>	

### 4 - PIANO ECONOMICO

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>	
2016	€	
2017	€	
2018	€ 400.000,00	
2019	€	
2020	€	
2019	€	
2020	€	
<b>Totale</b>	<b>€ 400.000,00</b>	

**AVANZAMENTO CONTABILITATIVO**

A. Numero di Impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale per le Iniziative  
**DIRETTORE REGIONALE  
BOY LUIGI MAROTTA**



L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Avv. Carlo CHIURAZZI)

*Carlo Chiurazzi*



**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Delocalizzazione delle vasche di rilascio dei reflui rinvenienti dal comparto C di Pisticci Scalo interferenti con farea di sedime aeroportuale		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata Regione	Matera Provincia	PISTICCI Comune
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale Ente		viale Vincenzo Verrastro n. 8 Indirizzo
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente		Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo
<b>Responsabile Progetto:</b>	Dirig. Tecnico: Ing. Rocco DI CHIO Nominativo		0835 309243 - rocco.dichio@csl.matera.it Recapiti (email e telefono)
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente	Amm.re: Avv.to Carlo Chiruzzi Responsabile	Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Avvio intervento

B. Fase procedurale in corso:

progettazione esecutiva

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
	25/09/2015	04/10/2015	04/12/2015	15/12/2015
	01/08/2017	08/08/2017	15/09/2017	
	05/02/2018		05/10/2018	
	05/11/2018		03/12/2018	
	03/12/2018		31/12/2018	
	31/12/2018		31/12/2018	

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura aperta

*Fase gara - Attività esempio:*

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
23/10/2017	
13/11/2017	
14/11/2017	
18/12/2017	
31/01/2018	

### 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 700.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	700.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>700.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
<b>Totale</b>	

### 4 - PIANO ECONOMICO

#### IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€
2018	€ 700.000,00
2019	€
2020	€
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>€ 700.000,00</b>

**AVANZAMENTO CONTABILE**

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	Tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Responsabile Regionale dell'Allocazione

**DIRIGENTE**  
**DOTT. LUIGI MAROTTA**

\_\_\_\_\_



*[Handwritten signature]*

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Riqualficazione viabilità a servizio dell'agglomerato industriale		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata Regione	Matera Provincia	MATERA - LA MARTELLA Comune
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale Ente		viale Vincenzo Verrastro n. 8 Indirizzo
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente		Via Trabaci Centro Tre Tori 75100 Matera Indirizzo
<b>Responsabile Progetto:</b>	Dirig. Tecnico: Ing. Rocco DI CHIO Nominativo		0835 309243 - rocco.dichio@csi.matera.it Recapiti (email e telefono)
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente	Amm.re: Avv.to Carlo Chiurazzi Responsabile	Via Trabaci Centro Tre Tori 75100 Matera Indirizzo

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Avvio Intervento

B. Fase procedurale in corso:

Progettazione di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

	Data inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica	10/09/2017	10/09/2017	08/01/2018	
Progettazione Definitiva	09/01/2018		27/04/2018	
Progettazione Esecutiva	04/05/2018		28/09/2018	
Esecuzione Lavori	29/11/2019		29/05/2020	
Collaudo	08/06/2020		07/09/2020	
Chiusura Intervento	31/12/2020		31/03/2021	
Funzionalità	30/04/2021		31/05/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura aperta

*Fase gara - Attività esempio:*

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
07/01/2019	
28/02/2019	
08/04/2019	
30/07/2019	
31/10/2019	

### 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 400.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	400.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>400.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	

### 4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€
2018	€
2019	€ 100.000,00
2020	€ 300.000,00
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>€ 400.000,00</b>

**AVANZAMENTO CONTABILE**

A. Numero di Impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

**DIRIGENTE**  
**DOTT. LUIGI MAROTTA**

\_\_\_\_\_



L'AMMINISTRATORE UNICO

*[Handwritten signature]*



**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Demolizione/ristrutturazione torre piezometrica ex Liquichimica		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	<b>Basilicata</b> Regione	<b>Matera</b> Provincia	<b>FERRANDINA</b> Comune
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale Ente		viale Vincenzo Verrastro n. 8 Indirizzo
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente		Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo
<b>Responsabile Progetto:</b>	Dirig. Tecnico: Ing. Rocco DI CHIO Nominativo		0835 309243 - rocco.dichio@csi.matera.it Recapiti (email e telefono)
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente	Amm're: Avv.to Carlo Chiurazzi Responsabile	Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017**

**Avvio intervento**

**B. Fase procedurale in corso:**

**progettazione esecutiva**

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica				
Progettazione Definitiva				
Progettazione Esecutiva	10/09/2017	10/09/2017	31/05/2019	
Esecuzione Lavori	16/03/2020		30/09/2020	
Collaudo	30/09/2020		30/10/2020	
Chiusura Intervento	09/11/2020		31/12/2020	
Funzionalità	31/12/2020		31/12/2020	

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

**procedura aperta**

**Fase gara - Attività esempio:**

pubblicazione bando  
 scadenza offerte  
 proposta di aggiudicazione  
 efficacia dell'aggiudicazione  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
05/07/2019	
30/08/2019	
31/10/2019	
06/12/2019	
16/12/2019	

### 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 500.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	500.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>500.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
<b>Totale</b>	

### 4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€
2018	€
2019	€
2020	€ 500.000,00
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>€ 500.000,00</b>

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Responsabile Principale dell'Attuazione

**DOT. LUIGI MAROTTA**

\_\_\_\_\_



L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Avv. Carlo CHIURAZZI)

*[Handwritten signature]*

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Rifacimento rete di distribuzione acqua potabile		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata Regione	Matera Provincia	FERRANDINA Comune
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale Ente		viale Vincenzo Verrastro n. 8 Indirizzo
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente		Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo
<b>Responsabile Progetto:</b>	Dirig. Tecnico: Ing. Rocco DI CHIO Nominativo		0835 309243 - rocco.dichio@csi.matera.it Recapiti (email e telefono)
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente	Amm.re: Avv. lo Carlo Chlurazzi Responsabile	Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo

## 2 - DATI PROCEDURALI

**A. Obiettivo Patto al 2017**      Avvio intervento

**B. Fase procedurale in corso:**      Progettazione di fattibilità tecnico economica

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica	10/09/2017	10/09/2017	08/01/2018	
Progettazione Definitiva	28/02/2018		30/04/2018	
Progettazione Esecutiva	04/05/2018		29/06/2018	
Esecuzione Lavori	14/10/2019		29/05/2020	
Collaudo	29/05/2020		30/09/2020	
Chiusura Intervento	01/10/2020		30/11/2020	
Funzionalità	31/12/2020		31/12/2020	

**D. Procedura di Aggiudicazione:**      procedura aperta

**Fase gara - Attività esempio:**

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	03/09/2018	
scadenza offerte	12/11/2018	
proposta di aggiudicazione	29/03/2019	
efficacia dell'aggiudicazione	31/05/2019	
stipula contratto	30/09/2019	

**3 - PIANO FINANZIARIO**

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 700.000,00

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	700.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>700.000,00</b>

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>
2016	€
2017	€
2018	€
2019	€ 200.000,00
2020	€ 500.000,00
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>€ 700.000,00</b>

**AVANZAMENTO CONTABILE**

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Responsabile Funzionale all'Attuazione

**DIRIGENTE**  
**DOTT. LUIGI MAROTTA**

\_\_\_\_\_



AMMINISTRATORE UNICO  
Avv. Carlo...

*llllll*



**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Riqualificazione viabilità a servizio dell'agglomerato Industriale		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc.)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata Regione	Matera Provincia	PISTICCI/FERRANDINA Comuna
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale Ente		viale Vincenzo Verrastro n. 8 Indirizzo
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente		Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo
<b>Responsabile Progetto:</b>	Dirig. Tecnico: Ing. Rocco DI CHIO Nominativo		0835 309243 - rocco.dichio@csi.matera.it Recapiti (email e telefono)
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente	Amm.re: Avv.to Carlo Chlurazzi Responsabile	Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo

**2 - DATI PROCEDURALI**

A. Obiettivo Patto al 2017 Avvio Intervento

B. Fase procedurale In corso: Progettazione esecutiva

C. Iter Procedurale:

Progetto di fattibilità tecnico economica

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
	10/09/2017	10/09/2017	20/10/2017	
	05/02/2018		31/01/2019	
	31/01/2019		30/04/2019	
	30/04/2019		31/07/2019	
	31/07/2019		31/07/2019	

D. Procedura di Aggiudicazione: procedura aperta

*Fase gara - Attività esempio:*

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposte di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
23/10/2017	
13/11/2017	
14/11/2017	
18/12/2017	
31/01/2018	

### 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1.000.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	1.000.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>1.000.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
<b>Totale</b>	

### 4 - PIANO ECONOMICO

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

Anno	Impatto	
2016	€	
2017	€	
2018	€ 900.000,00	
2019	€ 100.000,00	
2020	€	
2019	€	
2020	€	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.000.000,00</b>	

A. Numero di Impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

\_\_\_\_\_

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

*[Signature]*  
 DIRIGENTE  
 DOTT. LUIGI MAROTTA



L'AMMINISTRATORE UNICO  
 (Avv. Carlo CHIURAZZI)

*[Signature]*

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	18. Supporto allo Sviluppo Industriale		
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Realizzazione di una nuova viabilità per un accesso diretto dalla SP Vecchia Basentana- depurazione reflui comparto B Ferrandina		
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: oper pubbliche, acquisizione beni e servizi ecc..)		
<b>CUP:</b>			
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata Regione	Matera Provincia	FERRANDINA Comune
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale Ente	Responsabile	viale Vincenzo Verrastro n. 8 Indirizzo
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente		Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo
<b>Responsabile Progetto:</b>	Dirig. Tecnico: Ing. Rocco DI CHIO Nominativo		0835 309243 - rocco.dichio@csi.matera.it Recapiti (email e telefono)
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Consorzio Sviluppo Industriale Matera Ente	Amm.re: Avv to Carlo Chiurazzi Responsabile	Via Trabaci Centro Tre Torri 75100 Matera Indirizzo

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Avvio intervento

B. Fase procedurale in corso:

Progettazione di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica	10/09/2017	10/09/2017	08/01/2018	
Progettazione Definitiva	28/02/2018		30/04/2018	
Progettazione Esecutiva	04/05/2018		29/06/2018	
Esecuzione Lavori	31/10/2019		30/09/2020	
Collaudo	30/09/2020		30/11/2020	
Chiusura Intervento	31/12/2020		26/02/2021	
Funzionalità	26/02/2021		26/02/2021	

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura aperta

*Fase gara - Attività esempio:*

pubblicazione bando  
 scadenza offerte  
 proposta di aggiudicazione  
 efficacia dell'aggiudicazione  
 stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
03/09/2018	
12/11/2018	
29/03/2019	
31/05/2019	
30/09/2019	

**3 - PIANO FINANZIARIO**

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 800.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	800.000,00
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>800.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

Anno	Impatto
2016	€
2017	€
2018	€
2019	€ 100.000,00
2020	€ 700.000,00
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>€ 800.000,00</b>

**AVANZAMENTO CONTABILE**

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_


Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

  
DIRIGENTE  
DOTT. LUIGI MAROTTI



L'AMMINISTRATORE UNICO  
(Avv. Carlo CHIURAZZI)





(Allegato 5)

*Settore Prioritario “Sviluppo produttivo attrazione investimenti”  
Intervento strategico Sostegno all’insediamento innovazione e  
rafforzamento d’impresa –*

Linea di intervento -19

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	<u>SVILUPPO PRODUTTIVO E ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI</u>					
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	<u>Sostegno all'insediamento, innovazione e rafforzamento di impresa- Marketing territoriale ed internazionalizzazione</u>					
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	<u>Progetto Inroad. Export delle produzioni agroalimentari e artigianali dell'area sud della Basilicata</u>					
<b>Tipo Progetto:</b>	<u>Acquisizione beni e servizi</u>					
<b>CUP:</b>	<u> </u>					
<b>Localizzazione:</b>	<u>Area Sud della Basilicata</u>					
	<b>Regione</b>	<b>Provincia</b>	<b>Comune</b>			
	<b>Coordinate di georeferenziazione:</b>					
	<b>Latitudine</b>			<b>Longitudine</b>		
	gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
<b>Soggetto Programmatore:</b>	<u>Regione Basilicata - Ufficio attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale</u>		<b>Dirigente</b>			
	<b>Ente</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indirizzo</b>			
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	<u>Regione Basilicata - Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed Innovazione</u>					
	<b>Ufficio</b>	<b>Nominativo</b>	<b>Recapiti (email e telefono)</b>			
<b>Responsabile del progetto</b>	<u>Dirigente Ufficio Internazionalizzazione, Ricerca Scientifica ed innovazione</u>		<b>Dr.ssa Ippolita Tursone</b>			
	<b>Nominativo</b>	<b>Recapiti (email e telefono)</b>				
<b>Soggetto attuatore</b>	<u>Comune di San Severino Lucano</u>					

Destinatario del finanziamento:	Ente		Recapiti (email e telefono)
	Enti pubblici e/o privati promotori dell'internazionalizzazione delle PMI		
	Ente	Responsabile	Indirizzo

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 Approvazione progettazione esecutiva

B. Fase procedurale in corso: progettazione esecutiva -predisposizione programma degli interventi/iniziative 2018-2020

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto/convenzioni	05/01/2018			
Esecuzione Fornitura	01/02/2018		31/01/2020	
Verifiche e controlli	01/02/2020		31/04/2020	

D. Procedura di Aggiudicazione: Affidamento diretto per realizzazione interventi e iniziative ad enti pubblici o società in house e/o in caso di affidamento di iniziative/interventi a soggetti privati procedura di gara ai sensi del D Lgs n. 50/2016

*Fase gara - Attività esempio:*

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva

**3 - PIANO FINANZIARIO**

**IMPORTO TOTALE INTERVENTO**    3.000.000

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	400.000
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>400.000</b>

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>
2016	
2017	100.000
2018	200.000,00
2019	100.000,00
2020	
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>400.000</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento


Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



(Allegato 6)

*Settore Prioritario "Sviluppo produttivo attrazione investimenti"*  
*Sostegno all'insediamento, innovazione e rafforzamento d'impresa*

Linea di intervento 19

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	<b>SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI</b>					
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	19. Sostegno all'insediamento, innovazione e rafforzamento d'impresa-Incentivi alle imprese start up e spin off e potenziamento di acceleratori con priorità operativa nei settori della S3 Regionale					
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Progetto Sistema InCHUBaTori di impresa					
<b>Tipo Progetto:</b>	Servizi di incubazione e accelerazione delle imprese start up e spin off costituite o costituenti					
<b>CUP:</b>						
<b>Localizzazione:</b>	Regione Basilicata					
	Regione	Provincia	Comune			
	Coordinate di georeferenziazione:					
	Latitudine		Longitudine			
	gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale	Dott.ssa Liliana Santoro	Via V. Verrastro n.4, 85100 - Potenza			
	Ente	Responsabile	Indirizzo			
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	Regione Basilicata - Ufficio Politiche di sviluppo	Dott. Giandomenico Marchese	Via V. Verrastro n.8, 85100 - Potenza			
	Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)			
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Sviluppo Basilicata		Centro Direzionale Zona Industriale, 85050 - Tito (PZ)			
	Ente		Indirizzo			
<b>Responsabile Progetto:</b>	Sviluppo Basilicata		Recapiti (email e telefono)			
		Nominativo	Recapiti (email e telefono)			
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Sviluppo Basilicata -Imprese start up e spin off					

---

Ente

Responsabile

Indirizzo

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017**

**Avvio Intervento**

**B. Fase procedurale In corso:**

**Affidamento del servizio a Sviluppo Basilicata, società in house della regione Basilicata (art. 5 del D.lgs 50/2016) e applicazione normativa in materia di aiuti per incentivi alle imprese**

**C. Iter Procedurale:**

Data sottoscrizione convenzione con soggetto attuatore per regolamentazione dell'affidamento e dei servizi a favore di imprese start up e spin off

Avvio servizi

Conclusione prestazione

Data inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
31/10/2017			
08/11/2017			
31/10/2020			



**3 - PIANO FINANZIARIO**

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 2.500.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	2.500.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>2.500.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	€ 100.000,00
2018	€ 1.200.000,00
2019	€ 800.000,00
2020	400.000
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



(Allegato 7)

*Settore Prioritario "Welfare e Legalità" Politiche sociali e Welfare*

Linea di intervento 26

**SCHEDA INTERVENTO**
**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**
**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	WELFARE E LEGALITA'																						
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	26. Politiche sociali e welfare - Progetto speciale integrazione migranti e attività di comunicazione Welfare e Legalità																						
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Nord - Centro - Sud: Welfare a Confronto																						
<b>Tipo Progetto:</b>	Acquisizione di Beni e Servizi																						
<b>CUP:</b>																							
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata		Potenza		Matera																		
	Regione		Provincia		Comune																		
<b>Coordinate di georeferenziazione:</b>																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Latitudine</th> <th colspan="3">Longitudine</th> </tr> <tr> <th>gradi</th> <th>primi</th> <th>secondi</th> <th>gradi</th> <th>primi</th> <th>secondi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Latitudine			Longitudine			gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi								
Latitudine			Longitudine																				
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi																		
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale																						
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	Ente Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale		Responsabile Dirigente dott. Elio Manti		Indirizzo email: elio.manti@regione.basilicata.it tel: 0971 668297																		
<b>Soggetto Attuatore:</b>	Ufficio Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata		Nominativo Direttore Generale dott. Mariano Schiavone		Recapiti (email e telefono) e-mail: direzione@aptbasilicata.it tel: 0971 507666																		
<b>Responsabile Progetto:</b>	Ente Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata		Responsabile PO Marketing Dott.ssa Stefania Bruni		Indirizzo email: Bruni@aptbasilicata.it tel: 0971/507640																		
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Nominativo Agenzia di Promozione Territoriale della Basilicata		Direttore Generale dott. Mariano Schiavone		Recapiti (email e telefono) e-mail: potenza@aptbasilicata.it tel: 0971 507611																		

Ente

Responsabile

Indirizzo

## 2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Avvio intervento

B. Fase procedurale in corso:

Progettazione

C. Iter Procedurale:

Definizione e stipula contratto

Esecuzione Fornitura

Verifiche e controlli

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
31/10/2017		30/11/2017	
10/11/2017		31/01/2018	
01/12/2017		31/02/2018	

D. Procedura di Aggiudicazione: -

*Fase gara - Attività esempio:*

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

### 3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 18.000,00

#### RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	18.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>18.000,00</b>

#### ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>

### 4 - PIANO ECONOMICO

#### IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	€ 16.000,00
2018	€ 2.000,00
2019	
2020	
2019	
2020	
<b>Totale</b>	<b>€ 18.000,00</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



*[Handwritten signature]*

(Allegato 8)

*Settore prioritario "Progettazione" Intervento strategico*

*"Progettazione*

**Linea di intervento 27**



## SCHEMA INTERVENTO

## PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	PROGETTAZIONE					
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	27. Progettazione					
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Costituzione Fondo Rotativo per la progettazione di interventi a carattere infrastrutturale					
<b>Tipo Progetto:</b>	Acquisizione Beni e Servizi					
<b>CUP:</b>						
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata					
	Regione	Provincia	Comune			
	Coordinate di georeferenziazione:					
	Latitudine		Longitudine			
	gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale	Dirigente Pro Tempore Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale - dott. Elio Manti		Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza		
	Ente	Responsabile		Indirizzo		
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale	Dirigente Pro Tempore - dott. Elio Manti		email: elio.manti@regione.basilicata.it; tel: 0971668323		
	Ufficio	Nominativo		Recapiti (email e telefono)		
<b>Soggetto Attuatore</b>	Vari (Enti locali, enti pubblici etc.)	-		-		
	Ufficio	Nominativo		Recapiti (email e telefono)		
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Regione Basilicata	-		-		
	Ente	Responsabile		Indirizzo		

## 2 - DATI PROCEDURALI

**A. Obiettivo Patto al 2017**

-

**B. Fase procedurale in corso:**

progettazione in corso

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto	01/12/2017		31/12/2019	
Esecuzione Fornitura	01/03/2018		30/06/2020	
Verifiche e controlli	30/06/2020		31/12/2020	

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

(es. tipo procedura aperta, ristretta....)

***Fase gara - Attività esempio:***

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	-	-
scadenza offerte	-	-
proposta di aggiudicazione	-	-
efficacia dell'aggiudicazione	-	-
stipula contratto	-	-

### 3 - PIANO FINANZIARIO

**IMPORTO TOTALE INTERVENTO** € 5.600.000,00

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	5.600.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>5.600.000,00</b>

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>

### 4 - PIANO ECONOMICO

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>
2017	€ 0
2018	€ 3.000.000
2019	€ 2.000.000
2020	€ 600.000
2021	
2022	
2023	
<b>Totale</b>	<b>€ 5.600.000</b>

**5 - AVANZAMENTO CONTABILE**

**A. Numero di impegno:** \_\_\_\_\_

**B. Impegni Contrattualizzati**

Data	Importo (Euro)	Descrizione

**C. Mandati di pagamento**

Data	Importo (Euro)	Descrizione

**D. Economie**

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data 18/10/2017

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



(Allegato 9)

*Settore prioritario “Attività di accompagnamento” Intervento  
strategico “Accompagnamento”*

Linea di intervento 28

**SCHEDA INTERVENTO**

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO														
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	28. Accompagnamento														
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Programma di accompagnamento attuazione e sorveglianza														
<b>Tipo Progetto:</b>	Acquisizione Beni e Servizi														
<b>CUP:</b>															
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata	Potenza													
	Regione	Provincia	Comune												
	Coordinate di georeferenziazione:														
	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Latitudine</th> <th colspan="2">Longitudine</th> </tr> <tr> <th>gradi</th> <th>primi</th> <th>secondi</th> <th>secondi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Latitudine		Longitudine		gradi	primi	secondi	secondi					
Latitudine		Longitudine													
gradi	primi	secondi	secondi												
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale	Dirigente Pro Tempore Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale - dott. Elio Manti	Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza												
	Ente	Responsabile	Indirizzo												
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale	Dirigente Pro Tempore dott. Elio Manti	email: elio.manti@regione.basilicata.it; tel: 0971668323												
	Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)												
<b>Soggetto Attuatore</b>	Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale	Dirigente Pro Tempore dott. Elio Manti	email: elio.manti@regione.basilicata.it; tel: 0971668323												
	Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)												
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Regione Basilicata	-	-												
	Ente	Responsabile	Indirizzo												

## 2 - DATI PROCEDURALI

**A. Obiettivo Patto al 2017**

-

**B. Fase procedurale in corso:**

progettazione in corso

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto	13/11/2017		31/12/2018	
Esecuzione Fornitura	01/03/2018		30/06/2023	
Verifiche e controlli	30/06/2023		31/12/2023	

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

(es. tipo procedura aperta, ristretta....)

**Fase gara - Attività esempio:**

pubblicazione bando

**Data Prevista**

-
-
-
-
-

**Data Effettiva**

-
-
-
-
-

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

### 3 - PIANO FINANZIARIO

**IMPORTO TOTALE INTERVENTO** € 5.600.000,00

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	5.600.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>5.600.000,00</b>

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>

### 4 - PIANO ECONOMICO

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>	
2017	€ 250.000	
2018	€ 1.110.000	
2019	€ 998.000	
2020	€ 998.000	
2021	€ 748.000	
2022	€ 748.000	
2023	€ 748.000	
<b>Totale</b>	<b>€ 5.600.000</b>	



5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

18/10/2017

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

