

All. 1

**SCHEDA INTERVENTO N.**  
(Realizzazione Lavori Pubblici)

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**SETTORE PRIORITARIO** AMBIENTE

**INTERVENTO STRATEGICO** 9. RIFIUTI - Interventi mirati alla chiusura, ai sensi del D.Lgs. n. 36/2003 e s.m.i., delle discariche in procedura di infrazione comunitaria

**TITOLO DEL PROGETTO** Interventi di chiusura e messa in sicurezza della discarica in località Tempa La Guarella del comune di Moliterno.

**Tipo Progetto:** Realizzazione di lavori pubblici

**CUP:** EB4E17001330005

**Localizzazione:**

<b>Regione Basilicata</b>	<b>Provincia Potenza</b>	<b>Comune di Moliterno</b>
Regione	Provincia	Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
40	15	45,38	15	49	50,88

**Soggetto Programmatore:** Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale **Ente** dott. Elio Mantl **Responsabile** via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza **Indirizzo**

**Responsabile dell'Attuazione** Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale **Ufficio** Ing. Giuseppe Galante **Nominativo** 0971 668815 - giuseppe.galante@regione.basilicata.it **Recapiti (email e telefono)**

**Soggetto Attuatore:** Comunità Montana Alto Agri - gestione commissariale **Ente** via Petruccelli della Gattina - Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ) **Indirizzo**

**Responsabile Progetto:** dott. Domenico SALVATORE **Nominativo** p.e.c.: liquidazione@pec.altoagri.it - tel.: 0975 354511 **Recapiti (email e telefono)**

**Destinatario del finanziamento:** Comunità Montana Alto Agri - gestione commissariale **Ente** dott. Salvatore D. **Responsabile** via Petruccelli della Gattina - Villa d'Agri di Marsicovetere (PZ) **Indirizzo**

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017**

Progettazione esecutiva

**B. Fase procedurale in corso:**

Progettazione definitiva

**C. Iter Procedurale:**

- Studio di fattibilità
- Progettazione Preliminare
- Progettazione Definitiva
- Progettazione Esecutiva
- Esecuzione Lavori
- Collaudo
- Chiusura Intervento
- Funzionalità

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
			01/09/2009
01/12/2017		02/01/2018	
01/09/2018		01/09/2019	
15/09/2019		15/10/2019	
15/10/2019		15/12/2019	
30/12/2019			

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

procedura aperta - offerta economicamente più vantaggiosa

*Fase gara - Attività esempio:*

- pubblicazione bando
- scadenza offerte
- aggiudicazione provvisoria
- aggiudicazione definitiva
- stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
gen-18	
feb-18	
mag-18	
15/06/2018	
30/08/2018	

**3 - PIANO FINANZIARIO**

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 2.500.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	2.500.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>2.500.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

Anno	Impatto
2016	€
2017	€
2018	€ 500.000,00
2019	€ 1.500.000,00
2020	€ 500.000,00
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>€ 2.500.000,00</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione


D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note


Data

23-ott-17

Il Responsabile Unico del Procedimento



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



**SCHEDA INTERVENTO N.**  
 (Acquisizione Beni e Servizi)

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**
**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE					
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	20. Energia - 20.a Efficienza energetica strutture e infrastrutture pubbliche					
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Ca.P.I.Bas. - CATASTO PUBBLICA ILLUMINAZIONE BASILICATA					
<b>Tipo Progetto:</b>	Acquisizione beni e servizi					
<b>CUP:</b>						
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata - Tutti i Comuni della Provincia					
	Regione	Provincia	Comune			
	Coordinate di georeferenziazione:					
	Latitudine		Longitudine			
	gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale					
	Ente	Responsabile	Indirizzo			
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Energia - Ufficio Energia	Avv. Raffale BECCASIO	<a href="mailto:raffaele.beccasio@regione.basilicata.it">raffaele.beccasio@regione.basilicata.it</a> - 0971668635			
	Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)			
<b>Responsabile Progetto:</b>	Arch. Maria Incoronata LABELLA		<a href="mailto:maria.labella@regione.basilicata.it">maria.labella@regione.basilicata.it</a> - 0971668629			
	Nominativo		Recapiti (email e telefono)			
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Comuni della Basilicata	R.U.P. individuati dalle Amministrazioni				
	Ente	Responsabile	Indirizzo			

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017** Da Definire

**B. Fase procedurale in corso:** Valutazione Ex Ante - Avvio Fase di Sperimentazione

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto	01/12/2017		31/03/2018	
Esecuzione Fornitura	01/04/2018		31/12/2018	
Verifiche e controlli	01/01/2019		30/06/2019	

**D. Procedura di Aggiudicazione:** (es. tipo procedura aperta, ristretta....)

**Fase gara - Attività esempio:**

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando		
scadenza offerte		
aggiudicazione provvisoria		
aggiudicazione definitiva		
stipula contratto		

### 3 - PIANO FINANZIARIO

**IMPORTO TOTALE INTERVENTO** € 1.000.000,00

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013	0,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	1.000.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	0,00
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	0,00
POR FESR 2007-2013	0,00
POR FESR 2014-2020	0,00
POR FSE 2007-2013	0,00
POR FSE 2014-2020	0,00
POR FEASR 2007-2013	0,00
POR FEASR 2014-2020	0,00
Altro (specificare)	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.000.000,00</b>

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>

### 4 - PIANO ECONOMICO

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>
2016	_____
2017	_____
2018	€ 1.000.000
2019	_____
2020	_____
2019	_____
2020	_____
<b>Totale</b>	€ 1.000.000

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



**SCHEDA INTERVENTO N.**  
(Acquisizione Beni e Servizi)

**PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**

**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

**SETTORE PRIORITARIO** ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

---

**INTERVENTO STRATEGICO** 20. Energia - 20.a Efficienza energetica strutture e infrastrutture pubbliche

---

**TITOLO DEL PROGETTO** D.E.E.P.Bas. - DIAGNOSI ENERGETICHE EDIFICI PUBBLICI BASILICATA

---

**Tipo Progetto:** Acquisizione beni e servizi

---

**CUP:** \_\_\_\_\_

---

**Localizzazione:** Basilicata - Tutti i Comuni della Provincia

Regione	Provincia	Comune
Basilicata - Tutti i Comuni della Provincia		

**Coordinate di georeferenziazione:**

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

---

**Soggetto Programmatore:** Regione Basilicata - Giunta Regionale

Ente	Responsabile	Indirizzo
Regione Basilicata - Giunta Regionale		

---

**Responsabile dell'Attuazione** Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Energia - Ufficio Energia Avv. Raffale BECCASIO raffaele.beccasio@regione.basilicata.it - 0971668635

Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)
Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente e Energia - Ufficio Energia	Avv. Raffale BECCASIO	raffaele.beccasio@regione.basilicata.it - 0971668635

---

**Responsabile Progetto:** Arch. Maria Incoronata LABELLA maria.labella@regione.basilicata.it - 0971668629

Nominativo	Recapiti (email e telefono)
Arch. Maria Incoronata LABELLA	maria.labella@regione.basilicata.it - 0971668629

---

**Destinatario del finanziamento:** Comuni della Basilicata R.U.P. individuati dall'Amministrazione

Ente	Responsabile	Indirizzo
Comuni della Basilicata	R.U.P. individuati dall'Amministrazione	

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017**

Da Definire

**B. Fase procedurale in corso:**

Avviso Pubbico in Fase di Approvazione

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto	01/12/2017		31/01/2018	
Esecuzione Fornitura	01/02/2018		30/04/2018	
Verifiche e controlli	01/05/2018		31/10/2018	

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

(es. tipo procedura aperta, ristretta....)

**Fase gara - Attività esempio:**

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando		
scadenza offerte		
aggiudicazione provvisoria		
aggiudicazione definitiva		
stipula contratto		

**3 - PIANO FINANZIARIO**

**IMPORTO TOTALE INTERVENTO** € 1.000.000,00

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013	0,00
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	1.000.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	0,00
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	0,00
POR FESR 2007-2013	0,00
POR FESR 2014-2020	0,00
POR FSE 2007-2013	0,00
POR FSE 2014-2020	0,00
POR FEASR 2007-2013	0,00
POR FEASR 2014-2020	0,00
Altro (specificare)	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.000.000,00</b>

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	
<b>Totale</b>	

**4 - PIANO ECONOMICO**

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>
2016	
2017	
2018	€ 1.000.000
2019	
2020	
2019	
2020	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.000.000</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

## SCHEDA INTERVENTO N.

## PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	TURISMO E CULTURA					
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	22. Recupero e valorizzazione attrattori culturali - Recupero e valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale					
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Matera Immersiva					
<b>Tipo Progetto:</b>	(Tipologia del progetto rinveniente dal codice CUP: .....)					
<b>CUP:</b>						
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata	Matera		Matera		
	Regione	Provincia		Comune		
<b>Coordinate di georeferenziazione:</b>						
	Latitudine			Longitudine		
	gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale		Dipartimento Presidenza		Via Verrastro - Potenza	
	Ente		Responsabile		Indirizzo	
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	Ufficio Sistemi Culturali e Turistici C.I.		Patrizia Minardi		patrizia.minardi@regione.basilicata.it - 0971 668348	
	Ufficio		Nominativo		Recapiti (email e telefono)	
<b>Responsabile Progetto:</b>	Patrizia Minardi				patrizia.minardi@regione.basilicata.it - 0971 668348	
	Nominativo				Recapiti (email e telefono)	
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Regione Basilicata		Ufficio Sistemi Culturali e Turistici C.I.		Via Verrastro - Potenza	
	Ente		Responsabile		Indirizzo	

**2 - DATI PROCEDURALI**

**A. Obiettivo Patto al 2017**

Avvio intervento

**B. Fase procedurale in corso:**

Progettazione preliminare

**C. Iter Procedurale:**

Definizione e stipula contratto

Esecuzione Fornitura

Verifiche e controlli

Data Inizio		Data Fine	
Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
31/12/2017		31/12/2017	
30/10/2018		31/12/2019	
01/01/2020		30/06/2020	

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

Procedura Aperta

***Fase gara - Attività esempio:***

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Prevista	Data Effettiva
-	-
31/12/2017	-
30/01/2018	-
28/02/2018	-
15/03/2018	-

### 3 - PIANO FINANZIARIO

**IMPORTO TOTALE INTERVENTO** € 6.340.000,00

<b>RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	6.340.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>6.340.000,00</b>

<b>ULTERIORE FABBISOGNO</b>	
<b>Fonte</b>	<b>Importo (€)</b>
(da definire)	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>

### 4 - PIANO ECONOMICO

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

<b>Anno</b>	<b>Impatto</b>
2016	
2017	€ 634.000
2018	€ 5.706.000
2019	€
2020	€
2019	€
2020	€
<b>Totale</b>	<b>€ 6.340.000</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione


D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione





## SCHEMA INTERVENTO

## PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

## 1 - DATI IDENTIFICATIVI

<b>SETTORE PRIORITARIO</b>	ATTIVITA' DI ACCOMPAGNAMENTO																				
<b>INTERVENTO STRATEGICO</b>	28. Accompagnamento																				
<b>TITOLO DEL PROGETTO</b>	Programma di accompagnamento attuazione e sorveglianza - Servizi di supporto tecnico e organizzativo alle Parti Economiche e Sociali coinvolte nella preparazione, attuazione, sorveglianza e valutazione dei programmi e interventi regionali per il ciclo 2014-2020 finanziati con i fondi FSE, FEASR, FESR, FSC																				
<b>Tipo Progetto:</b>	Acquisizione Beni e Servizi																				
<b>CUP:</b>																					
<b>Localizzazione:</b>	Basilicata	Potenza																			
	Regione	Provincia	Comune																		
<b>Coordinate di georeferenziazione:</b>	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Latitudine</th> <th colspan="3">Longitudine</th> </tr> <tr> <th>gradi</th> <th>primi</th> <th>secondi</th> <th>gradi</th> <th>primi</th> <th>secondi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Latitudine			Longitudine			gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi						
Latitudine			Longitudine																		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi																
<b>Soggetto Programmatore:</b>	Regione Basilicata - Giunta Regionale	Dirigente Pro Tempore Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale - dott. Elio Manti	Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza																		
	Ente	Responsabile	Indirizzo																		
<b>Responsabile dell'Attuazione</b>	Regione Basilicata - Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze	Dirigente Pro Tempore dott. Elio Manti	email: elio.manti@regione.basilicata.it; tel: 0971668297																		
	Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)																		
<b>Soggetto Attuatore</b>	Regione Basilicata - Dirigente Generale del Dipartimento Programmazione e Finanze	Dirigente Pro Tempore dott. Elio Manti	email: elio.manti@regione.basilicata.it; tel: 0971668297																		
	Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)																		
<b>Destinatario del finanziamento:</b>	Regione Basilicata	-	-																		
	Ente	Responsabile	Indirizzo																		

## 2 - DATI PROCEDURALI

**A. Obiettivo Patto al 2017**

-

**B. Fase procedurale in corso:**

progettazione in corso

**C. Iter Procedurale:**

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto	16/12/2018		16/12/2018	
Esecuzione Fornitura	16/12/2018		15/12/2020	
Verifiche e controlli	15/12/2020		13/06/2021	

**D. Procedura di Aggiudicazione:**

(es. tipo procedura aperta, ristretta....)

**Fase gara - Attività esempio:**

pubblicazione bando

**Data Prevista**

30/01/2018

**Data Effettiva**

-

scadenza offerte

31/03/2018

-

proposta di aggiudicazione

27/09/2018

-

efficacia dell'aggiudicazione

11/11/2018

-

stipula contratto

16/12/2018

-

### 3 - PIANO FINANZIARIO

**IMPORTO TOTALE INTERVENTO** € 1.500.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	1.000.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	50.000,00
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	400.000,00
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	50.000,00
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>1.500.000,00</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	0
<b>Totale</b>	<b>0</b>

### 4 - PIANO ECONOMICO

**IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'**

Anno	Impatto	
2017		
2018	€ 43.500	
2019	€ 696.000	
2020	€ 696.000	
2021	€ 64.500	
2020	€ 0	
<b>Totale</b>	<b>€ 1.500.000</b>	

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_ 21/10/2017 \_\_\_\_\_

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

\_\_\_\_\_