

Allegato n. 1

*Settore Prioritario “Turismo e Cultura” Intervento Strategico Programma  
Matera 2019 – Linea di intervento n. 23 – “Sostegno all’attuazione e  
realizzazione degli interventi previsti per Matera Capitale della Cultura  
2019”:*

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO Turismo e Cultura

---

INTERVENTO STRATEGICO 23 Programma Matera 2019 - Sostegno all'attuazione e realizzazione degli interventi previsti per Matera Capitale Europea della Cultura 2019

---

TITOLO DEL PROGETTO Diurno p zza Matteotti

---

Tipo Progetto: -

---

CUP: Non ancora disponibile

---

Localizzazione:

Basilicata	Matera	Matera
Regione	Provincia	Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

---

Soggetto Programmatore:

Regione Basilicata - Giunta Regionale	Dingente pro-tempore Ufficio attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale - Dott. Elio Mani	Via Vincenzo Verrastro, 8 - 85100 Potenza
Ente	Responsabile	Indirizzo

---

Responsabile dell'Attuazione

Regione Basilicata	Dingente pro-tempore Ufficio Edilizia e Opere Pubbliche - Ing Giovanni Di Betto	giovanni.dibello@regione.basilicata.it
Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)

---

Soggetto Attuatore:

Comune di Matera		Viale Aldo Moro - 75100 Matera
Ente		Indirizzo

---

Responsabile Progetto:

Dingente pro tempore Ufficio		
Nominativo		Recapiti (email e telefono)

---

Destinatario del finanziamento:

Comune di Matera		
------------------	--	--

A. Obiettivo Pato al 2017

Avvio interventi con completamento entro il 2018

B. Fase procedurale in corso:

avvio progettazione definitiva/esecutiva

C. Iter Procedurale:

Studio di fattibilità

Progettazione Preliminare

Progettazione Definitiva

Progettazione Esecutiva

Esecuzione Lavori

Collaudo

Chiusura Intervento

Funzionalità

D. Procedura di Aggiudicazione:

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

aggiudicazione provvisoria

aggiudicazione definitiva

stipula contratto

## 2 - DATI PROCEDURALI

Ente

Responsabile

Indirizzo

Data Inizio  
Previsita  
Effettiva

01/03/2018	
01/03/2018	
01/08/2018	
01/04/2019	
31/05/2019	
01/07/2019	

Data Fine  
Previsita  
Effettiva

31/03/2018	
31/03/2018	
31/03/2019	
31/05/2019	
30/08/2019	
01/07/2019	

Data Previsita


Data Effettiva


(es. tipo procedura aperta, ristretta...)

**3 - PIANO FINANZIARIO**

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 468 301 62

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	468 301 62
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (Indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
<b>Totale</b>	<b>468 301,62</b>

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
	0,00
<b>Totale</b>	<b>0,00</b>

**4 - PIANO ECONOMICO**

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto €
2016	
2017	
2018	€ 400 000 00
2019	€ 68 301 62
2020	
2019	
2020	
<b>Totale</b>	<b>€ 468 301,62</b>

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: \_\_\_\_\_

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data \_\_\_\_\_

Il Responsabile Unico del Procedimento  
geom Antonio Vannucchio

Il Responsabile Regionale dell'Attivazione