

Allegato n. 1

Settore Prioritario “Turismo e Cultura” – Area Tematica “4. Turismo, cultura e valorizzazione risorse naturali” - Tema prioritario “4.2 Valorizzazione del patrimonio culturale” - Intervento strategico “22. Recupero e valorizzazione attrattori culturali”

Destinatario del finanziamento: Operatori dello Spettacolo iscritti all'Albo regionale dello Spettacolo

Ente

Responsabile

Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

Avvio intervento

B. Fase procedurale in corso:

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
pubblicazione bando/avviso	15.03.2021			
scadenza presentazione domande	15.04.2021			
individuazione beneficiari	30.05.2021			
Concessione finanziamento	15.6.2021			
Esecuzione investimenti				
Chiusura intervento				

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 2.000.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	2.000.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	
2017	
2018	
2019	
2020	800.000,00 €
2021	1.200.000,00 €
2022	
Totale	2.000.000,00 €

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data

6.11.2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

Patrizia MINARDI

Allegato n. 2

Settore Prioritario “Ambiente” – Area Tematica “2. Ambiente” - Tema prioritario “2.6 Tutela dell’ambiente e della Biodiversità” – Intervento strategico “11 - Programma tutela della biodiversità e valorizzazione fruizione degli attrattori naturali”

SCHEDA INTERVENTO

(Aiuti alle imprese/individui)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO - AREA TEMATICA	2. AMBIENTE - Tema prioritario "2.6 Tutela dell'ambiente e della biodiversità"																				
INTERVENTO STRATEGICO	Programma tutela della Biodiversità e Valorizzazione e fruizione degli attrattori naturali																				
TITOLO DEL PROGETTO	Avviso pubblico "Infrastrutture verdi"																				
Tipo Progetto:	Opere pubbliche																				
CUP:	G45D20000140006																				
Localizzazione:	Basilicata	Potenza e Matera	Vari																		
	Regione	Provincia	Comune																		
Coordinate di georeferenziazione:																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">Latitudine</th> <th colspan="3">Longitudine</th> </tr> <tr> <th>gradi</th> <th>primi</th> <th>secondi</th> <th>gradi</th> <th>primi</th> <th>secondi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Latitudine			Longitudine			gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi								
Latitudine			Longitudine																		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi																
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata -Dipartimento Ambienti	Michele Busciolano	Via Verrastro 5																		
	Ente	Responsabile	Indirizzo																		
Responsabile dell'Attuazione	Regione Basilicata - Ufficio Parchi - Biodiversità e Tutela della natura	Michele Busciolano	michele.busciolano@regione.basilicata.it																		
	Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)																		
Soggetto Attuatore:	Comuni		Vari																		
	Ente		Indirizzo																		
Responsabile Progetto:	Anna Abate		anna.abate@regione.basilicata.it 0971 669050																		
	Nominativo		Recapiti (email e telefono)																		
Destinatario del finanziamento:	Comuni della Basilicata																				
	Ente	Responsabile	Indirizzo																		

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

B. Fase procedurale in corso:

Procedure dell'AVVISO Pubblico in corso

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
pubblicazione bando/avviso				01/07/2020
scadenza presentazione domande		15/07/2020		07/08/2020
individuazione beneficiari		02/10/2020	10/12/2020	
Concessione finanziamento	20/12/2020		31/12/2020	
Esecuzione investimenti	30/06/2020		31/12/2023	
Chiusura intervento	31/12/2023		31/12/2023	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 6.425.000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	3.200.000
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	3.225.000
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	6.425.000

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€
2018	€
2020	
2021	€ 2.000.000
2022	€ 2.425.000
2023	€ 2.000.000
Totale	6.425.000,00 €

Data: 10/11/2020

Il Responsabile Unico del Procedimento

Aurea Abate

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

[Firma]

Allegato n. 3

Settore “Sviluppo produttivo - Attrazione investimenti” – Area tematica
1. Infrastrutture – Tema prioritario “1.9 Infrastrutture pubbliche,
didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di efficientamento
energetico” - Intervento strategico 20. Energia - Efficienza energetica
strutture e infrastrutture pubbliche

SCHEMA INTERVENTO

(Acquisizione Beni e Servizi)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO - AREA TEMATICA

(Colonna 1 dell'allegato al patto: INFRASTRUTTURE, AMBIENTE, SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI ecc.)

INTERVENTO STRATEGICO

(Colonna 2 dell'allegato al patto: 1. Nodi Intermodali , 2. Connessione rete nazionale trasporti ferroviari, 3. Infrastrutture Viarie ecc.)

TITOLO DEL PROGETTO

Realizzazione di una Sala Conferenze Multifunzionale presso il Palazzo sede del Consiglio Regionale della Basilicata

Tipo Progetto:

CUP:

Localizzazione:

Potenza

Regione

Provincia

Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi

Soggetto Programmatore:

Consiglio Regionale della Basilicata

Ufficio Risorse Strumentali, Finanziarie e Tecnologiche

Via V Verrastro n.6 - Potenza

Ente

Responsabile

Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione

Ufficio Provveditorato e Patrimonio

Dott. Mariano Tramutoli

Ufficio

Nominativo

Recapiti (email e telefono)

Responsabile Progetto:

Ing. Canio Cordasco

Nominativo

Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento:

Regione Basilicata

Ente

Responsabile

Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

B. Fase procedurale in corso:

progettazione del servizio

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto	15/11/2021			
Esecuzione Fornitura/servizio	16/11/2021		30/03/2022	
Verifiche e controlli	30/03/2022		15/05/2022	

D. Procedura di Aggiudicazione:

(es. tipo procedura aperta, ristretta....)

Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	01/03/2021	
scadenza offerte	30/04/2021	
proposta di aggiudicazione	30/07/2021	
efficacia dell'aggiudicazione	30/09/2021	
stipula contratto	15/11/2021	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO _____

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	170.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	0
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2019	_____
2020	_____
2021	€ 170.000
2022	_____

Totale	€ 170.000

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Firmato digitalmente da
CANIO CORDASCO

CN = CORDASCO CANIO
C = IT

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

Firmato digitalmente da
Mariano Tramutoli

SerialNumber = TINIT-TRMMRN54S26G942I
C = IT
Data e ora della firma: 03/12/2020 11:17:11

SCHEDA INTERVENTO

(Opere infrastrutturali pubbliche)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO - AREA TEMATICA	Sviluppo produttivo - Attrazione investimenti		
INTERVENTO STRATEGICO	Efficienza energetica strutture e infrastrutture pubbliche		
TITOLO DEL PROGETTO	Ristrutturazione e riqualificazione energetica del fabbricato regioante ad uso uffici sito in Matera alla Via Passarelli (ex Genio Civile)		
Tipo Progetto:			
CUP:			
Localizzazione:	Basilicata - MT- Matera		
	Regione	Provincia	Comune
Soggetto Programmatore:	REGIONE BASILICATA - Dipartimento P1	Ufficio attuazione degli investimenti statali e regionali della politica regionale	Via V. Verrastro n.4 - Potenza
	Ente	Responsabile	Indirizzo
Responsabile dell'Attuazione	Ufficio Provveditorato e Patrimonio	Dott.Mariano Tramutoli	mariano.tramutoli@regione.basilicata.it ; 0971-668265
	Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)
Soggetto Attuatore:	Regione Basilicata - Ufficio Provveditorato e Patrimonio		Via V. Verastro n. 4 - Potenza
	Ente	Indirizzo	
Responsabile Progetto:	Ing. Canio Cordasco	canio.cordasco@regione.basilicata.it ; 0971-668263	
	Nominativo	Recapiti (email e telefono)	
Destinatario del finanziamento:	Regione Basilicata	Dott. Mariano Tramutoli	Via V. Verrastro n.4 - Potenza
	Ente	Responsabile	Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017

B. Fase procedurale in corso: Aggiornamento del Progetto di fattibilità tecnica ed economica

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
aggiornamento progetto di fattibilità tecnico economica	01/11/2020		31/01/2021	
gara affidamento Progettazione Definitiva ed esecutiva	01/03/2021		30/09/2021	
Progettazione definitiva, esecutiva e validazione progetto	01/12/2021		30/05/2022	
gara affidamento lavori	30/06/2022		30/12/2022	
esecuzione lavori	10/03/2023		31/12/2023	
collaudo e chiusura intervento	31/12/2023		28/02/2024	
funzionalità dell'opera	31/03/2024			

D. Procedura di Aggiudicazione: procedura negoziata senza bando preceduta da avviso di indagine di mercato

<i>Fase gara - Attività esempio:</i>	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	30/06/2022	
scadenza offerte	30/07/2022	
proposta di aggiudicazione	30/11/2022	
efficacia dell'aggiudicazione	30/12/2022	
stipula contratto	10/02/2023	
inizio lavori	10/03/2023	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1,760,000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	1,840,000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2019	0,00 €
2020	0,00 €
2021	240.000,00 €
2022	1.600.000,00 €
Totale	1.840.000,00 €

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Firmato digitalmente da

CANIO GORDASCO

CN = CORDASCO CANIO
C = IT

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

Firmato digitalmente da


Mariano Tramutoli

SerialNumber =
TINIT-TRMMRN54S26G942I
C = IT
Data e ora della firma:
03/12/2020 11:24:51

Settore Prioritario “Sviluppo Produttivo - Attrazione Investimenti” – Area
Tematica “1. Infrastrutture” - Tema prioritario “1.9 Infrastrutture
pubbliche, didattiche/universitarie, sociali e sanitarie: interventi di
efficientamento energetico” - Intervento strategico “20. Energia”

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO	SVILUPPO PRODUTTIVO - ATTRAZIONE INVESTIMENTI		
INTERVENTO STRATEGICO	Efficienza Energetica strutture pubbliche		
TITOLO DEL PROGETTO	Realizzazione di impianti fotovoltaici in autoproduzione c/o le stazioni energivore della città di Matera: 280,46 kWp c/o il sollevamento idrico di Terlecchia, 103,68 kWp c/o il depuratore di Lamione, 103,68 kWp c/o il depuratore di Sarra e 52,92 kWp c/o il depuratore di La Martella		
Tipo Progetto:	Progetto Investimento Pubblico		
CUP:			
Localizzazione:	BASILICATA Regione	MATERA Provincia	MATERA Comune
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata - Dipartimento Programmazione e Finanze - Ufficio attuazione degli strumenti statali e regionali della politica regionale		
	Ente	Responsabile	Indirizzo
Responsabile dell'attuazione	Regione Basilicata - Dipartimento Ambiente ed Energia - Ufficio energia		
	Ente	Responsabile	Indirizzo
Soggetto Attuatore:	Acquedotto Lucano S.p.a.		
	Ente		Indirizzo
Responsabile Progetto:	MARIO DI PAOLA Nominativo	mario.dipaola@acquedottolucano.it, 0971392308 Recapiti (email e telefono)	
Destinatario del finanziamento:	EGRIB Ente	Ing. Donato Larocca Responsabile	Viale del Basento, 122 Indirizzo



Handwritten signature



3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 1 000 000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 1 000 000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 1 000 000,00


ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	


4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2016	€
2017	€ 6 627,55
2018	€
2019	€
2020	€ 10 000,00
2021	€ 983 372,45
2022	€
Totale	€ 1 000 000,00



[Handwritten signature]



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 Avvio intervento

B. Fase procedurale in corso: validazione e avvio procedure di appalto

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica		01/05/2017		30/06/2017
Progettazione Definitiva		01/07/2017		15/09/2017
Progettazione Esecutiva		19/09/2017	31/10/2020	
Esecuzione Lavori	01/04/2021		31/08/2021	
Collaudo	01/09/2021		30/09/2021	
Chiusura Intervento	01/10/2021		31/10/2021	
Funzionalità	01/11/2021			

D. Procedura di Aggiudicazione: Minor prezzo

<i>Fase gara - Attività esempio:</i>	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	15/11/2020	
scadenza offerte	20/12/2020	
proposta di aggiudicazione	31/01/2021	
efficacia dell'aggiudicazione	15/02/2021	
stipula contratto	01/03/2021	



[Handwritten signature]

