

Allegato n. 1

Settore Prioritario “Sviluppo Territoriale” – Area Tematica “1. Infrastrutture” - Tema prioritario “1.7 Rigenerazione urbana” - Intervento strategico “Progetti integrati per la riqualificazione e rigenerazione dei sistemi urbani e territoriali”

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO	Settore Prioritario "Sviluppo Territoriale" – Area Tematica "1. Infrastrutture" - Tema prioritario "1.7 Rigenerazione urbana"		
INTERVENTO STRATEGICO	Progetti integrati per la riqualificazione e rigenerazione dei sistemi urbani e territoriali		
TITOLO DEL PROGETTO	Lavori di ristrutturazione e completamento stadio comunale		
Tipo Progetto:	Opere Pubbliche		
CUP:	G68H20000520006		
Localizzazione:	Basilicata Regione	Potenza Provincia	Lagonegro Comune
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata - Giunta Regionale Ente	Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Programmazione e Finanze Dott. Domenico Tripaldi Responsabile	Via Vincenzo Verrastro, 4 Potenza Indirizzo
Responsabile dell'Attuazione	Regione Basilicata - Direzione Generale Proramazione e Finanze Ufficio	Dirigente pro-tempore Dott. Domenico Tripaldi Nominativo	domenico.tripaldi@regione.basilicata.it 0971/666810 Recapiti (email e telefono)
Soggetto Attuatore:	Comune di Lagonegro Ente	Dott.ssa Maria Di Lascio -Sindaco pro- temp. Responsabile	Piazza dell'unità d'Italia n°1 - 0973/41330 Indirizzo
Responsabile Progetto:	Comune di Lagonegro	Arch. Gaetano Sangineto	328/8671383 gaetano.sangineto@comune.lagongero.pz.it
Destinatario del finanziamento:	Comune di Lagonegro Ente	Dott.ssa Maria Di Lascio - Sindaco pro- temp. Responsabile	Piazza dell'unità d'Italia n°1 0973/41330 Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 -

B. Fase procedurale in corso: PROGETTAZIONE DEFINITIVA

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica	-	-	-	-
Progettazione Definitiva	01/10/2020	01/10/2020	15/12/2020	03/12/2020
Progettazione Esecutiva	01/04/2021		30/06/2021	
Esecuzione Lavori	01/11/2021		31/03/2022	
Collaudo	01/04/2022		31/05/2022	
Chiusura Intervento	30/06/2022		30/06/2022	
Funzionalità	30/06/2022		30/06/2022	

D. Procedura di Aggiudicazione: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara

Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	15/07/2021	
scadenza offerte	15/08/2021	
proposta di aggiudicazione	31/08/2021	
efficacia dell'aggiudicazione	30/09/2021	
stipula contratto	31/10/2021	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO 655.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	655.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro - Piano di Azione e Coesione (PAC) FESR 2007/2013	
Totale	655.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2021	196.500,00 €
2022	458.500,00 €
2023	0,00 €
2024	0,00 €
Totale	655.000,00 €

Firmato digitalmente da

Domenico Tripaldi

CN = Domenico Tripaldi
C = IT

Allegato n. 2

*Settore Prioritario “Ambiente” – Area Tematica “2. Ambiente” - Tema
prioritario “2.2 Servizio idrico integrato” – Intervento strategico “Schemi
idropotabili comunali”*

SCHEDA INTERVENTO

(Opere infrastrutturali pubbliche)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

SETTORE PRIORITARIO AREA TEMATICA	2. AMBIENTE - 2.2 Servizio Idrico Integrato		
INTERVENTO STRATEGICO	Schemi idropotabili comunali		
TITOLO DEL PROGETTO	Efficientamento e messa in servizio dell'acquedotto rurale delle c.de Palazza - Petto Petrullo - S. Magaldo - Serra di Croce e Caputo in agro di Stigliano (MT)		
Tipo Progetto:	Opere infrastrutturali pubbliche		
CUP:			
Localizzazione:	Basilicata Regione	Potenza Provincia	Stigliano (MT) Comune
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata - Giunta Regionale		
Responsabile Regionale per l'Attuazione	Regione Basilicata Ufficio Ciclo dell'Acqua Ente	Dirigente pro tempore Ing. Giuseppe Galante Responsabile	Via V.Verrastro, 5 - 85100 Potenza Indirizzo
Soggetto Attuatore:	Acquedotto Lucano S.p.A. Ente		Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza Indirizzo
Responsabile Progetto:	Raffaele Pellettieri Nominativo		Raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it Recapiti (email e telefono)
Destinatario del finanziamento:	EGRIB Ente	Dirigente Area Servizio Idrico Integrato Responsabile	Largo Azzarà 277 - 85100 Potenza Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 n.a.

B. Fase procedurale in corso: Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica	30/03/2021		29/04/2021	
Progettazione Definitiva	30/04/2021		29/06/2021	
Progettazione Esecutiva	13/08/2021		13/09/2021	
Esecuzione Lavori	25/02/2022		24/08/2022	
Collaudo	25/08/2022		24/09/2022	
Chiusura Intervento	25/09/2022		24/11/2022	
Funzionalità	25/11/2022		25/12/2022	

D. Procedura di Aggiudicazione: Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	13/10/2021	
scadenza offerte	12/11/2021	
proposta di aggiudicazione	12/12/2021	
efficacia dell'aggiudicazione	27/12/2021	
stipula contratto	26/01/2022	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 350.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	
PON 2013/2017 (Indicare quale Programma)	€ 350 000,00
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 350 000,00

ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO


IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	€
2018	€
2019	€
2020	€ 0
2021	€ 50 000
2022	€ 250 000
2023	€ 50 000
2024	€ 0
Totale	€ 350 000,00

Data 20.02.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Raffaele Pellettieri
firmato digitalmente
 ai sensi del D. Lgs. 02/2005 e s.m.i.

Il Responsabile Regionale dell'Allocazione



SCHEDA INTERVENTO

(Opere infrastrutturali pubbliche)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA**1 - DATI IDENTIFICATIVI**

SETTORE PRIORITARIO AREA TEMATICA	2. AMBIENTE - 2.2 Servizio Idrico Integrato		
INTERVENTO STRATEGICO	Schemi idropotabili comunali		
TITOLO DEL PROGETTO	Estendimento della rete idrica a servizio delle zone rurali -		
Tipo Progetto:	Opere infrastrutturali pubbliche		
CUP:			
Localizzazio.e.	Basilicata Regione	Polenza Provincia	Irsina (MT) Comune
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata - Giunta Regionale		
Responsabile Regionale per l'Attuazione	Ente Regione Basilicata Ufficio Ciclo dell'Acqua	Responsabile Dirigente pro tempore Ing. Giuseppe Galante	Indirizzo Via V.Verrastro, 5 - 85100 Potenza
Soggetto Attuatore:	Ente Acquedotto Lucano S.p.A.	Responsabile	Indirizzo Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Responsabile Progetto:	Nominativo Raffaele Pellettieri	Recapiti (email e telefono)	Indirizzo Raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it
Destinatario del finanziamento:	Ente EGRIB	Responsabile Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Indirizzo Largo Azzarà 277 - 85100 Potenza

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 n.a.

B. Fase procedurale in corso: Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica	01/04/2021		01/05/2021	
Progettazione Definitiva	06/05/2021		05/07/2021	
Progettazione Esecutiva	14/08/2021		14/09/2021	
Esecuzione Lavori	26/02/2022		24/09/2022	
Collaudo	25/09/2022		25/10/2022	
Chiusura Intervento	26/10/2022		25/12/2022	
Funzionalità	26/12/2022		25/01/2023	

D. Procedura di Aggiudicazione: Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	14/10/2021	
scadenza offerte	13/11/2021	
proposta di aggiudicazione	13/12/2021	
efficacia dell'aggiudicazione	28/12/2021	
stipula contratto	27/01/2022	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 500.000

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 500 000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Allro (specificare)	
Totale	€ 500 000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO


IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	€
2018	€
2019	€
2020	€ 0
2021	€ 50 000
2022	€ 400 000
2023	€ 50 000
2024	€ 0
Totale	€ 500 000,00

Data 20.02.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
Raffaele Pelletieri
firmato digitalmente
 ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



Allegato n. 3

*Settore Prioritario "Ambiente" – Area Tematica "2. Ambiente" - Tema
prioritario "2.2 Servizio idrico integrato" – Intervento strategico
"Collettamento e Depurazione"*

Manuale delle Procedure Operative per il Si.Ge.Co. FSC 2014/2020 - Allegato 2a

SCHEDA INTERVENTO

(Opere infrastrutturali pubbliche)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO AREA TEMATICA	2. AMBIENTE - 2.2 Servizio Idrico Integrato		
INTERVENTO STRATEGICO			
TITOLO DEL PROGETTO	Sostituzione impianto di depurazione esistente presso il Parco Giada in c.da Calda in agro di Lagonegro (PZ)		
Tipo Progetto:	Opere infrastrutturali pubbliche		
CUP:			
Localizzazione:	Basilicata Regione	Potenza Provincia	Lagonegro Comune
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata - Giunta Regionale		
Responsabile Regionale per l'Attuazione	Ente Regione Basilicata Ufficio Ciclo dell'Acqua	Responsabile Dirigente pro tempore Ing. Giuseppe Galante	Indirizzo Via V. Verrastro, 5 - 85100 Potenza
Soggetto Attuatore:	Ente Acquedotto Lucano S.p.A.	Responsabile	Indirizzo Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza
Responsabile Progetto:	Nominativo Raffaele Pellettieri	Recapiti (email e telefono) Raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it	
Destinatario del finanziamento:	Ente EGRIB	Responsabile Dirigente Area Servizio Idrico Integrato	Indirizzo Largo Azzarà 277 - 85100 Potenza

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 n.a.

B. Fase procedurale in corso: Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica	15/04/2021		15/05/2021	
Progettazione Definitiva	25/05/2021		24/07/2021	
Progettazione Esecutiva	03/08/2021		03/09/2021	
Esecuzione Lavori	21/01/2022		20/07/2022	
Collaudo	21/07/2022		20/08/2022	
Chiusura Intervento	21/08/2022		20/10/2022	
Funzionalità	21/10/2022		20/11/2022	

D. Procedura di Aggiudicazione: Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

Data Prevista

Data Effettiva

03/10/2021
23/10/2021
12/11/2021
22/11/2021
22/12/2021

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO €

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 180.002,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Allro (specificare)	
Totale	€ 180.002,00

ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	€
2018	€
2019	€
2020	€ 0
2021	€ 120.000
2022	€ 60.002
2023	€ 0
2024	€ 0
Totale	€ 180.002,00

Data 02/03/2021


Il Responsabile Unico del Procedimento

Raffaele Pellettieri

firmato digitalmente

ai sensi del D. Lgs. 44/2000 e s.m.i.

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione



SCHEDA INTERVENTO

(Opere infrastrutturali pubbliche)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO
AREA TEMATICA

2. AMBIENTE - 2.2 Servizio Idrico Integrato

INTERVENTO STRATEGICO

TITOLO DEL PROGETTO

"Comune di Avigliano" – Potenziamento del servizio di fognatura e depurazione nel comune di Avigliano"

Tipo Progetto:

Opere infrastrutturali pubbliche

CUP:

Localizzazione:

Basilicata

Potenza

Avigliano

Regione

Provincia

Comune

Soggetto Programmatore:

Regione Basilicata - Giunta Regionale

Ente

Responsabile

Indirizzo

Responsabile Regionale per
l'Attuazione

Regione Basilicata Ufficio Ciclo dell'acqu:

Dirigente pro tempore
Ing. Giuseppe Galante

Via V.Verrastro, 5 - 85100 Potenza

Ente

Responsabile

Indirizzo

Soggetto Attuatore:

Acquedotto Lucano s.p.a.

Via Pasquale Grippo, 1 - 85100 Potenza

Ente

Indirizzo

Responsabile Progetto:

Raffaele Pellettieri

Raffaele.pellettieri@acquedottolucano.it

Nominativo

Recapiti (email e telefono)

Destinatario del finanziamento:

EGRIB

Dirigente Area Servizio Idrico Integrato

Largo Azzarà 277 - 85100 Potenza

Ente

Responsabile

Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2017 n.a.

B. Fase procedurale in corso: Progetto di fattibilità tecnico economica

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Progetto di fattibilità tecnico economica	01/01/2021		31/01/2021	
Progettazione Definitiva	01/04/2021		31/05/2021	
Progettazione Esecutiva	30/06/2021		31/07/2021	
Esecuzione Lavori	27/04/2022		26/04/2024	
Collaudo	27/04/2024		26/06/2024	
Chiusura Intervento	27/06/2024		26/08/2024	
Funzionalità	27/08/2024		26/09/2024	

D. Procedura di Aggiudicazione: Procedura aperta

Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	30/08/2021	
scadenza offerte	29/10/2021	
proposta di aggiudicazione	28/11/2021	
efficacia dell'aggiudicazione	08/12/2021	
stipula contratto	28/03/2022	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 5.069.998

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	€ 5.069.998,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	€ 5.069.998,00

ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2017	€
2018	€
2019	€
2020	
2021	€ 100.000
2022	€ 2.800.000
2023	€ 2.000.000
2024	€ 169.900
Totale	€ 5.069.998,00

Data 02/03/2021

Il Responsabile del Procedimento

Raffaele Pellettieri

firmato digitalmente

ai sensi del D.Lgs. 99/2005 e s.m.i.

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

Allegato n. 4

*Settore Prioritario “Ambiente” – Area Tematica “2. Ambiente” - Tema
prioritario “2.1 Gestione dei rifiuti urbani” – Intervento strategico
“Rifiuti”*

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO	Settore Prioritario "Ambiente" – Area Tematica "2. Ambiente" – Tema Prioritario "2.1 Gestione dei rifiuti urbani"																				
INTERVENTO STRATEGICO	9. RIFIUTI																				
TITOLO DEL PROGETTO	Interventi ambientali urgenti di chiusura e messa in sicurezza dei settori di discarica della piattaforma gestione rifiuti in località La Martella del comune di Matera.																				
Tipo Progetto:	Realizzazione di lavori pubblici																				
CUP:	C16D19000020001																				
Localizzazione:	Regione Basilicata	Provincia Matera	Comune di Matera																		
	Regione	Provincia	Comune																		
	Coordinate di georeferenziazione:																				
	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Latitudine</th> <th colspan="3">Longitudine</th> </tr> <tr> <th>gradi</th> <th>primi</th> <th>secondi</th> <th>gradi</th> <th>primi</th> <th>secondi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td align="center">40</td> <td align="center">41</td> <td align="center">23,62</td> <td align="center">16</td> <td align="center">31</td> <td align="center">35,83</td> </tr> </tbody> </table>			Latitudine			Longitudine			gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi	40	41	23,62	16	31	35,83
Latitudine			Longitudine																		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi																
40	41	23,62	16	31	35,83																
Soggetto Programmatore:	Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale	dott. Domenico Tripaldi	via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza																		
	Ente	Responsabile	Indirizzo																		
Responsabile dell'Attuazione	Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale	ing. Giuseppe Galante	0971 668815 - giuseppe.galante@regione.basilicata.it																		
	Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)																		
Soggetto Attuatore:	INVITALIA - Soggetto Attuatore del Contratto Istituzionale di Sviluppo Matera "Capitale Europea della Cultura 2019"		via Calabria n. 46 - 00187 ROMA																		
	Ente		Indirizzo																		
Responsabile Progetto:	dott. Luca Di Nardo	p.e.c.: investimentipubblici@postacert.invitalia.it - tel.: 06 421601																			
	Nominativo	Recapiti (email e telefono)																			
Destinatario del finanziamento:	Comune di Matera	Commissario ad Acta	Viale Aldo Moro 32 - Matera																		
	Ente	Responsabile	Indirizzo																		

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2021

Inizio lavori

B. Fase procedurale in corso:

Aggiudicazione provvisoria lavori

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				
Progettazione Preliminare		18/11/2019		20/12/2019
Progettazione Definitiva		18/11/2019		20/12/2019
Progettazione Esecutiva		06/04/2020		11/09/2020
Esecuzione Lavori	01/07/2021		31/08/2022	
Collaudo	01/09/2022		31/10/2022	
Chiusura Intervento	01/11/2022		30/11/2022	
Funzionalità	01/12/2022			

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura appalto ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) - offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95)

Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando		22/12/2020
scadenza offerte		27/01/2021
aggiudicazione provvisoria	01/03/2021	
aggiudicazione definitiva	30/04/2021	
stipula contratto	30/05/2021	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 10.000.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	7.000.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Legge 172/2017, art. 17, c. 2, di conversione del D.L. 148/2017	3.000.000,00
Totale	10.000.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte	Importo (€)
(da definire)	
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2019	
2020	
2021	€ 5.000.000,00
2022	€ 5.000.000,00
Totale	€ 10.000.000,00

Data 03.03.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

dott. Luca Di Nardo

Firmato digitalmente da
Luca Di Nardo

SerialNumber = TINIT-DNR\LCU74T26H501G
e-mail = ldinardo@invitalia.it

Il Responsabile Regionale dell'Altuzazione

ing. Giuseppe Galante

Firmato
digitalmente da
GIUSEPPE
GALANTE

O = non presente
C = IT

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA

1 - DATI IDENTIFICATIVI

SETTORE PRIORITARIO Settore Prioritario "Ambiente" – Area Tematica "2. Ambiente" – Tema Prioritario "2.1 Gestione dei rifiuti urbani"

INTERVENTO STRATEGICO 9. RIFIUTI

TITOLO DEL PROGETTO Interventi di chiusura e messa in sicurezza dei settori di discarica presso la Piattaforma di Trattamento RSU "La Martella" Matera – Realizzazione Nuova Viabilità e Completamento Recinzione

Tipo Progetto: Realizzazione di lavori pubblici

CUP: I16D19000120003

Localizzazione:

Regione Basilicata	Provincia Matera	Comune di Matera
Regione	Provincia	Comune

Coordinate di georeferenziazione:

Latitudine			Longitudine		
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi
40	41	23,62	16	31	35,83

Soggetto Programmatore:

Regione Basilicata - Ufficio Attuazione degli Strumenti Statali e Regionali della Politica Regionale	dott. Domenico Tripaldi	via V. Verrastro n. 4, 85100 Potenza
Ente	Responsabile	Indirizzo

Responsabile dell'Attuazione

Regione Basilicata - Ufficio Prevenzione e Controllo Ambientale	ing. Giuseppe Galante	0971 668815 - giuseppe.galante@regione.basilicata.it
Ufficio	Nominativo	Recapiti (email e telefono)

Soggetto Attuatore:

Comune di Matera - Settore Manutenzione Urbana		via Aldo Moro - 75100 Matera
Ente		Indirizzo

Responsabile Progetto:

Comune di Matera - Commissario ad Acta	p.e.c.: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it - tel.: 0835 241272	
Nominativo	Recapiti (email e telefono)	

Destinatario del finanziamento:

Comune di Matera - Commissario ad Acta	ing. Salvatore Margiotta	via Aldo Moro - 75100 Matera
Ente	Responsabile	Indirizzo



2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto al 2021

Affidamento lavori

B. Fase procedurale in corso:

Atti preliminari per procedura di affidamento lavori

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Studio di fattibilità				
Progettazione Preliminare				
Progettazione Definitiva		29/08/2019		15/10/2019
Progettazione Esecutiva		29/08/2019		15/10/2019
Esecuzione Lavori	15/02/2022		30/06/2022	
Collaudo	01/07/2022		31/07/2022	
Chiusura Intervento	01/08/2022		30/09/2022	
Funzionalità	30/09/2022			

D. Procedura di Aggiudicazione:

procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016 (e s.m.i.) - criterio prezzo più basso (art. 95, co. 4 lett. a)

Fase gara - Attività esempio:

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	01/10/2021	
scadenza offerte	01/11/2021	
aggiudicazione provvisoria	01/12/2021	
aggiudicazione definitiva	01/01/2022	
stipula contratto	01/01/2022	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO € 550.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE	
Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	550.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	550.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO	
Fonte (da definire)	Importo (€)
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2020	
2021	€ 55.000,00
2022	€ 495.000,00
2023	€ -
Totale	€ 550.000,00

Data 02.03.2021

Il Responsabile Unico del Procedimento

ing. Salvatore Margiotta



Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

ing. Giuseppe Galante



Allegato n. 5

*Settore Prioritario “Infrastrutture” – Area Tematica 1. Infrastrutture -
Tema prioritario “1.1 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale” –
Intervento strategico “3. Infrastrutture Viarie”*

Manuale delle Procedure Operative per il Si.Ge.Co. FSC 2014/2020 - Allegato 2b

SCHEDA INTERVENTO

(Acquisizione Beni e Servizi)

PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE BASILICATA
1 - DATI IDENTIFICATIVI
SETTORE PRIORITARIO - AREA TEMATICA 1. INFRASTRUTTURE - 1.2 Infrastrutture di trasporto ferroviario e stradale

INTERVENTO STRATEGICO

Sistema della mobilità regionale – tariffazione integrata e bigliettazione unica

TITOLO DEL PROGETTO

Sistema della mobilità regionale – tariffazione integrata e bigliettazione unica

Tipo Progetto:
CUP:
Localizzazione:

Intero territorio Regionale

Regione			Provincia			Comune		
Coordinate di georeferenziazione:								
Latitudine			Longitudine					
gradi	primi	secondi	gradi	primi	secondi			

Soggetto Programmatore:

Regione Basilicata - Giunta Regionale

Responsabile dell'Attuazione

Regione Basilicata - Ufficio Trasporti

Dirigente protempore ing. Donato Arcieri

donato.arcieri@regione.basilicata.it
Responsabile Progetto:

Dirigente protempore ing. Donato Arcieri

donato.arcieri@regione.basilicata
Destinatario del finanziamento:

Regione Basilicata

Ente	Responsabile	Indirizzo

2 - DATI PROCEDURALI

A. Obiettivo Patto

-

B. Fase procedurale in corso:

Esecuzione Studio di fattibilità (PFTE) del Sistema di Tariffazione Integrata e Bigliettazione Unica Regionale in Basilicata

C. Iter Procedurale:

	Data Inizio		Data Fine	
	Prevista	Effettiva	Prevista	Effettiva
Definizione e stipula contratto	17/01/2022		17/01/2022	
Esecuzione Fornitura	16/02/2022		10/08/2023	
Verifiche e controlli	11/08/2023		09/11/2023	

D. Procedura di Aggiudicazione:

(es. tipo procedura aperta, ristretta....)

Fase gara - Attività esempio:

pubblicazione bando

scadenza offerte

proposta di aggiudicazione

efficacia dell'aggiudicazione

stipula contratto

	Data Prevista	Data Effettiva
pubblicazione bando	01/06/2021	
scadenza offerte	14/09/2021	
proposta di aggiudicazione	13/11/2021	
efficacia dell'aggiudicazione	13/12/2021	
stipula contratto	17/01/2022	

3 - PIANO FINANZIARIO

IMPORTO TOTALE INTERVENTO

€ 5.000.000,00

RISORSE GIA' ASSEGNATE o IN FASE DI ASSEGNAZIONE

Fonte	Importo (€)
FSC 2007/2013	
FSC 2014/2020 (Assegnate con Patto Basilicata)	5.000.000,00
PON 2013/2017 (indicare quale Programma)	
PON 2014/2020 (indicare quale Programma)	
POR FESR 2007-2013	
POR FESR 2014-2020	
POR FSE 2007-2013	
POR FSE 2014-2020	
POR FEASR 2007-2013	
POR FEASR 2014-2020	
Altro (specificare)	
Totale	5.000.000,00

ULTERIORE FABBISOGNO

Fonte (da definire)	Importo (€)
	0
Totale	

4 - PIANO ECONOMICO

IMPATTO FINANZIARIO PER ANNUALITA'

Anno	Impatto
2019	
2020	
2021	€ 750.000,00
2022	€ 2.500.000,00
2023	€ 1.750.000,00
2024	
2025	
Totale	€ 5.000.000,00

5 - AVANZAMENTO CONTABILE

A. Numero di Impegno: _____

B. Impegni Contrattualizzati

Data	Importo (Euro)	Descrizione

C. Mandati di pagamento

Data	Importo (Euro)	Descrizione

D. Economie

Anno	tipo finanziamento	Importo (Euro)	Note

Data _____

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Carmela Cianciarulo

Il Responsabile Regionale dell'Attuazione

Dirigente protempore ing. Donato Arcieri

