
ID Nome attività Inizio Fine Durata Predecessori

1 COVA ‐ PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DAL 11.12 AL 23.12.2017 lun 11/12/17 sab 23/12/17 12 g
2 Interno COVA ‐ Sonda n. 1 lun 11/12/17 sab 23/12/17 12 g
3 PSI021 Realizzazione sondaggio lun 11/12/17 lun 11/12/17 1 g
4 PSI017 Realizzazione sondaggio mar 12/12/17 mar 12/12/17 1 g 3
5 PSI022 Realizzazione sondaggio mer 13/12/17 mer 13/12/17 1 g 4
6 PPI012 Perforazione sondaggio gio 14/12/17 gio 14/12/17 1 g 5
7 PPI012 alesaggio, allestimento e spurgo ‐ PSI023 Inizio perforazione ven 15/12/17 ven 15/12/17 1 g 6
8 PSI023 completamento sondaggio ‐ PSI019 Inizio perforazione sab 16/12/17 sab 16/12/17 1 g 7
9 PSI019 completamento sondaggio ‐ PPI013 Inizio perforazione lun 18/12/17 lun 18/12/17 1 g 8
10 PPI013 completamento perforazione,  alesaggio, allestimento e spurgo mar 19/12/17 mar 19/12/17 1 g 9
11 PSI024 perforazione sondaggio mer 20/12/17 mer 20/12/17 1 g 10
12 PSI020 perforazione sondaggio  gio 21/12/17 gio 21/12/17 1 g 11
13 PPI009 perforazione sondaggio ven 22/12/17 ven 22/12/17 1 g 12
14 PPI009 alesaggio, allestimento e spurgo sab 23/12/17 sab 23/12/17 1 g 13
15 Interno COVA  ‐ Sonda n. 2 lun 11/12/17 sab 23/12/17 12 g
16 PSI010 Realizzazione sondaggio lun 11/12/17 lun 11/12/17 1 g
17 PSI014 Realizzazione sondaggio mar 12/12/17 mar 12/12/17 1 g 16
18 PPF004 Perforazione sondaggio mer 13/12/17 mer 13/12/17 1 g 17
19 PPF004 Completamento  sondaggio gio 14/12/17 gio 14/12/17 1 g 18
20 PPF004 alesatura, allestimento, spurgo ven 15/12/17 ven 15/12/17 1 g 19
21 PSI009 perforazione sondaggio sab 16/12/17 sab 16/12/17 1 g 20
22 PSI008 perforazione sondaggio lun 18/12/17 lun 18/12/17 1 g 21
23 PPI001 perforazione sondaggio mar 19/12/17 mar 19/12/17 1 g 22
24 PPI001 alesaggio, allestimento e spurgo ‐ PPF003 perforazione sondaggio mer 20/12/17 mer 20/12/17 1 g 23
25 PPF003 Perforazione sondaggio gio 21/12/17 gio 21/12/17 1 g 24
26 PPF003 completamento perforazione ven 22/12/17 ven 22/12/17 1 g 25
27 PPF003 alesaggio, allestimento e spurgo sab 23/12/17 sab 23/12/17 1 g 26
28 Area esterna COVA ‐ Sonda n. 3 lun 11/12/17 sab 23/12/17 12 g
29 PPE017 Completamento sondaggio ed allestimento piezometro lun 11/12/17 lun 11/12/17 1 g
30 PSE008 Perforazione sondaggio mar 12/12/17 mar 12/12/17 1 g 29
31 PPE025 Perforazione sondaggio mer 13/12/17 mer 13/12/17 1 g 30
32 PPE025 allestimento piezometro ‐ PSE003 perforazione sondaggio  gio 14/12/17 gio 14/12/17 1 g 31
33 PSE003 completamento sondaggio ‐ PPE021 perforazione ven 15/12/17 ven 15/12/17 1 g 32
34 PPE021 alesaggio, allestimento, spurgo sab 16/12/17 sab 16/12/17 1 g 33
35 PSE013 perforazione sondaggio  lun 18/12/17 lun 18/12/17 1 g 34
36 PPE018 perforazione sondaggio mar 19/12/17 mar 19/12/17 1 g 35
37 PPE018 alesaggio, allestimento, spurgo; PSE004 perforazione mer 20/12/17 mer 20/12/17 1 g 36
38 PSE004 completamento sondaggio ; PPE022 perforazione sondaggio   gio 21/12/17 gio 21/12/17 1 g 37
39 PPE022 alesaggio, allestimento spurgo ven 22/12/17 ven 22/12/17 1 g 38
40 PSE015 perforazione sondaggio sab 23/12/17 sab 23/12/17 1 g 39
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