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eni COVA - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE
A n "
syn dial CRONOPROGRAMMA QUINDICINALE
ID Nome attivita Inizio Fine Durata Predecessori 11 dic 17 18 dic 17 25 dic 17
G | v . D L. m I M|l 6| v L. m | m!l 6| v Ll ™M |

1 |COVA - PIANO DI CARATTERIZZAZIONE DAL 11.12 AL 23.12.2017 lun 11/12/17 sab 23/12/17 12g I
2 | Interno COVA-Sondan. 1 lun11/12/17 sab23/12/17 12¢ | ——_—_A—m$sYsY™m™mMmM™M™—™—m™————— T
3 PSI021 Realizzazione sondaggio lun11/12/17 lun11/12/17 1g - mmm 4 R =
4 PSI017 Realizzazione sondaggio mar 12/12/17 mar 12/12/17 1g 3 - ””%”7: 7777777777777777777777777777777777777777777
5 PSI022 Realizzazione sondaggio mer 13/12/17 mer 13/12/17 1g A p — . D ..
6 PPI012 Perforazione sondaggio gio 14/12/17 gio 14/12/17 1g S5 e T T
7 PPI012 alesaggio, allestimento e spurgo - PSI023 Inizio perforazione ven 15/12/17 ven 15/12/17 1g 5 [ == I e
8 PSI023 completamento sondaggio - PSI019 Inizio perforazione sab 16/12/17 sab 16/12/17 1g 7 I —
9 PSI019 completamento sondaggio - PPI013 Inizio perforazione lun 18/12/17 lun 18/12/17 1g g ) A v\
10 PPI013 completamento perforazione, alesaggio, allestimento e spurgo mar 19/12/17 mar 19/12/17 1g 9 - - ””%””: 777777777777777777777
11 PSI024 perforazione sondaggio mer 20/12/17 mer 20/12/17 1g W | p = N
12 PS1020 perforazione sondaggio gi0 21/12/17 gio 21/12/17 1g 11 T T
13 PPI009 perforazione sondaggio ven 22/12/17 ven22/12/17 1g | - @4
14 PPI009 alesaggio, allestimento e spurgo sab 23/12/17 sab 23/12/17 1g o I e
15 Interno COVA - Sonda n. 2 lun11/12/17 sab23/12/17 12¢ | ]
16 PSI010 Realizzazione sondaggio lun11/12/17 lun11/12/17 1g - mmm 4 R =
17 PSI014 Realizzazione sondaggio mar 12/12/17 mar 12/12/17 1g 16 - BB i I R
18 PPF004 Perforazione sondaggio mer 13/12/17 mer 13/12/17 1g . I = = B e
19 PPF004 Completamento sondaggio gio 14/12/17 gio 14/12/17 1g = I e TN
20 PPF0O04 alesatura, allestimento, spurgo ven 15/12/17 ven 15/12/17 1g I | == D =
21 PSI009 perforazione sondaggio sab 16/12/17 sab 16/12/17 1g o — B e
22 PSI008 perforazione sondaggio lun 18/12/17 lun 18/12/17 1g g | Yo -
23 PPI001 perforazione sondaggio mar 19/12/17 mar 19/12/17 1g 22 - - ””%ﬂ”: 777777777777777777777
24 PPI001 alesaggio, allestimento e spurgo - PPFO03 perforazione sondaggio mer 20/12/17 mer 20/12/17 1g g p - -
25 PPFO03 Perforazione sondaggio gi0 21/12/17 g0 21/12/17 1g 24 T T  iam
26 PPFO03 completamento perforazione ven 22/12/17 ven22/12/17 1g = | - 4
27 PPFO03 alesaggio, allestimento e spurgo sab 23/12/17 sab 23/12/17 1g ge T e
28 | Area esterna COVA - Sonda n. 3 lun11/12/17 sab23/12/17 12¢ | _—m
29 PPE017 Completamento sondaggio ed allestimento piezometro lun11/12/17 lun11/12/17 1g - = B B
30 PSE008 Perforazione sondaggio mar 12/12/17 mar 12/12/17 1g 29 - T " B 09090
31 PPE025 Perforazione sondaggio mer 13/12/17 mer13/12/17 1g 30 p l 77777777777777777777777777777777777777
32 PPE025 allestimento piezometro - PSEO03 perforazione sondaggio gio 14/12/17 gio 14/12/17 1g S @ s
33 PSE003 completamento sondaggio - PPE021 perforazione ven 15/12/17 ven 15/12/17 1g S == e =
34 PPE021 alesaggio, allestimento, spurgo sab 16/12/17 sab 16/12/17 1g S @ 4 — P 00 e
35 PSE013 perforazione sondaggio lun18/12/17 lun18/12/17 1g 34 Yo T T
36 PPE018 perforazione sondaggio mar 19/12/17 mar 19/12/17 1g 35 - S ””%ﬂ”: 777777777777777777777
37 PPE018 alesaggio, allestimento, spurgo; PSE004 perforazione mer 20/12/17 mer 20/12/17 1g 3 p = i 7777777777777777
38 PSE004 completamento sondaggio ; PPE022 perforazione sondaggio gio 21/12/17 gio21/12/17 1g Sl 4 @ T s
39 PPE022 alesaggio, allestimento spurgo ven 22/12/17 ven22/12/17 1g o[ - @4
40 PSE015 perforazione sondaggio sab 23/12/17 sab 23/12/17 1g SO 4 e
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